
Název
SPŠCH Brno-změnový list č.1 k 6.11.2019 MATERIÁL MONTÁŽ CELKEM Materiál Montáž

Kč/ks Kč/ks

A.Méně práce 0 0 0 0 0

Tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou 

strukturou, laminovaná ochranno 0 0 0 0 0

15x20 m 1308 0 92 083 92 083 0 70,4

18x20 m 280 0 21 868 21 868 0 78,1

22x20 m 180 0 15 048 15 048 0 83,6

28x25 m 130 0 13 728 13 728 0 105,6

35x25 m 100 0 9 570 9 570 0 95,7

Provedení drážek včetně zapravení, do rozměru hloubka 

120 mm, šířka 220 mm bm 660 0 226 512 226 512 0 343,2

Odvoz suti a vybouraného materiálu na skládku do 20 km
t 24 0 45 487 45 487 0 1895,3

Uložení suti a vybouraného materiálu na skládku t 24 0 31 680 31 680 0 1320

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m
m2

3412 0 65 852 65 852 19,3

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2

3412 0 170 259 170 259 49,9

VZT

Nátěr potrubí Aquinol VU2014 m2 74 0 41 440 41 440 560

tepelná izolace potrubí MDD-KI tl.30 mm m2 40 0 17 920 17 920 448

Vystěhování a nastěhování skladu chemikálií kg 950 0 5 225 5 225 5,5

Pevný bod-horizontální potrubí ks 32 0 1 936 1 936 60,5

Montáž a dodávka  krytky z nerezového plechu  komplet 

ozn. 4/Z soub 110 0 91 850 91 850 835

Pojistný ventil 15/20, otevírací přetlak 400kPa ks 2 0 968 968 484

Plynové potrubí DN 32 m 30 0 10 395 10 395 346,5

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

součet 0 0 861 821 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 0 0

B.Vícepráce 0 0 0 0 0

Soklové lišty Chuděj sb 1 0 129 159 129 159 0 129159

malby-škrábání,sádrování,izolace,zakrývání sb 1 0 265 800 265 800 0 265800

vybourání a nové vyzdění vyrovnávací příčky v kotelně sb 1 0 11 464 11 464 0 11464

Nátěr soklíků 0 0 0 0 0

Odmaštění soklíků m2 80 0 3 360 3 360 0 42

Nátěr 2xeternal m2 80 0 16 480 16 480 0 206

Lakování 2x m2 80 0 14 240 14 240 0 178

Barevné členění bm 960 0 16 320 16 320 0 17

Sloupy 2xnátěr Eternal m2 36,8 0 7 581 7 581 0 206

Lakování 2x m2 36,8 0 6 550 6 550 0 178

Barevné členění bm 42 0 714 714 17

Jídelna CB OM. Brilant 2x m2 109 0 3 798 3 798 0 35

Jídelna TÓN OM. Dulux 2x m2 30,1 0 1 054 1 054 0 35

barevné členění mb 22 0 374 374 0 17

Výdej malba CB om. Brilant 2x m2 89,2 0 3 122 3 122 0 35

Výdej malba TON om. Dulux 2x m2 14,2 0 497 497 0 35

barevné členění mb 5,3 0 90 90 0 17

Kantýna 0 0 0 0 0

sokl malba TON om. Optiva ceramic 2x m2 14 0 490 490 0 35

barevné členění mb 15,1 0 257 257 0 17

Chodbička u jídelny 0 0 0 0 0

malba CB om. Brilant 2x m2 29,3 0 1 026 1 026 0 35

Sekretariát 0 0 0 0 0

malba TON Idrotop fialová 2x m2 81,3 0 2 033 2 033 0 25

VZT 0 0 0 0 0

požární izolace potrubí tl.30 mm m2 54 0 75 492 75 492 0 1398

SPIRO potrubí D 400 m 3 0 2 511 2 511 0 837

OT VK 21/500/110-sklad tělocvikářů ks 1 0 2 380 2 380 0 2380

Elektroinstalace 0 0 0 0 0

CYKY-J 3x2,5mm2 m 850 0 40 800 40 800 0 48

Lišta vkládací LV18x13 m 550 0 33 000 33 000 0 60

Demontáž a montáž krytů parapetního žlabu sb 1 0 11 000 11 000 0 11000

Vytápění 0 0 0 0 0

nátěr nezakrytého potrubí CU(odmaštění,2xZ,1xE) m 1133 0 71 379 71 379 0 63

požární ucpávky PPR 32 ks 2 0 1 760 1 760 0 880

dtto d 50 ks 1 0 990 990 0 990

dtto d 63 ks 2 0 2 200 2 200 0 1100

DTTO Ht D 40 ks 2 0 1 800 1 800 0 900

dtto CU 28 ks 3 0 2 442 2 442 0 814

dtto CU 35 ks 5 0 4 400 4 400 0 880

dtto ocel D 60 ks 5 0 4 950 4 950 0 990

dtto CU 18 ks 1 0 770 770 0 770

ocel D 42 ks 6 0 5 400 5 400 0 900



ocel D 89 ks 2 0 2 280 2 280 0 1140

potrubí CU 18 m 60 0 18 216 18 216 0 303,6

Lisovací tvarovky sb 1 0 72 000 72 000 0 72000

Redukční ventil na přípojce vody 2" ks 1 0 5 354 5 354 0 5354

oprava PVC krytiny ve třídách sb 1 0 4 856 4 856 0 4856

Termostatické hlavice B2500 ks 69 0 41 193 41 193 0 597

Teplené izolace potrubí 0 0 0 0 0

D 35/40 m 14 0 3 034 3 034 0 216,7

D 42/40 m 35 0 8 085 8 085 0 231

D 76/50 m 9 0 3 188 3 188 0 354,2

Pojistný ventil 25/32, otevírací přetlak 400kPa ks 2 0 1 560 1 560 0 780

PODHLED-kazeta Harmony ks 105 5 040 0 5 040 48 0

stropní profil l=60 cm ks 10 120 0 120 12 0

vyrovnání křivých stěn sb 1 15 200 0 15 200 15200

Měření hluku VZT sb 1 11 200 11200

Elektro: 0 0 0 

tlakový snímač,kabeláž,jistič,jistič pro klimatizační jednotku
sb 1 6 200 2 400 8 600 6200 2400

součet bez DPH 0 0 934 407 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

V Jemnici 6.11.2019 Ing.Marek Lovicar 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


