
D O D A T E K   č .  1  
K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O  

 
 

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
I.1  OBJEDNATEL       :  Město Hranice 
Sídlo         :  MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
IČO         :  00301311 
DIČ                                      :  CZ00301311 
Zastoupen        :  Jiřím Kudláčkem, starostou 
Smluvně oprávněn jednat    :  Ing. arch. Ladislav Patočka, vedoucí odboru stavební úřad, životního                   
                                                prostředí a dopravy 
Technicky oprávněn jednat: : Jiří Škop, 

         referent odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy  
Bankovní spojení       :  Komerční banka, a.s. Přerov, expozitura Hranice 
Číslo bankovního účtu         : 1320831/0100 
  
(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
I.2  ZHOTOVITEL        :  KOINVEST, s.r.o.  
Sídlo          :  Demlova 1011/25, 674 01 Třebíč, Horka-Domky 
IČO          :  25589679 
DIČ          :  CZ 25589679  
Smluvně a technicky oprávněn jednat: Ing. Blahoslav Kopeček, jednatel  
Podnikatel – právnická osoba, vedená u Krajského soudu v Brně, zn. C 36348, ze dne 7.2.2000 
Bankovní spojení        :  Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo bankovního účtu          : 163459879/0300 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Společně také „smluvní strany“. 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 26.08.2019 smlouvou o dílo, jejímž předmětem je 
zhotovení realizační projektové dokumentace s názvem: „Odstranění havarijního stavu a 
zatěsnění průsaků hlavní hráze rybníka Kuchyňka v Hranicích“ (dále jen „smlouva“).  

 
 
 
 

III. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 shora uvedené smlouvy, kterým se 
nahrazuje v článku IV. Doba provedení díla a místo plnění text v odstavci IV.1. takto: 

 

IV.1 Termín ukončení díla dle článku II. této smlouvy:  předání díla nejpozději do 8. listopadu 2019. 
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IV. Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.   

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle 
citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.   

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v Registru smluv.   

4. Tato smlouva (Dodatek č. 1) je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pozorně přečetly a 
porozuměly jejímu obsahu. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen po vzájemném projednání v pracovní 
skupině na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné 
osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 
 
 
Zhotovitel                                 Objednatel 

 
 
  
V  Třebíči dne 16.10.2019                  V Hranicích  dne   15.10.2019 
        
 
 
    
 
 
………………………………………….             ……………………………………………….           
 
     Ing. Blahoslav Kopeček           Ing. arch. Ladislav Patočka 
        jednatel společnosti                        vedoucí odboru stavební úřad,  

    životního prostředí a dopravy 
 


