
MmM Z_OI_013

Název veřejné zakázky:

Číslo smluvního vztahu:

Zdůvodnění změny:

Z důvodu ukončení výroby a distribuce původního zařízení TOSHIBA, E-Perf HDD 1.8TB 2.5 10k SAS 12 

(PN:AL14SEB18EQ) je toto nahrazeno zařízením shodných užitných vlastností, a to typem TOSHIBA, E-Perf HDD 

1.8TB 2.5 10k SAS 12 (PN:AL15SEB18EQ).

Změnový list č. 1       ze dne 7.11.2019

Původní řešení

Dodávka 32 ks nových interních disků TOSHIBA, E-Perf HDD 1.8TB 2.5 10k SAS 12 (PN:AL14SEB18EQ)

Nové řešení:

Dodávka 32 ks nových interních disků TOSHIBA, E-Perf HDD 1.8TB 2.5 10k SAS 12 (PN:AL15SEB18EQ)

Dodávka interních disků HDD

1444/OIS/2019

Na základě oznámení dodavatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 

objednávky. 
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-

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: -

NE

NE

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): - ekonomka OIS

Datum: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v objednávce.

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  - primátor města

Datum: 

Datum: 

Nový termín dokončení díla:

Datum: 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): AUTOCONT a.s.

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  referentka OZVZ

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení):  AUTOCONT a.s.

Datum: 

Vliv změny na termín dokončení díla:
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