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 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 316 500/02/2019 
číslo smlouvy zhotovitele: TR/1303/2019 

 
uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  ENVI-PUR, s.r.o. 
   sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice 
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596 
 
jejímž jménem jedná: Milan Drda – jednatel a technický ředitel společnosti 
 
IČ:  25166077 
DIČ:  CZ25166077 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:  9986490237/0100 
telefon:   381 203 211 
fax:  -  
e-mail:  info@envi-pur.cz 
 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Milan Drda – jednatel a technický ředitel společnosti  
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Milan Drda – jednatel a technický ředitel společnosti  
 



 

 
 
dodatek č.1   ÚV HK – modernizace filtrů s aktivním uhlím  Strana 2/3                     

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu 
IV.) ze smlouvy o dílo. 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

 
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „ÚV 
HK – modernizace filtrů s aktivním uhlím“ , podané v rámci výběrového řízení. Výše 
uvedená změna je zpracována do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a 
bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je 
přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru 
smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako 
cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku 
a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. 
 
 
Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází 
k následujícím změnám ceny díla. 

Cena celkem dle základní SOD bez DPH 17.318.630,00 Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH  85.798,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 17.404.428,00 Kč 
 
 

III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 
 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1:  

1x změnový list č. 1 na akci „ÚV HK – modernizace filtrů s aktivním uhlím“  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne  V Praze dne  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Milan Drda 
ředitel společnosti jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ENVI-PUR, s.r.o. 
 
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1  
ÚV HK modernizace filtr ů s aktivním uhlím 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o. 
Navrhovatel:  ENVI-PUR, s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:  
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: - rozpočet dle SOD 

na jinou část smlouvy: - 
POPIS ZMĚNY:  
 
1) trubní rozvody  
Jedná se o výměnu 4 ks ocelového trubního rozvodu DN 80 mm o délce 20,0 m 
(odvzdušnění a bezpečnostní přeliv z GAU filtrů č. 5,6,7,8) za potrubí nerezové s celkovou 
délkou 80,0 m. Potrubí je zkorodované a v reprezentativní místnosti neestetické. Výměnou 
ocelového potrubí za nerezové dojde k prodloužení provozuschopnosti celkové trasy 
odvzdušňovacích potrubí. Tyto práce jsou vyvolány dvěmi různými stavebními úpravami na 
trase potrubí, kdy jejich výměna nebyla řešena jako celek. Při zpracování DPS na tento stav 
nebylo upozorněno. Jedná o vícepráce. 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: 1x A4                             Počet připojených výkresů: 0 
                         

Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh zhotovitele vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Pavel Zíka 
 
Stanovisko objednatele:   
Žádám o předložení cenové kalkulace na výše uvedené změny. 

Stanovisko zhotovitele:   
S uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko projektanta:   
S uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko provozovatele:  
S uvedenými změnami souhlasím. 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 
 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 

ÚV HK modernizace filtr ů s aktivním uhlím  
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o. 
Navrhovatel:  ENVI-PUR, s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:  
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Vícepráce: 
 
Ad 1)  …………………………………………………….. + 85.798,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
Počet listů příloh: 1x A4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
+ 85.798,00 Kč 
(plus osmdesátpěttisícsedmsetdevadesátosm korun českých) 

Zpracoval: Pavel Zíka  Převzal: Pavel Radoň 
                                          
 

                                              
 

 
Datum:  

 
Datum:  

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1 

ÚV HK modernizace filtr ů s aktivním uhlím  

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:   ENVI-PUR, s.r.o. 
Navrhovatel:  ENVI-PUR, s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:  
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: 1x A4 Počet připojených výkresů: 0 

 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
+ 85.798,00 Kč 
(plus osmdesátpěttisícsedmsetdevadesátosm korun českých) 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 316 500/02/2019 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

                      
Pavel Zíka                          

 

                                       
Ing. Pavel Loskot 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


