
strana 1 / 4 

   

 

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele:          18/SML/4426/02/SoD/INV      
Číslo zhotovitele:  
 
 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.2 
 uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:    5512232/0800           

 Zástupce pro věcná jednání:  
                              Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu     

Ústeckého kraje 
E-mail/telefon       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319           

                                           Miroslav Nápravník, samostatný referent investičního odboru Krajského 
úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:       napravnik.m@kr-ustecky.cz  / 475 657 251 
(dále jen „objednatel“ i příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
IDP spol. s r.o. 
Sídlo:                                      Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený:                           Vladimírem Kašperem, jednatelem společnosti 
Zástupce pro věcná jednání:  Vladimír Kašper, jednatel společnosti 
E-mail/telefon:                        kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859 
IČO :                                       27279936 

…………….. 

DIČ:                                        CZ 27279936 …………….. 
Bank. spojení:                        Komerční banka Ústí nad Labem 
                                               č.ú.: 35-3594890277/0100 

…………….. 

 …………….. 
 …………….. 
 (dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  
 

VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – výstavba nové tělocvičny 
 
Smluvní strany se dohodly na této úpravě smlouvy: 

 
 
 

III. 
Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

 
ČL.III., odst. 1. Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky se ruší v celém 
znění a nahrazuje se textem:  

 
1. cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši 2 691 210,00 Kč (slovy: 
dvamilionyšestdevadesátjednatisícdvěstědeset korun českých) bez DPH, tj. 3 250 064,10 
Kč (slovy: třimilionydvěstěpadesáttisícšedesátčtyři korun českých a deset haléřů)  s 21 % 
DPH.  

 
Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV- 
90/INV/2018/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 12.7.2018. 
  

 
Cena bez 

DPH 
DPH 21 % 

% z celkové 
nabídkové 
ceny, bez 
správních 
poplatků, 

součinnosti 
a AD 

Cena celkem 

Realizace 
v týdnech 
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

a) Příprava zakázky 
(zaměření stáv.stavu, 
stavebnětechnický 
průzkum, dispozičního 
řešení, statika apod.)    

203 900,- 42 819,- 10 246 719,- 

8 týdnů od 
nabytí  
účinnosti 
smlouvy 

b) Dokumentace pro 
územní rozhodnutí 

221 900,- 46 599,- 10 268 499,- 

15 týdnů 
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

b1) Dokumentace pro 
územní rozhodnutí 

170 000,- 35 700,- 0 205 700,- 

39 týdnů 
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

c) Územní rozhodnutí 
v právní moci 

96 860,- 20 340,60 5 117 200,60 

28 týdnů 
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 
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Cena bez 

DPH 
DPH 21 % 

% z celkové 
nabídkové 
ceny, bez 
správních 
poplatků, 

součinnosti 
a AD 

Cena celkem 

Realizace 
v týdnech 
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

c1) Územní rozhodnutí 
v právní moci 

80 000,- 16 800,- 0 96 800,- 

52 týdnů 
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

d) Dokumentace pro 
povolení stavby  

750 000,- 157 500,- 30 907 500,- 

63 týdnů 
od nabytí 
účinnosti  
smlouvy 

e) Stavební povolení 
v právní moci 

101 950,- 21 409,50 5 123 359,50 

72 týdnů 
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

f) Dokumentace pro 
provádění stavby vč. 
rozpočtu a soupisu 
prací  

1 015 600,- 213 276,- 40 1 228 876,- 

80 týdnů 

od nabytí 
účinnosti 

smlouvy 

Celkem cena a doba 
plnění bez AD a 
součinnosti a 
správních poplatků 

2 640 210,- 554 444,10  3 194 654,10,- 

80 týdnů 
od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

g) Autorský dozor HZS 
400,- Kč bez DPH/hod 
a AD max. po dobu 
realizace celkem 

20 000,- 4 200,-  24 200,- 
 

h) součinnost při 
jednání komise při 
posuzování nabídek na 
stavební práce jako její 
poradce 500,- Kč bez 
DPH/hod) max. celkem 

1 000,- 210,-  1 210,-  

ch) IČ – správní 
poplatky 

30 000,- 
Nepodléhají 

DPH 
 30 000,- průběžně 

Celkem cena včetně 
správních poplatků, 
AD a součinnosti při 
jednání komise 

2 691 210,- 558 854,10  3 250 064,10  
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V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn. 

Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
č.18/SML/4426/SoD/INV. 

 

 
V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Objednatel (příkazce) 
 

Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček  

hejtman Ústeckého kraje 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

........................................... 
Zhotovitel (příkazník) 

  
                    IDP spol. s r.o. 
                   Vladislav Kašper 
                jednatel společnosti 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


