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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 34//2019
      uzavřené dne 22. 7. 2019 mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-X/2012
Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxx
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)   TZ pro, s.r.o.
Sídlo: Drnovice 718, 			PSČ 683 04 
Koresp. adresa: Brno, Filipínského 55, 	PSČ 615 00 
IČ: 03760588
DIČ: CZ03760588
Zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 86583
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: xxxxxxxxx
	Číslo účtu: xxxxxxx
Zastoupena: Ing. Pavlem Burianem, jednatelem společnosti		
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. IV. smlouvy o dílo.

I. 
A.     Z detailního místního šetření po zahájení projekčních prací bylo zhotovitelem zjištěno, že je možné novým technickým návrhem snížit dimenze potrubí na některých částech areálových rozvodů. Dále je zapotřebí zvolit jiné materiálové řešení nových rozvodů s ohledem na dimenze topných kanálů a jejich stávající stav, tak aby byla zajištěna co nejdelší životnost nového potrubí.
Z výše uvedených důvodů a s ohledem na větší časovou náročnost zpracování projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla 
do 30. 11. 2019.
B.  Znění čl. IV. Věcné plnění ve vztahu k termínu realizace a platbám, místo plnění odst. 4. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:

4.1. Termín zahájení plnění smlouvy je podmíněn zadáním veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení projekčních prací:		  	07/2019
Termín předání čistopisu PD:				 		11/2019

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 34/2019, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 34/2019 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 34/2019 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 34/2019  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 34/2019 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

Za objednatele:                                            Za zhotovitele:
Ve Šternberku, dne 31. 10. 2019 		      V Drnovicích, dne 31. 10. 2019

       za objednatele:                                             za zhotovitele:






…………………………………                                ………………………………….	
       MUDr. Hana Kučerová                                                        Ing. Pavel Burian
                ředitelka                                                                     jednatel společnosti
Psychiatrická léčebna Šternberk				          TZ pro, s.r.o.
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