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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
rozdíl SOD a 

změny

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K K001

Demontáž stávající hromosvodu - 

nadzemní část, včetně jeho eko 

likvidace

kpl. 1,000 9 000,000 9 000,000 1,000 3 000,000 3 000,000 -6 000,00

2 M M002 Zemnící tyč kus 22,000 238,00 5 236,000 22,000 238,00 5 236,000 0,00

3 M M003 Jímací tyč délka 1,5m kus 10,000 350,00 3 500,000 10,000 350,00 3 500,000 0,00

4 M M004 Jímací tyč délka 2m kus 12,000 410,00 4 920,000 2,000 410,00 820,000 -4 100,00

5 M M005 Jímací tyč délka 3m kus 5,000 437,00 2 185,000 0,000 437,00 0,000 -2 185,00

6 M M006
Betonový podstavec pro jímací 

tyč 1,5m
kus 10,000 202,00 2 020,000 10,000 202,00 2 020,000 0,00

7 M M007
Betonový podstavec pro jímací 

tyč 2m
kus 12,000 280,00 3 360,000 1,000 280,00 280,000 -3 080,00

8 M M008
Betonový podstavec pro jímací 

tyč 3m
kus 5,000 310,00 1 550,000 0,000 310,00 0,000 -1 550,00

9 M M009 Podpěra vedení kus 250,000 25,00 6 250,000 40,000 25,00 1 000,000 -5 250,00

10 M M010 Drát AlMgSi Ø 8mm m 400,000 17,00 6 800,000 150,000 17,00 2 550,000 -4 250,00

11 M M011 Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 50,000 30,00 1 500,000 30,000 30,00 900,000 -600,00

12 M M012 Svorka spojovací SS kus 50,000 8,20 410,000 40,000 8,20 328,000 -82,00

13 M M013 Svorka okapová SO kus 11,000 14,75 162,250 8,000 14,75 118,000 -44,25

14 M M014 Svorka zkušební Sza kus 11,000 42,90 471,900 8,000 42,90 343,200 -128,70

15 M M015 Ochranný úhelník kus 11,000 182,00 2 002,000 8,000 182,00 1 456,000 -546,00

16 K K016

Demontáž a následná oprava 

stávajících povrchů v místě 

nových zemničů m2

kpl. 11,000 450,00 4 950,000 11,000 450,00 4 950,000 0,00

17 M M017
Drobný montážní a označovací 

materiál
kpl. 1,000 1 500,00 1 500,000 1,000 1 500,00 1 500,000 0,00

18 K K018 Revize (hromosvod) kpl. 1,000 5 500,00 5 500,000 1,000 5 500,00 5 500,000 0,00

19 K K019 Montáž hromosvodu a uzemění hod 150,000 350,00 52 500,000 128,000 350,00 44 800,000 -7 700,00

cena bez DPH celkem 113 817,150 78 301,200 -35 515,950

MěÚ Říčany - FVE - část hromosvod

MěÚ Říčany 

rozpočet SOD změnový rozpočet


