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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo  

                                                            číslo objednavatele: 384/OŽP2019                                                                      

  

                 na  akci „Rekonstrukce hřiště v nároží ul. 5.května a S.K. Neumanna, p. p. č. 554, k. ú.  
                                                                      Teplice Sobědruhy“  

 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního 

prostředí, Magistrátu města Teplice 
Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
IČ:       002 66 621 
DIČ:      CZ002 66 621 
Bankovní spojení:     KB Teplice, č. ú. 226501/0100 
Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních :  Ing. Dagmar Teuschelová,  
vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu 
města Teplice  

 
                                                                  
ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  

a realizací Magistrátu města Teplice,  
 

a  

Zhotovitel:     SPORTOVNÍ PROJEKTY spol. s.r.o. 

Jednající/zastoupen:     

Sídlo:      Sokolovská 87/95, Praha 8, PSČ 186 00 

IČ:      27060659 

DIČ:      CZ27060659 

Bankovní spojení:    27-6412200217/0100 

Osoba oprávněná jednat     

ve věcech smluvních i technických:  

                                                          

 

Zápis v OR: Společnost je od 18.06.2003 zapsána pod spisovou 

značkou C 93393, u Městského soudu v Praze  
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                                    Dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba a místo plnění.  

              Důvodem je nutnost opakovaného projednání dispozičního a technického řešení rekonstrukce 

hřiště s majiteli sousedních nemovitosti (rodinných domů).  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

 Zajištění inženýrské činnosti včetně podání žádosti o územní souhlas:  nejpozději do 

25-ti týdnů od podpisu smlouvy 

Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1.        Tento dodatek  nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti    
             zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2    
              zhotovitel. 
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo   zůstávají  tímto dodatkem nedotčena. 
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018. 

 

V Praze   dne 15.11.2019      V Teplicích  dne  18.11.2019 

        

 .................................................                                                      ............ ...................................... 

za zhotovitele:                                                                                                    za objednatele: 

                       Ing. Dagmar Teuschelová 

jednatel  společnosti                              vedoucí odboru  životního prostředí                              

                                                                                                                          Magistrátu města Teplice  




