ev.č. objednatele:  B 0032/15                                                                                          ev.č. zhotovitele:  
Dodatek č.1 
smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Šance – převedení extrémních povodní“,  č. st. 5654
uzavřené dne 7.8.2015 mezi smluvními stranami:



1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
zastoupený 	Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 
zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
Ing. Radomír Drochytka, investiční referent, pověřený technický dozor objednatele (TDI)
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
(dále jen jako „objednatel“)



1.2. Zhotovitel: 
název	XXX
sídlo 	XXX
zastoupený 	XXX
zástupce pro věci technické: 	Jméno osoby pověřené vedením stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona – autorizovaná osoba XXX
Jméno osoby pověřené vedením stavby - stavbyvedoucí, osoba stále přítomná na stavbě XXX
IČO:	XXX
DIČ:	XXX
Bankovní spojení: 	XXX
Zápis v obchodním rejstříku: 	XXX
Tel:                                        	XXX
Fax:                                        	XXX
E-mail:                                    	XXX
(dále jen jako „zhotovitel“)



V souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:



čl.1.  Smluvní strany – na straně zhotovitele dochází ke změně zastupujících osob následovně:
Zhotovitel:
název	XXX
sídlo 	XXX
zastoupený 	XXX
zástupce pro věci technické: 	XXX
	Jméno osoby pověřené vedením stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona – autorizovaná osoba XXX
[bookmark: _GoBack]	Jméno osoby pověřené vedením stavby - stavbyvedoucí, osoba stále přítomná na stavbě XXX
IČO:	XXX
DIČ:	XXX
E-mail:	XXX


Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1  je  Plná moc evid. číslo RA 604160/16 ze dne 11.2.2016

čl.7.  Cena díla a fakturace  -  v bodě 7.1. se mění cena díla následovně:
celková cena díla bez DPH	XXX  Kč
dodatečné práce  - bez DPH                       	XXX  Kč
méněpráce – bez DPH	- XXX  Kč
Nová celková cena díla bez DPH	XXX  Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací ze dne 14.6.2016.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.





za objednatele							za zhotovitele 
v Ostravě dne                                                                                           v Ostravě dne
 





												
	Ing. Jiří Pagáč							XXX
	generální ředitel						              XXX






