
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0919/18 

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu 

projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP na akci  

„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD 

HOSTÝNEM“ 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:      K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastupující:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXX 

Tel.:      XXXXXXXXXXXXXX 

E-mail:      XXXXXXXXX  

a 

Zhotovitel:     Grant Direct, s.r.o. 

Adresa:      Drážní 1400/7b, 627 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, spisová značka C78337 

IČ:      01493761 

DIČ:      CZ01493761 

Jednající: XXXXXXXXXXX 

K jednání o technických věcech pověřen: XXXXXXXXX 

Tel.:      XXXXXXXXXXXX 

E-mail:      XXXXXXXXXX 

Bankovní spojení:    XXXXXXXXXXXXX 

Článek II. 

Úvodní ujednání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 8.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést pro objednatele zpracování studie proveditelnosti 

a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA a kompletace povinných příloh 

předkládaných spolu s webovou žádostí (dále jako „SOD“) ve věci stavby SILNICE II/438, 

II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM (dále jen „Stavba“). 

2. Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci na předmětný projekt byla podána do 70. výzvy v rámci 

programu IROP v prosinci 2018 a vzhledem k tomu, že do dnešního dne Centrum pro 

regionální rozvoj nepodalo žádnou zprávu o stavu podané žádosti, rozhodl se objednatel, že v 

listopadu 2019 bude předložena nová žádost o poskytnutí příspěvku z programu IROP, tudíž se 

smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku 

Článek III. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění článků III., IV., V. a VI. SOD se ruší a nahrazuje 

následujícím textem (přičemž ustanovení SOD výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku se 

nemění a zůstávají v platnosti): 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek III. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných 

podmínek vyhotoví dílo v rozsahu: 

a) zpracování a aktualizace studie proveditelnosti Stavby (dle přílohy č. 4 Specifických 

pravidel dotačního programu IROP aktuální pro výzvu č. 91 IROP), 

b) vyplnění webové žádosti o podporu projektu a kompletace povinných příloh 

předkládaných spolu s webovou žádostí. 

Webová žádost o podporu projektu a povinné přílohy budou zpracovány v souladu 

s platnými Obecnými pravidly a Specifickými pravidly vč. jejich povinných příloh 

platných pro 91. výzvu IROP uveřejněnými na příslušných internetových stránkách.  

c) zajištění souvisejících činností nutných pro zpracování dokumentů uvedených v bodu        

a) a 1.b), především se jedná o: 

 prověření uznatelnosti nákladů dle projektové dokumentace Stavby a návrh 

odpovídajících úprav;  

 zajištění souvisejících údajů nezbytných pro zpracování dokumentů uvedených 

v bodu a 1.b) a nezahrnutých v projektové dokumentaci Stavby, zejména stanovení 

doby průjezdu, nehodovosti na dotčeném úseku atd.; 

 koordinace přípravných prací Stavby; 

 doplnění potřebných skutečností na základě písemného sdělení objednatele o 

výzvě k doplnění podané žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU 

v rámci programu IROP (ve vztahu ke Stavbě). 

2. Dílo bude provedeno dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 31.10.2018. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, 

kterých je třeba k provedení a dokončení smluveného předmětu díla. 

4. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a uhradit cenu díla. 

Článek IV. 

Čas a místo plnění 

1. Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně.  

Nejpozději 2 pracovní dny před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu 

pracovní verzi aktualizované studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu ke 

schválení. Dílo bude splněno nejpozději do 29.11.2019. Splněním díla se rozumí zpracování 

aktualizované studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu (vč. 

kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před 

její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti provede objednatel. Splnění díla 

zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh 

zhotoviteli objednatelem.  

2. Místem plnění je sídlo zhotovitele. 

3. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. 

4. Za objednatele bude předmět díla schvalovat a přebírat oddělení přípravy a řízení projektů – 

Dalibor Gazda. 

Článek V. 

Cena díla, platební podmínky 

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy (ve znění jejího dodatku č. 1) byla 

stanovena dohodou účastníků smlouvy, a to ve výši  

Cena za vyplnění webové žádosti a kompletace povinných příloh 

(vyjma studie proveditelnosti)                                                                   4 500,- Kč 

21% DPH               945,- Kč 

Cena vč. DPH            5 445,- Kč 
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Cena za zpracování a aktualizaci studie proveditelnosti                  48 000,- Kč 

21% DPH          10 080,- Kč 

Cena vč. DPH          58 080,- Kč 

Cena díla celkem         52 500,- Kč 

21% DPH                                11 025,- Kč 

Cena díla vč. DPH                     63 525,- Kč 

Slovy: Šedesáttřitisícpětsetdvacetpět korun českých 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

vč. doplnění potřebných skutečností na základě písemného sdělení objednatele o výzvě 

k doplnění podané žádosti o udělení dotace ze strukturálních fondů EU v rámci programu 

IROP. 

3. Uvedená cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. 

4. Objednatel neposkytuje zálohy. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli následovně: 

 50% ceny díla po zpracování aktualizované studie proveditelnosti a vyplnění webové 

žádosti o podporu projektu (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu 

s webovou žádostí) a předání uvedených dokumentů (dokladu o vyplnění webové 

žádosti) objednateli. Přílohou faktury musí být doklad o předání/odeslání dokumentace 

(vizte čl. VI. odst. 1 níže). 

 50% ceny díla poté, kdy CRR oznámí objednateli, že žádost o podporu projektu splnila 

podmínky pro vydání právního aktu – Rozhodnutí o poskytnutí dotaci. Objednatel je 

v takovém případě povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat o obdržení 

předmětného oznámení od CRR. Přílohou faktury musí být kopie oznámení zhotovitele o 

obdržení oznámení od CRR. 

Splatnost faktur činí 15 dnů od doručení dané faktury objednateli. Faktury musí splňovat 

náležitosti sjednané v této smlouvě a stanovené právními předpisy. Jako účet k platbě musí být 

ve fakturách zhotovitele uveden specifikovaný v záhlaví této smlouvy.  

5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude 

zhotovitel fakturovat rozpracovanost ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy podílem ze 

sjednané ceny v čl. V. za jednotlivé úkony uvedené v čl. III. smlouvy. Povinností zhotovitele je 

doložit míru rozpracovanosti zakázky a předat objednateli veškeré materiály a podklady, které 

budou předmětem fakturace. 

6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH se rozumí 

den, kdy žádost o podporu projektu splnila podmínky pro vydání právního aktu – Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Obě smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je 

částka připsána na účet zhotovitele.  

7. Pohledávky zhotovitele vzniklé z této smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s 

objednatelem postoupit ani je zatížit právy třetích osob. 

Článek VI. 

Způsob a podmínky zpracování 

1. Dílo bude zpracováno a předáno ve formě: 

- studie proveditelnosti (dle přílohy č. 4 Specifických pravidel dotačního programu IROP 

aktuální pro výzvu č. 91 IROP) v digitálním formátu *.doc a *.pdf,  

- webová žádost o podporu projektu v digitálním formátu *.pdf. 

Studie proveditelnosti a webová žádost o podporu projektu ve výše uvedených digitálních 

formátech budou objednateli zaslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu XXXXXXXX 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním díla prostřednictvím médií a na internetových stránkách 

kraje. 
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3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, neznepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu 

s následujícími předpisy:  

- Obecná pravidla vč. příloh pro 91. kolo výzvy v rámci programu IROP vydaná 

Ministerstvem pro místní rozvoj 

- Specifická pravidla vč. příloh pro 91. kolo výzvy v rámci programu IROP vydaná 

Ministerstvem pro místní rozvoj 

5. Základní podklady: 

- projektová dokumentace pro stavební řízení Stavby; 

- položkový rozpočet Stavby a harmonogram projektu 

- na výslovné vyžádání zhotovitele další informace nezbytné pro přípravu žádosti o 

spolufinancování (např. informace o územním a stavebním řízení, o projektovém týmu 

objednatele, nákladech na provoz a údržbu předmětné komunikace apod.) 

6. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se 

zavazuje tyto nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo při své podnikatelské 

činnosti. 

7. V případě prodlení objednatele s poskytnutím podkladů (viz čl. VI., odst. 5) se adekvátně (o 

dobu trvání prodlení) prodlužuje čas plnění (viz čl. IV.). 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací díla a jeho 

financováním, do konce roku 2028 a případné kontrole umožnit k nim přístup. Zároveň je 

povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly 

součinnost.   

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit 

objednatel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými 

mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl 

uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro objednatele a 1 

(jeden) pro zhotovitele. 

4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 19.11.2019    V Brně dne 15.11.2019 

 

 

 

 

 

....................................................   ................................................... 


