
Stavba:   Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

č.smlouvy objednatele: E639-S-3977/2019

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

č.smlouvy zhotovitele: 19044/031

Objekt: Humpolec - 2.SK

Kód položky Popis MJ Množství
Jednotková cena 

zadání Cena  (CZK)
1 2 3 4 5 6 7 8

0,00
5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji   m3 1 734,00

5955101000
Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy 
BI   t 2 257,00

5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený   kus 48 000,00

5956101000
Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 
2600x260x160 mm   kus 70 200,00

5906055050
Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových 
podložek polyetylenových podložek   kus 3 000,00

5958158070
Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 
380/160/2 (S4, R4)   kus 1 164,00

5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí   t 4,85
5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor   t 1 368,00

9902100300
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací 
přes 3,5 t sypanin  do 30 km   t 2 696,20

9902200300
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km   t 1 630,59

9902200500
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km   t 2 289,56

9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor   t 8 400,00
9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí   t 30,00

0,00
0,00

Cena CZK 142 774,20

Celková cena CZK 142 774,20

VÝKAZ VÝMĚR

Sledované období



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 492664

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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