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	Přehled jednotlivých etap těsnostních zkoušek  2020-2023

	Etapa č.
	Název etapy
	Termín realizace
	Celková délka etapy (m)
	Počet úseků 
	Počet šachet 
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350
	DN400

	
	
	
	
	
	
	Délka (m)
	Počet úseků
	Délka (m)
	Počet úseků
	Délka (m)
	Počet úseků
	Délka (m)
	Počet úseků
	Délka (m)
	Počet úseků
	Délka (m)
	Počet úseků

	V.
	CTR (PS605-SO6070) kanalizace OVZ
	2020
	636,5
	35
	23
	126
	14
	194
	10
	
	
	136,5
	5
	
	
	180
	6

	VI.
	CTR(SO6291-PS645) kanalizace OVZ
	2020
	352
	15
	13
	139,0
	5
	
	
	249,0
	10
	48,5
	1
	
	
	173,0
	5

	X.
	CTR (H23-H11)
	2020
	448
	12
	12
	
	
	
	
	
	
	31,5
	1
	
	
	416,0
	11

	VII.
	CTR (H22-H21) kanalizace OVZ
	2021
	518,6
	18
	20
	53,3
	2
	
	
	144,6
	8
	144,6
	4
	
	
	138,2
	4

	VIII.
	CTR(H24-H23) kanalizace OVZ
	2021
	518,6
	21
	23
	139,0
	5
	
	
	249,0
	10
	48,5
	1
	
	
	173,0
	5

	XIII.
	CTR Kanalizace SLOP
	2021
	259,2
	6
	2
	95,0
	0
	
	
	
	
	
	
	164,2
	4
	
	

	IX.
	CTR (H12-H11) kanalizace OVZ
	2022
	575,6
	22
	20
	29,7
	3
	
	
	63,7
	1
	134,8
	6
	219,6
	6
	127,8
	6

	
	CTR (H12-H11) kanalizace SLOP
	
	406,2
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	362,2
	2
	
	
	44,0
	1

	XIV.
	KZ Kralupy kanalizace SLOP
	2022
	38,5
	1
	1
	
	
	38,5
	1
	Vyčištění slopové jímky *     6,7 x 4,6 x 2,7 (m)

	
	KZ Kralupy kanalizace OVZ
	
	136,0
	1
	1
	
	
	136,0
	1
	Vyčištění jímky OVZ *           2,7 x 3,4 x 3,3 (m)

	I.
	CTR (H01-PS602) kanalizace OVZ
	2023
	718,0
	28
	20
	67,0
	5
	
	
	303,0
	12
	348,0
	11
	
	
	
	







