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 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Životni prostředí

Obchodní podmínky 
na provedení stavby s názvem: 

„Odkanalizování Lhoty“
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČO:
DIČ:
Zapsaná:
Sídlo:
Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

25205625 
CZ25205625
v oddílu B, vložce 574 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni 
Plzeň 2 -  Doudlevce, Malostranská 143/2, PSČ: 326 00 Plzeň 26 
........ ............. ....................předsedou představenstva a ......................... 
...............členem představenstva 
........................... .....
......................

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

Společnost Odkanalizování Lhoty
na základě společenské smlouvy ze dne 26. 6. 2018 
sídlem STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň

STAVMONTA spol. s r.o. (správce společnosti)
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
Zapsaná: v OR u KS v Plzni oddíl C, vložka 1085
Sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
Zastoupená: ................ ...........jednatel společnosti

......................prokurista
E-mail: stavmonta@sta vm onta.cz
Bankovní spojení: .................
Číslo účtu: .....................

PORR a.s. (člen/společník společností)
IČO:
DIČ:
Zapsaná:
Sídlo:
Zastoupená:

E-mail:
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu:

43005560
CZ43005560
v OR u MS v Praze oddíl B, vložka 1006
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
...... .......................člen představenstva
..................... len představenstva
......................................člen představenstva
............................člen představenstva
............. ............ prokurista
.............. ................prokurista
............................prokurista
.............................prokurista
..... ........ prokurista
...... ...............................prokurista
............................prokurista
...... ..................... prokurista
............. ............ prokurista
.............. ............. prokurista
.........................., prokurista
...... ............ prokurista
............ .......................prokurista
(dle zápisu v obchodním rejstříku — vždy 2 členové představenstva společně 
nebo 2 prokuristé společně)

porras@porr.cz 
...............................
.............................
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržností
Operační program Životni prostředí

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany", případně „Smluvní strana", je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

k e

v e

d o d a t e k  č.  2

s m l o u v ě  o dí

z n ě n í  d o d a t k u

na s t a v e b n í

I o z e  d n e  17 .

č .  1 z e  d n e  1 7 .

p r á c e

9 . 2 0 1 8 , 
1 2 .  2 0 1 8

( d á l e  j e n  „ S m l o u v a “ )

l.
Předmětem tohoto dodatku jsou:

1. ČI. 4.4.2.2. pism. b) Smlouvy

1.1. Na základě Žádosti správce společnosti ze dne 23. 10. 2019 — „Žádost o přesunutí uzlového bodu č. 2 -  Odkanalizování 
Lhoty" (dále jen „Žádost“) se smluvní strany dohodly, že finální povrchové úpravy komunikací v délce alespoň 1900 m 
z celkové délky budou dokončeny do 90 týdnů ode dne terminu zahájení provádění díla, tj. od 27. 9. 2018. Pro úplnost 
smluvní strany uvádějí, že finální povrchové úpravy komunikací uzlového bod č. 2 budou prováděny souběžně s finálními 
povrchovými úpravami komunikací uzlového bodu č. 3 dle či. 4.4.2.3. pism. b) Smlouvy.

1.2. Důvodem pro výše uvedené jsou:
a) požadavek správce komunikace na provedení oprav povrchů;
b) nezbytnost provedení předmětných finálních úprav komunikací v jarních měsících za úplné uzavírky 

komunikace.

2. ČI. 5.1.1. Smlouvy

2.1. V průběhu realizace Dila byla zjištěna nutnost provedení vícepraci í méněprací, které nebyly součásti původních 
zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončeni Díla, a to:

a) SO 04.9 - prodloužení stoky F (vícepráce);
b) SO 04.10 - prodloužení odboček stoky F (vícepráce);

jejíchž bližší specifikace a zdůvodněni je uvedeno ve změnovém listu č. 1 ze dne 7. 11.2019;
c) SO 08.1 - Stoka B - úsek ŠB1 -  ŠB 2 (vícepráce a méněpráce);
d) SO 13.1 -  Úpravy povrhu nad rýhou - úsek ŠB1 -  ŠB 2 (vícepráce a méněpráce);

jejichž bližší specifikace a zdůvodněni je uvedeno ve změnovém listu č. 2 ze dne 7. 11. 2019.

2.2. Celková cena viceprací uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku činí částku 1.327,394,22 Kč bez DPFI.

2.3. Celková cena méněprací uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku činí částku 431.944,42 Kč bez DPH.

2.3. Celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o 
částku 895.449,80 Kč bez DPH.

2.4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. S ohledem na tuto skutečnost se 
stávající text čl. 5.1.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
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„Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je  cenou 
dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sh., o cenách v platném znění a vychází 
z nabídkové cenv Zhotovitele, vykalkulované rámci zadávacího řízení s názvem „  Odkanalizováni 
Lhoty".

Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty>) činí 156.208.620,92,-Kč (slovy: sto padesát šest 
milionů dvě stě osm tisíc šest set dvacet korun českých a devadesát dva haléřů). Daň z přidané hodnoty 
stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavřeni Smlouvy činí 32. 803.810,39,-K č (slovy: 
třicet dva milionů osm set tři tisíce osm set deset korun českých a čtyřicet haléřů). Součet ceny za Dílo 
a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 
189.012.431,31,-Kč (slovy: sto osmdesát devět milionů dvanáct tisíc čtyři sta třicet jedna korun 
českých a třicet dva haléřů). “

2.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. 5,4. 
Smlouvy.

II

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku 
má platnost originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny,

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určité 
a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní čí za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Plzeň, dne: Plzeň, dne: 1 8 "ti" 2019

Společnost Odkanalizování Lhoty
Správce společnosti: STAVMONTA spol. s.r.o. 

....................... ................................... 
.......... ............................ .... .................

VODÁRNA PLZEŇ a.s
............................... 
člen představenstva
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