SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa.
DODATEK KE SMLOUVĚ Č. 1
uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY
(1)
Objednatel: 	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	
Sídlo: 			Vejprnická 56, 318 02 Plzeň
Statutární zástupce: 	Ing. Jaroslav Černý, ředitel
 	IČO:			69456330			 
	Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních:		Ing. Jaroslav Černý, ředitel	
Telefon:		+420 377 308 100 / 111 spojovatelka		
E-mail:			reditel@staff.souepl.cz


(2)
Zhotovitel:                      	J.C.E. Consulting & Engineering
Registrován v OR u:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 240252
Sídlo:			Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha 5
	Statutární zástupce:	Libor Juříček
IČ:			03939715
DIČ:			CZ03939715
	Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
1. smluvních:		Libor Juříček
1. technických	:	Libor Juříček
	Telefon:			+420 775 572 512
	E-mail:			l.juricek@atlas.cz
              Bankovní spojení:           Fio banka 2801217460/2010

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě č. 1:



II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ Č. 1
(1)
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) ze dne 19. 06. 2019 zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa. Nabídka Zhotovitele byla objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější.
(2)
Předmětem této „SOD“ bylo provedení stavebních prací a zhotovení díla: SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa.
(3)
[bookmark: _Toc328466049][bookmark: _Toc331144120][bookmark: _Toc331147245][bookmark: _Toc331492331][bookmark: _Toc332027166][bookmark: _Toc332288165][bookmark: _Toc332288368][bookmark: _Toc332288558][bookmark: _Toc332778300][bookmark: _Toc332778479][bookmark: _Toc356819119]V souladu s postupem stavebních prací byly odkrývány konstrukce, které při zpracování projektové dokumentace byly nepřístupné a nebylo tedy možné zjistit jejich skutečný stavebně – technický stav. Dále při postupu stavebních prací docházelo ke změnám, které nebylo možno zahrnout do původní projektové dokumentace.
(4)
Veškeré provedené změny byly zapracovány do Změnového listu č. 1 ze dne 21. 10. 2019. Součástí Změnového listu č. 1 je i popis položek, které nebyly realizovány (tzv. méněpráce) a položkový rozpočet u prací, které nebyly součástí původního předmětu díla. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto Dodatku ke Smlouvě č. 1.
(5)
Dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli a to v souladu s ustanovením § 222, odst. 6), písm. a), b) a c); Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen ZZVZ). Pro účely výpočtu hodnoty změny bylo použito ustanovení  § 222, odst. 9),  ZZVZ. Celková změna finančního závazku je nižší než 10%, proto v souladu s  § 222, odst. 4), písm. b)1, ZZVZ se celková změna finančního závazku nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

IV. CENA DÍLA
(1)
Smluvní strany se tak ve smyslu ustanovení článku XVI. „SOD“ dohodly na změně ceny za dílo, kdy původní čl. IV, bod 1. – Cena za dílo, se mění takto:
Původní cena dle „SOD“			7 681 396,97 Kč 
Hodnota méněprací				-  269 453,22 Kč
Hodnota víceprací				   346 198,38 Kč
Výsledná změna ceny:			7 758 142,13 Kč
DPH (21%)					1 629 209,85 Kč
Celková cena vč. DPH:			9 387 351,98 Kč
Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši 7 758 142,13 Kč, slovy: sedmmilionůsedmsetpadesátosmtisícstočtyřicetdvě korun českých, třináct haléřů bez DPH (dále jen „cena za dílo“). 
    

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)
Ostatní články „SOD“, ze dne 19. 06. 2019 se nemění.

(2)
Datum platnosti Dodatku ke Smlouvě č. 1 bude stanoven ke dni podpisu Dodatku ke Smlouvě č. 1 oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.
(3)
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku ke Smlouvě č. 1, a to zejména na profilu zadavatele a v registru smluv, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice RPK apod.).

(4)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5)
Tento Dodatek ke Smlouvě č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
(6)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku ke Smlouvě č. 1, včetně příloh a s celým obsahem Dodatku ke Smlouvě č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

[bookmark: _GoBack]V Plzni dne  14.11.2019                                                                             V Praze dne 13.11.2019






  ………………………………........................……….. 	                     ………........………....…………………..
                    Ing. Jaroslav Černý                                                         Libor Juříček
                               ředitel                                                                        jednatel společnosti
    Střední odborné učiliště elektrotechnické,                          J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.
                     Plzeň, Vejprnická 56
                          za Objednatele                                                                      za Zhotovitele 
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