
a) Změna v čl. II Doba plnění.

Původní ustanovení čl. II Doba plnění:

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy.

Doba pro dokončení a předání služeb činí do:
• koncept do: 6 týdnů od zahájení
• čistopis do: 2 týdnů od obdržení připomínek objednatele

Ruší se původní ustanovení čl. II. Doba plnění Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Doba pro dokončení a předání služeb činí:
• Koncept do 21.11.2016
• Čistopis do 2 týdnů od obdržení připomínek objednatele

I. Předmět Dodatku:

b) Změna v čl. IV. Platební podmínky, odst. 1.

Původní ustanovení čl. IV. Platební podmínky, odst. 1.:

1. Cena bude uhrazena jednorázově převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů 
ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem. Po dohodě 
s objednatelem lze uhradit i dílčí části předmětu plnění.

Ruší se původní ustanovení čl. IV. Platební podmínky, odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým
zněním:

1. 80% z ceny bude uhrazeno při odevzdání konceptu dokumentace. Platba bude uhrazena na účet 
poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Zbylých 20% 
z ceny bude uhrazeno po protokolárním převzetí definitivní podoby dokumentace se 
zapracovanými připomínkami a po odstranění všech vad a nedodělků.

II. Závěrečná ustanovení:

a) Ustanovení „Smlouvy" nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
b) Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
c) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce s platností originálu.

Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
d) Prodloužení smluvního termínu nezakládá zhotoviteli žádný nárok na navýšení ceny za poskytované 

služby. Dodatek č. 1 nemá žádný vliv na konečnou cenu díla.

V Českých Budějovicích dne:

Za objednatele:

ředitelka Správy České Budějovice

2 0 - 10-  2016
V Praze dne:

Za poskytovatele:

prokurista společnosti

Podpis oprávněné osoby



k Objednávce -  Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9.9.2016

č. objednatele: 05PT-001159 

č. zhotovitele: 2016/53/ŘSD

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4

Zastoupený:
Ve věcech smluvních: ...... ..............................

ředitelka Správy České Budějovice

Ve věcech technických: .......................... 
.......................

Bankovní spojení:.....
Číslo účtu: .... ............................
IČ :65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 3272631010.12195

POSKYTOVATEL:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
sídlo: Týnská 622/17 

110 00 Praha 1

Zastoupený:
............................... 
prokurista společnosti

...... ................... 
...........................

Bankovní spojení: ...........
Číslo účtu: ................................ 
IČ :48539589 
DIČ:CZ48539589
Registrován u: Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 19476

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany" a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní 
strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany mezi sebou uzavřely na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby dne 9.9.2016 Objednávku - Smlouvu o poskytování Služeb, 
tj. „D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice, přeložka S 111/0341 -  projekt podrobného GTP" (dále jen 
„Smlouva").

(B) Zpracovávaný projekt podrobného GTP přímo navazuje a vychází z předchozího stupně 
projektové dokumentace (DÚR) pro předmětnou stavbu. Ta však nebyla ještě oficiálně vydána 
a je zpracovávána souběžně. S tím souvisí průběžné opoždění získání potřebných podkladů.

(C) Tyto nově vzniklé skutečnosti mají dopad na dobu plnění Smlouvy v čl. II a platební podmínky 
Smlouvy v čl. IV, proto uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek"), kterým 
se mění Smlouva, ve znění a to takto:


