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Číslo smlouvy objednatele: 425-2018-544101 

                                              Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
DODATEK č. 2 

 
ke smlouvě o dílo č. 425-2018-544101 ze dne 4.5.2018 na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice 
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Fakturační adresa:                                           Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 

Adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 
Tel.: +420 727 966 758 
E-mail: m.kucera1@spucr.cz 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy 
Adresa: Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy 
Tel.: xxx 
E-mail: m.simek1@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“    

 

a 

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO, HANOUSEK a     
 GEODES 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 50003 Hradec Králové 
Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx   
E-mail: xxx 
ID DS: Sfm77qh  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 177139243/0300   
IČO: 64793036  
DIČ: CZ64793036  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hr. Králové, 
           oddíl D, vložka 9769  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

dále jen „zhotovitel“. 

Čl. I. 
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Předmět dodatku č. 1 

 

Předmětem dodatku č. 2 je navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 
3.4.3.Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Navýšení z 270 MJ na 273 MJ, tzn. o 3 MJ, 
což činí 10.500,- Kč bez DPH. 

Důvodem je zpřesnění hranic KoPÚ zejména v místě parcely č. 2561 v k.ú. Jevíčko – 
předměstí z důvodu zpřístupnění pozemků (návaznost na cestu VC 29 na parcele č. 5466 dle 
PSZ v k.ú. Jevíčko – předměstí) a v místě parcely č. 2599 v k.ú. Jaroměřice, která byla do 
obvodu zařazena po konzultaci se starostkou obce z důvodu potřeby řešení bezpečného 
odvedení povrchových vod z intravilánu obce. 

Cena díla se upravuje na základě výše uvedených dodatečných prací dle přílohy Položkový 
výkaz činností takto: 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  2 975 750 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   1 523 250 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč     354 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       4 853 000 Kč 

DPH  21% v Kč       1 019 130 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč  5 872 130 Kč 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 
dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

V Pardubicích dne 20.11.2019    V Hradci Králové dne 19.11.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera  Jiří Foltán  
ředitel Krajského pozemkového  jednatel GEOŠRAFO, s.r.o. 
úřadu pro Pardubický kraj  
 


