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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-041 ze dne 12.8.2019

(ev.č. SMVS 107V692001710)

1. Smluvní strany
1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zaměstnanec pověřený jednáním:
vedoucí oddělení investic Pardubice, odboru

řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických:

(technický dozor objednatele - dále jen „TDO”)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45,110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel11)

a

2. Zhotovitel:

MAXPROGRES, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Traťová 547/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno
253 07 126
CZ25307126

jednatelem

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: rd2efy7
Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel”)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-

2017-041 ze dne a s účinností 12.8.2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu
„Jaroměř - budova ě. 30 - rekonstrukce” - výstavba vnějších sítí elektronických komunikací (dále
jen „smlouva”) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla z důvodu prodlení
s vydáním souhlasného stanoviska Odboru ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem
MO nad předpokládanou lhůtu stanovenou správním řádem.

3. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá způsobem
stanoveným v čl. 5 smlouvy, nejpozději do 5-ti pracovních dnů od vydání souhlasného
stanoviska Odboru ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem MO.“

2. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 13.4. čl. 13 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„13.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) budou vzájemně
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za
účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a)
GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi
ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití
se vylučuje."

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky
a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si dodatek č, 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek Č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv. naxpíogres:" ®

V Pardubicích dne -j g -11-2019
Za objednatele:

odboru řízení staveb AHNM MAXPROGRES, s.r.o.
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