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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-107/1073/600/20/2018

DODATEK C. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 35816-1 Bítovany“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
00085031
CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojený 
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

-jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
__________________ jmenovaný zástupce statutárního

organu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
ínický náměstek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ichnický náměstek

'vedoucí oddělení inženýrinku, 
)ěvkových a dotačních proqramů
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1/3

SOD č.: SMLO-107/1073/600/20/2018



(dále jen „Objednatel “) a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: SPOLEČNOST M - SILNICE a IDS, 

Rekonstrukce mostu Bítovany

Zastoupený: Ing. Janem Vítkem Ph.D., ředitelem oz, na základě plné moci
Se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Vedoucí společník: M - SILNICE a.s.
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s. a Mgr. Michalem

Kropáčem, členem představenstva a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, pod sp. zn.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Šebek, vedoucí OTO oz MSS

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ladislav Šebek, vedoucí 
OTO oz MSS

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ladislav Šebek, vedoucí OTO oz MSS

Společník:

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva a.s. 

Albertova 229/21,779 00 Olomouc

258 69 523

CZ25869523

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, pod sp. zn. B2419

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-107/1073/600/20/2018 a dne 29.10.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla 
„Rekonstrukce mostu ev.č. 35816-1 Bítovany“ ( dále jen „Smlouva“).
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II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto:

III.4 Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 90 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
Objednateli. Prodloužená lhůta splatnosti se vztahuje i na faktury doručené Objednateli po 
1.11.2019.

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 19.11.2019 Hradec Králové dne: 19.11.2019

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva a.s. 

IDS-Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.
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