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Město Český Brod 
náměstí Husovo 70 

I 
282 01 

I 
Český Brod 

aim 3 . 

„Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70“ 
Dodatek č. 2 ke SOD 

Dodatek Č. 2 ke SOD Č. 201900069/OR 
čísıø dodatku č. zz 201900230/OR 

uzavřená dle ustanovenı' § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského ZákOnı'ku, 
ve Zněnı' pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákOník") 

Smluvní strany 

Objednatel č.1: Město Český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
IČO; 00235334 
DIČ: CZ00235334 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: lng. Karel Zajíček, investiční treferent 

dále jen ,,objednatel"

a 

Zhotovitel: STAFITECH s.r.o. 
Se sídlem: Na Hřebenkách 3204/lb, Praha 5 
zastoupený: Filipem Onderkou 
ıčoz 05423490 
DIČ: CZ05423490 
Bankovní Spojení: 
ČÍSIO účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Filip Onderka, jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lukáš Bezla, projektový manažer 

dále jen ,,zhotoviteI" 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 
na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě O dílo č. 201900069/OR (dále jen 
„dodatek č. 2").
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. Město Český Brod 
náměstí Husovo 70 

I 
282 O1 

I 
Český Brod 

„Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70" 
Dodatek č. 2 ke SOD 

1. 

Smluvní strany Souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 24.04. 2019 uzavřely Smlouvu O dílo 
číslo objednatele 201900069/OR (dále jen ,,smlouva”), jejímž předmětem je realizace akce pod 
názvem „Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70". 

2. 

ČI. I. Předmět smlouvy: 
Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se 
O stavební práce a dodávky realizované při jihozápadní Straně fasády a to: 

I 

vv vv 0 vícepráce ot učení omítek vnejsích, provedení vnejsích omítek nad předpoklad PD. 
0 Požadavek restaurování odlitků na atikách restaurátorem spatřičnou licencí vč. 

statického Zajištění. 
0 Plošná revize oplechování, lokální opravy, doplnění kotvení, zakrytí zachovávaného 

plechování. 
0 Méněprace plošné výměny oplechování. 

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 4, který uvádí celkové náklady za provedení 
díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla, záruky na 
dílo a dobu zhotovení díla. 

3. 

ČI. III. Cena za dílo 
Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto: 

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 21% 

Původní cena dle SOD: 
5.334.168,94 Kč 1. 120.175,48 KČ 6.454. 344,42 KČ

z Původní cena dle SOD a Dodatku č. 1: 
5.676.928,15 Kč 1. 192.154,91 KČ 6.869.083,06 Kč 

Dodatek č. 2 k SOD 
Změnový list č.4 

17.059,38 Kč 
z toho méněpráce: -119.748,01 Kč 
Z toho vícepráce: 136.807,39 Kč 

3.582,47 Kč 
-25.147,08 KČ 
28.729,55 KČ 

20.641,85 Kč 
-144.895,09 Kč 
165.536,94 KČ 

Nová celková cena díla: 
5.693.987,53 Kč

2 

1.195.737,38 KČ 6.889.724,91 Kč



Město Český Brod 
náměstí Husovo 70 

I 
282 01 

I 
Český Brod 

„Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70" 
Dodatek č. 2 ke SOD 

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 5.693.987,53 Kč (6.889.724,91 Kč bez DPH). 
Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, 
všechny náklady související se Zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady Související S plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro 
následné provozování díla. 
Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

4. 

ČI. II. Doba zhotovení díla “ 

Doba Zhotovení díla se mění ve Znění bodu 2.3 a tento nově zní: 
2.3. Zhotovitel předá kompletně dokončené dílo objednateli nejpozději 30. 11. 2019. 

5. 

Článek XIII. Závěrečná Sustanovení: 

1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy O dílo beze Změny. 
2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě O dílo je vyhotoven ve čtyrech stejnopisech s platností 
originálu, Z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
3) Tento dodatek č. 2 ke SOD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich 
zveřejnění v registru smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb. v platném Znění. Osobou Zveřejňující 
tento Dodatek č. 2 k SOD V registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při 
provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými Zástupci obou smluvních stran, 
jsou právně neúčinná. 
4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Č. 2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí 
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. 
5) Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SOD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod 
Č. 385/2019 Ze dne 18. 9. 2019. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Přehledný Seznam změnových listů, 
Změnový list č.4 - Změna rozsahu prací nadstřešní části ozdobných štítů jihozápadní fasády 
(Z ul. Tyršova).
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„,L>_ Město Český Brod 
náměstí Husovo 70 
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282 01 

I Český Brod 

„Celková oprava fasády MÚ Český Brod, nám. Husovo 70" 
Dodatek č. 2 ke SOD 

v českém Bvønıè dne .zł/:.`~...=.*..ŽÍÍ..zfĚť*.../Ý' 

Objednatel

Bc. Jakub
Starosta 

{L0.0(, QQ//CI V Praze ............................... .. 

Zhotovitel: 

STAFITECH $.r.0 
Na Hřebenkách 3204/. 
50 00 Praha 5 - Smíchov 
..Q5fl2a49a,.Dıčz.czns-423490 

Te“ 602 647 551 

osti 
STAFITECH S.r.O. 

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY 

Í 
Dčıšžkýaz [/7 yyf/z,,ý/ýä ze ,4,flg,7Z*0/3+ 

T-- 

ł---___. 

DOÍVVZUÍG 59, ZG podmínky pocímiřıující 
platnost tohoto právního úkonu Obce podre Š- 41 Zákona 128/2000 30 jsou splněny. 

oQÍÍVm,ľ_/áýď/ŤPŽOÉEIS
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malého rozsahu: stavební práce, ve vvýši od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč bez DPH 
Celková oprava fasády MU Český Brod, nám. Husovo 70 
číslo Smlouvy O dílo objednatele: 201900069/OR 

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMÉNo\/ÝcH LısTù 
ČÍSLO ZL (OZ) NÁZEV ZL 

I 
CENA ZL

1 

2

3 

MÉNĚPRÁCE 

Obnova rozšírení římsy 2.NP a obnova řádkování - profllace, nad okenní římsou 2.NP -71 340,40 Kč 
Severozápadní fasády

% 

1,34%

4 Změna rozsahu prací nadstřešní části ozdobných štítů jihozápadní fasády -119 748,01 Kč
' 

(2 ul. Tyršova) 
plošná výměna oplechování 

2,24% 

LOOO\|0'\U'| 

10 
CELKEM -191 088,41 Kč 

ČÍSLO ZL (OZ) NÁZEV ZL CENA ZL 

1 

2

3 

VÍCEPRÁCE 
`Průraz dvojice okenních otvorů v seveozápadní zdi a instalace dvojice oke, 2.NP v

! 

Zasedací místnosti pracovny starosty 
Obnova rozšírení římsy 2.NP a obnova řádkování - profllace, nad okenní římsou 2.NP 
severozápadní fasády 
Úprava Specifikace dodávaných okenních výplní 

171 218,41 Kč 

209 308,20 Kč 

33 573,00 Kč 

3,58%

% 

3,21% 

3,92% 

0,63%
4 Změna rozsahu prací nadStře“šn`í části ozdobných štítů jihozápadní fasády 

(Z ul. Tyršova) 
restaurování Odlitků na atikách vč. statického zajištění, 
plošná revize oplechování, lokální opravy, doplnění kotvení, zakrytí a ochrana 

135 807,39 Kč 2,56% 

lOO0\l0'ìUV 

10 
CELKEM 550 907,00 Kč 

REKAPITULACE 
MÉNĚPRÁCE 
vícEPRÁcE 

-191 088,41 Kč 

550 907,00 Kč 
ROZDÍL 359 818,59 Kč 

Cena díla dle SOD bez DPH 

Cena dila dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1+ZL2+ZL3) 

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 2 bez DPH (+ZL4) 

5 334 168,94 KČ 

5 676 928,15 Kč 

5 693 987,53 Kč 

10,33% 

3,58% 
10,33% 
13,91% 

100,00%



Název akce: 
„Ceský Brod, nám. Husovo 70 - Celková o rava fasád MU“ - realizace P Y 

Předmět změny: 
Změna rozsahu prací nadstřešní částí ozdobných štítú jihozápadní fasády 
(Z ul. Tyršova) 
2h0ł0Vił0'= sTAı=ıTEcH, S.r.ø., Na Hřehankáøh 3204/ib, Praha 5 

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 12.9.2019 

Způsob odeslání/předání poštou[:| 
H 

e-mailemjšl fa×em|__| osobnějxj 

Odkazy na specifikaci: Oznámení změny č.4 vč. příloh 
na rozpočtové podklady: Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 4 

Fotodokumentace: - 

Výkresová část: - 

Popis stávajícího stavu 

dne 21. 6. 2019, při konání KD byla při provedené prohlídce fasády za přítomnosti 
autorského dozoru projektanta a zástupce NPÚ odhalena skutečnost, že Stávající 
omítka nadstřešní části je V horším stavu než předpokládal projekt. Zdobné prvky, u 
kterých bylo předpokládáno, že jsou provedeny pouze ve štuku, jsou provedeny jako 
Odlitky, které je nutné restaurovat a Sanovat jejich kotvení. Podrobným průzkumem 
byl Zkonstatován dobrý technický Stav části oplechování, => v částech bez nutnosti 
doplňování bude provedena pouze revize současného kotvení a očíštění, bez 
provádění plošné výměny. 

Projektové řešení 

Změna rozsahu praci v rámci smluvního rozpočtu bez vlivu na projektové řešení. 

Navrhované řešení 

V souladu S provedeným restaurátorským průzkumem a Záměrem schváleným NPÚ. 

Důvod Změny:
Ä 

Záměr objednatele El Ichyba v PD [Il 
I 

chyba Zhotovitelelj 'vyšší moclj jjiné okolnostifl 
Zhotovitel 

.Jmênøz Fııip onáarka
.......... _. 

710/44/ /4

Technický dozor stavebníka 

Jméno: Jan Říha 
_ 

` 
f“

/TU ... _. 

Změnový list Č. 4 - Celková oprava fasády MU Český Brod Strana 1



Autorský dozor projektanta stavby 

Jméno: Ing. Vladimír Merenus 

Investor: 

Jmênøz Ing. Karel Zajíček 
””'ıŠ  

Přílohy : 

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 4 

REKAPITULACE CENY: 

Cena dle nabidky (vysoutěžená): bylo Součásti Zadání 

Cena změny (méněpráce): -119.748,01 Kč 

Cena dle nabídky nebylo součástí Zadání 

Cena Změny (vícepráce): 136.807,39 Kč 

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 17.059,38 Kč 

(uvedené částky jsou bez DPH) 

Výsledná cena Zmëny bez DPH: 17.059,38 Kč 

Podpis zástupce zhotovitele: Pod pis Zástupce objednatele: 

Datum: Datum: 

Změnový list Č. 4 - Celková oprava fasády MU Český Brod Strana 2
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