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DODATEK č. 3
k č. SPA–2016-800-000256
19/02/2016

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Žírovice – Lomany, kanalizační výtlačný řad“
uzavřené dne 18.10.2016  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: 
Zástupce při jednání ve věcech provozních: 


 (dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský podnik, a.s., 
Sídlo: Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Zastoupena: 
IČ: 626 23 508, DIČ: CZ62623508,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1550553501/2700
společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1077
Zástupce při jednání ve věcech technických: 


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY  TENTO  DODATEK  KE
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě vyvolané změny umístění stavby čerpací stanice odpadních vod a změně rozsahu díla (změna umístění ČSOV – vypracování podkladů pro změnu územního rozhodnutí a zapracování veškerých změn do projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby včetně přepracování rozpočtu stavby – cena viz příloha č. 1) dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2016-800-000256 (zhotovitel 19/02/2016).
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. SPA-2016-800-000256 (zhotovitel 19/02/20216) se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto: 
3. článek III. Termín plnění se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

· DUR – dokumentace pro územní řízení stavby (včetně změn) 

splněno
· IIČ – pro vydání územního rozhodnutí (podání žádosti) 


splněno

· DSJ – DSP v podrobnosti DPS (včetně změn - přepracovaná ČS) 
do 10/2019
· IIČ – pro vydání stavebního povolení (podání žádosti - předpoklad)        do 12/2019
4. Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Výše ceny díla podle čl. II. se navyšuje o následující částky:

1) Změna DUR  - úpravy v reálu ČOV, pootočení ČS, úprava propojovacích potrubí (pozice, délky atd.)

Projektové práce  -                      22 000,- Kč

IIČ – inženýrská činnost -           10 000,- Kč

2) Změna DSJ – přepracování ČS  (stavební, strojní a elektro část)  v souvislosti se změnou čerpací techniky  ( Willo na Hidrostal )

Projektové práce  

170 000,- Kč  
      Výše ceny díla podle čl. II. činí celkem:

Základní cena bez DPH
664 760,00 Kč
DPH (21 %)
139 599,60 Kč
Cena včetně DPH
804 359,60 Kč
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2016-800-000256 (zhotovitel 19/02/2016) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.
5.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

5.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy dle povinností vyplývající ze Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 v platném znění.
5.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

6. Přílohy:

       Příloha č. 1: změna umístění ČSOV – cenová nabídka
V Chebu, dne 





V Plzni, dne

Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

                                                                                          ……………………………….
1
CHEVAK Cheb, a. s.
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: 00420 354 414 200, fax: 354 414 216

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
e-mail: chevak@chevak.cz

Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367 dnem 1.1.1994
webová stránka: www.chevak.cz
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