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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

„STARÁ PAKA – KOMERČNÍ SKLADIŠTĚ – PD PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY“ 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 
České dráhy, a.s.       
Se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského 
soudu v Praze 
Zastoupená:  xxxxx 
IČO:  709 94 226         
DIČ:  CZ70994226 
Bankovní spojení: xxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Procházka Proche s.r.o.  
Se sídlem:  Zahradní 85, 517 22 Albrechtice nad Orlicí 
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 40277 vedenou u Krajského soudu 
v Hradci Králové 
Zastoupený:   xxxxx 
IČO: 064 43 745 
DIČ: CZ06443745 
Bankovní spojení:    xxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx 
Zástupce ve věcech provádění díla: xxxxxx 
    tel: xxxx, email: xxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně uvedeny jako „smluvní strany“) 
 
Při provádění předmětného díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo „STARÁ PAKA – KOMERČNÍ 
SKLADIŠTĚ – PD PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY“ (dále jen „smlouva“) nastaly skutečnosti, které brání 
včasnému dokončení díla.  
 
 
Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“). 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění díla za kompletní provedené 
dílo specifikované ve smlouvě. 
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2. ČL.VI. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA se mění takto: 
 
6.1. 

Zahájení plnění zakázky: po podpisu smlouvy 

Ukončení plnění zakázky: dokumentace DSP do 20.12.2019 
 Podání žádosti o stavební povolení do 15.2.2020 
 
 
 

3. V ČL. X. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ se mění odst. 10.5. takto: 
 

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy 
do registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.  

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii 
potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží 
potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky zhotovitele. 
Zhotovitel uvádí, že jeho ID datové schránky je 84crg6q . 
 

III. Ostatní ustanovení 
 

1.  Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají nezměněny a v platnosti. 

 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 

 
 
 
 

V Hradci Králové dne  19.11.2019 V Albrechticích nad Orlicí dne 19.11.2019 

          Za objednatele: Za zhotovitele: 
 České dráhy, a.s. Procházka Proche s.r.o.  

 
 
 

………………………… …………………………..      
xxxxx xxxxxx 
xxxxx xxxx 


