


[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. 1800671/4100052517 na rozvoj Identity management systému VZP ČR
evidovaný pod ID VZ: 1900478

uzavřené mezi Smluvními stranami v souladu s § 2586 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
(dále jen „smlouva” a „Dodatek č. 1“)

[bookmark: _Toc279144675][bookmark: _Toc279144822]Smluvní strany:

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem:	 		Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: 		Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
IČO: 			411 97 518
DIČ:			CZ41197518
bankovní spojení: 		Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28
	číslo účtu:			 XXXXXXXXXXXXXXXX
zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“)
a
2. DXC Technology Czech Republic s.r.o.
se sídlem:			Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
kterou zastupuje/jí:		Ing. Bedřich Max Luft
IČO:			052 111 31
DIČ:			CZ05211131
Bankovní spojení:		ČSOB a.s.
Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 260080
(dále jen „Zhotovitel“)
(jednotlivě též „Smluvní strana“ a společně též „Smluvní strany“)

Preambule

1. Předmětem plnění dle smlouvy je mj. provedení Díla, které spočívá v „upgrade“ stávající technologie IdM, provozované v prostředí IS VZP ČR, a které zahrnuje provedení všech potřebných činností (prací) Zhotovitele, jejichž výsledkem bude fungující jednotný a bezpečný přístup k „firemním“ informacím, zařízením a aplikacím. Součástí Díla je rovněž Analytický projekt, jehož vypracováním Zhotovitelem a akceptací Objednatelem dojde mj. ke zpřesnění specifikace předmětu plnění.
2. V rámci probíhajících analytických prací (dále též jen „analýza“), realizovaných mj. i za účelem vydefinování detailu potřebného nastavení instalovaných komponent dle Objednatelem předaných specifikací, byla mj. zjištěna nezdokumentovaná, avšak v rámci realizace Díla potřebná, úprava adaptérů.

3. Smluvní strany se shodly na tom, že zejména předmětná úprava adaptérů v rámci realizace Díla jako celku bude vyžadovat doplňující podrobnou analýzu a s tím související příslušné práce, nezbytné pro provedení funkčního Díla jako celku, tj. např. programátorské práce, provedení příslušného testování, pořízení příslušné dokumentace, atd. (dále vše jen „doplňující plnění“), to vše při splnění podmínek stanovených v ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a že tedy lze postupovat tak, jak je v tomto Dodatku č. 1 dále uvedeno.

4. Zhotovitel se zavazuje provést v rámci realizace Díla jako celku i doplňující plnění, a to v rámci dohodnuté doby plnění (viz čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1) a dohodnuté celkové ceny Díla (viz čl. I. odst. 3. tohoto Dodatku č. 1). Doplňující plnění bude podle své povahy prováděno v rámci stávajících příslušných etap Díla, a to s příslušným časovým zohledněním (viz čl. I. odst. 2. tohoto Dodatku č. 1) a to tak, aby Dílo bylo provedeno plně funkční a kompatibilní se stávajícím IS VZP ČR.

5. Zhotovitel prohlašuje, že na základě již provedených analytických prací jsou mu známy veškeré technické podmínky plnění požadovaného Objednatelem podle smlouvy, resp. upřesněné v rámci probíhající analýzy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádné provedení funkčního Díla za sjednanou cenu plnění a že je způsobilý a oprávněný ke splnění všech svých závazků dle smlouvy.

6. S odkazem na ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se smlouva dále uvedeným způsobem mění a doplňuje. 


Článek I. 
Změny smlouvy

1. Článek III. „Doba, způsob a místo plnění“ odst. 1.:
stávající text se nahrazuje novým zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo jako celek řádně a včas, a to s termínem splnění (tj. provedení Díla jako celku) do 18 měsíců od data účinnosti této smlouvy (dále též jen „termín provedení Díla jako celku“).“. 

2. Článek III. „Doba, způsob a místo plnění“ odst. 13.:
stávající text se nahrazuje novým zněním:

„Věcný a časový harmonogram plnění

	Etapa
	Obsah
	Termín

	Zahájení plnění
	
	6 PD od nabytí účinnosti smlouvy

	1. etapa – analytická
	Předání návrhu Analytického projektu Zhotovitelem

- Předávací protokol 

	71 PD od zahájení plnění

	
	Připomínkování Objednatelem
	10 PD od předání návrhu

	
	Zapracování připomínek, předání finální verze Analytického projektu (dokumentu) Zhotovitelem
	6 PD od předání připomínek

	
	Akceptační období 
	10 PD od předání finální verze AP 

	
	Vyjednávání o adaptérech
	45 PD od ukončení akceptačního období 

	
	Přípravné práce pro E2,
předání upravené verze AP dle Dodatku č. 1 Zhotovitelem
	Do 24 PD od ukončení vyjednávání o adaptérech

	
	Připomínkování Objednatelem
	Do 5 PD od předání upravené verze AP

	
	Zapracování připomínek, předání finální verze Analytického projektu (dokumentu) Zhotovitelem
	Do 1 PD od předání připomínek

	
	Finální akceptace Analytického projektu (tj. akceptace 1. etapy – analytické) Objednatelem  

Akceptační protokol
	Do 1 PD od předání finální verze

	2. etapa –
 implementační
	Vytvoření řešení – úpravy systému IdM (instalační a migrační balíčky vč. příslušné dokumentace, zdrojových kódů, atd.) pro testovací prostředí, předvedení instalace a migrace v testovacím prostředí, zaškolení administrátorů – Zhotovitelem

Předávací protokol (předání řešení k testování)
	Do 131 PD od akceptace Analytického projektu

	
	Zaškolení klíčových uživatelů Zhotovitelem,
Protokol o zaškolení
Funkční a uživatelské testování, připomínkování Objednatelem
	Do 10 PD od předání návrhu

	
	Zapracování připomínek, předání finální verze řešení pro testovací i produkční prostředí Zhotovitelem
	Do 5 PD od předání připomínek

	
	Retestování,
akceptace 2. etapy – implementační Objednatelem

Akceptační protokol
	Do 9 PD od předání finálního řešení

	3. etapa - pilotní provoz
	Provedení instalace a migrace Objednatelem v produkčním prostředí s podporou Zhotovitele,
Zahájení pilotního provozu
	Do 10 PD od akceptace implementace

	
	Podpora pilotního provozu, řešení chyb Zhotovitelem


Ukončením pilotního provozu začíná akceptační řízení
	20 PD od zahájení pilotního provozu

	
	Vypořádání připomínek z pilotního provozu Zhotovitelem
	Do 10 PD od ukončení pilotního provozu

	
	Akceptace pilotního provozu (tj. akceptace 3. etapy – pilotního provozu) Objednatelem

Akceptační protokol
	Do 3 PD od vypořádání připomínek

	4. etapa – akceptace Díla
	Akceptace Díla jako celku Objednatelem
Akceptační protokol o akceptaci Díla jako celku
	Do 1 PD od akceptace pilotního provozu



								“
3. Článek IV. „Cena plnění“ odst. 3. písm. a):
stávající text pod písm. a) se nahrazuje novým zněním:
	
„Celková cena Díla bez DPH činí 7 265 310,00 Kč bez DPH (slovy sedm milionů dvě stě šedesát pět tisíc tři sta deset korun českých).“.

4. Článek V. „Fakturační a platební podmínky“ odst. 3. písm. b):
stávající text pod písm. b) se nahrazuje novým zněním: 
„Platební rozvrh pro celkovou cenu Díla:
Zhotovitel vyfakturuje Objednateli v rozsahu a lhůtách sjednaných podle této smlouvy celkovou cenu Díla dle následující tabulky (vždy na základě příslušného Akceptačního protokolu):

	Etapa
	Podmínka plnění (fakturační milník)
	Procentuální podíl z ceny Díla
	Částka bez DPH

	1. etapa - analytická 
	Akceptační protokol 
	25 %
	1 816 327,50 Kč

	2. etapa - implementační 
	Akceptační protokol 
	55 %
	3 995 920,50 Kč

	3. etapa - pilotní provoz 
	Akceptační protokol 
	10 %
	726 531,00 Kč

	4. etapa - akceptace Díla jako celku
	Akceptační protokol o akceptaci Díla jako celku
	10 %
	726 531,00 Kč

	Celková cena Díla 
	7 265 310,00 Kč


												
“


Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Tento Dodatek č. 1 je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Zhotovitel podepisuje tento Dodatek č. 1 uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; Objednatel podepisuje tento Dodatek č. 1 v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna			DXC Technology Czech Republic s.r.o.
České republiky 
					
Ing. Zdeněk Kabátek					Ing. Bedřich Max Luft 		
Ředitel					jednatel		
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