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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

 

 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Název zakázky: „Oprava traťového úseku Kutná Hora – 
Malešov“  

Smluvní strany:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX   (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 350 011 / 2019 

a 
Vedoucí společník společnosti: EDIKT a.s.  
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4 
IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 904 
bank. spojení:  XXX  
zastoupena:  Pavel Dolanský, předseda představenstva 
         Radim Bláha, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Štindl, člen představenstva  
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva  
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně 

Společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.  
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice – České Budějovice 3 
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ283 32 202  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 17888 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Kutná Hora – 
Malešov“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupená 
Pavlem Dolanským, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou 
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představenstva, Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva a Ing. Janem Velikovským, 
členem představenstva, na základě plné moci. Společnost zastupuje každý člen představenstva  
samostatně. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 27. 06. 2019. Smlouva byla 
poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 126/19 036/210 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 11. 07. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 
uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 

2.1 Cena bez DPH se doplňuje a mění takto: 

Celkem původní cena:  26 615 360,00 Kč 
Celkem více práce:  3 003 604,00 Kč 
Celkem méně práce:   - 67 200,00 Kč 
Celková nová cena:            29 551 764,00  Kč 

Zdůvodnění 

SO 01 – Kutná Hora – Malešov 
1) Položka č. 33, 41, 43, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 78, 87 – při pravidelné prohlídce 

stavby bylo zjištěno po přívalových deštích nadměrné znečištění štěrkového lože v km 
5,040 – 5,815, které nezajišťovalo stabilitu GPK po podbití. Z toho důvodu bylo 
navrženo pročištění štěrkového lože v délce 775m nad rámec smlouvy. 

2) Položka č. 54, 55, 56, N90 – z důvodu závady na stroji byla změněna technologie 
svařování. Z tohoto důvodu bylo nutné rozřezat a zřídit ochranné pole v okolí mostu. 
Zároveň nebylo nutné pro zlepšené klimatické podmínky potřeba napínat pasy. 

SO 02 – VON 
1) Položka č. 2, 3 – z důvodu čištění štěrkového lože nad rámec zadání dle smlouvy bylo 

nutné provést další geodetické práce. 

SO 03 – DSPS  
1) Položka č. 1 – z důvodu čištění štěrkového lože bylo nutné doplnění DSPS o navýšení 

čištění štěrkového lože nad rámec zadání dle smlouvy. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto 
dodatku. 
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4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby 
uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení 
byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, 
která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, 
nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Vyčíslení více, méně prací  
 

 

V Praze dne 20. 11. 2019 V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2019  

Objednatel Zhotovitel  
 

 

 

  

Ing. Vladimír Filip, v.r. Pavel Dolanský, v.r.    
ředitel předseda představenstva    
Oblastní ředitelství Praha EDIKT a.s. 
na základě pověření  

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 496962

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70e34f2b-127b-491a-8b37-701ce8807494

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2019 08:56:00
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