
Dodatek č. 3 NPÚ 450/84972/2019
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/77276/2018
číslo zhotovitele: -
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	H & B delta, s. r. o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 20511
IČ: 25835661, DIČ: CZ 25835661
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, pobočka xxxxxxxxxxxxxxx 
č. ú.: 6745970287/0100

 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 10. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SH Veveří – odstranění havárie střech“, která byla upravena dodatkem č. 1 č. j. NPÚ-450/59367/2019 ze dne 31. 7. 2019 a dodatkem č. 2 č. j. NPÚ-450/75017/2019 ze dne 26. 9. 2019.
2.2 	Po podrobném prozkoumání skutečného stavu krovu 2. a 3. třetiny střechy ovčína a střechy purkrabství z lešení a po odstranění některých konstrukcí došlo k odkrytí závad, které nebyly zaznamenány v projektu. Skutečný stav byl skrytý a nebylo možné ho před zahájením akce ověřit. Práce jsou nepředvídatelné a jsou v souladu se zadávací dokumentací stavby pro výběr zhotovitele. Rozsah prací je patrný z rozpočtu.
Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.
[bookmark: _GoBack]2.3	Zhotovitel předložil dne 1. 11. 2019 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Cena méněprací je vyčíslena na částku 87.862,00 Kč bez DPH, tj. 106.313,02 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 2.233.423,35 Kč DPH, tj. 2.702.442,25 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.4 	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat výše popsaný stav jednotlivých konstrukcí. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem 2.145.561,35 Kč bez DPH. 
Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 6 ZZVZ včetně započtení dodatku č. 1 a č. 2 je celkem 28,08%  a nepřesáhne tedy 30% původní hodnoty závazku.
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 17.656.764,00 Kč bez DPH, tj. 21.364.684,43 Kč s DPH. 

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů


V Kroměříži dne 21. 11. 2019					Ve Vsetíně dne 19. 11. 2019
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             





……………………………………..					……………………………………                                
xxxxxxxxxxxxxxxxxx						xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)

