Popis realizace projektu
Pakt starostů a primátorů - implementace ve městě Chrudim

Stručné představení projektu
 (
Projekt se zaměřuje na 
aktivity směřující k
 zapojení města Chrudimi do Paktu starostů a primátorů, tj. zejména zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii (SEAP) spolu se základní inventurou emisí CO
2
 a organizaci dvou akcí - „Dnů energetiky města Chrudim“ a „Evropského týdne mobility
/Evropský den bez aut
“. Účelem je zejména snižování emisí skleníkových plynů a šíření povědomí o nutnosti snižovat tyto emise a o efektivním využívání energie v rámci města a všech klíčových aktérů (domácnosti, doprava, veřejný sektor a další). Město Chrudim v rámci realizace projektu přijme explicitní závazek ke snižování emisí skleníkových plynů v souladu s metodikou SEAP.
)

Předkladatel projektu
 (
Město Chrudim
IČO: 0027021
1
, DIČ: CZ0027021
1
Sídlo: 
Resselovo
 náměstí 77, 53716, Chrudim
Statutární zástupce 
Jméno:
Petr
Příjmení:
Řezníček
Telefon:
469657140
 
E-mail:
petr.reznicek@chrudim-city.cz
Kontaktní osoba 
Jméno:
Zdeněk
Příjmení:
Pavlík
Telefon:
469657261
 
E-mail:
zdenek.pavlik@chrudim-city.cz
)










Podrobné informace o žadateli
Odborná kapacita žadatele
 (
Město Chrudim disponuje dostatečnou odbornou a lidskou kapacitou k zajištění realizace projektu. Odborná kapacita zásadní části projektu (BEI, SEAP) bude zajištěna 
dodavatelsky
, nicméně město Chrudim má zkušenosti s projekty podobného i většího rozsahu a má k tomu vytvořeny personální i materiální předpoklady. Kvalifikace zaměstnanců je dostatečná a blíže specifikována v kapitole 4.1. Objem poskytovaných služeb – město Chrudim je obcí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
Město Chrudim je od roku 2001 zapojeno do projektu Zdravé město a MA 21. V roce 2012 zpracovalo Audit UR, který byl externě posouzen a na jehož základě byla městu přidělena kategorie „A“ dle Kritérií MA 21. Město dlouhodobě směřuje k uplatňování principů UR ve všech oblastech života ve městě. V roce 2012 a 2015 si nechalo spočítat uhlíkovou stopu města, pravidelně vyhodnocuje ekologickou stopu města a 
MěÚ
. 
K
 dalším 
významným realizovaným projektům patří např. IPRM, EMAS, EPC, sanace ekologické zátěže velkých ohnisek znečištění v areálu bývalého s
trojírenského závodu Transporta a další.
)

Organizační zázemí Žadatele
 (
Město Chrudim disponuje dostatečnou administrativní a personální kapacitou k zajištění implementace projektu, což je prokázáno samotným bezproblémovým chodem úřadu a taktéž skrze realizaci celé řady obdobných projektů.
Úřad tvoří starosta, čtyři místostarostové, tajemník úřadu a 219 zaměstnanců města zařazených do těchto útvarů a odborů:
Útvar interního auditu a kontroly (IAK)
, 
Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
, 
Odbor finanční (OFN)
, 
Odbor investic (OIN)
, 
Odbor správy majetku (OSM)
, 
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje (ÚPR)
, 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové 
péče ( O Š K)
, 
Odbor
 správní (OSP)
, 
Odbor životního prostředí (OŽP)
, 
Odbor dopravy (ODP)
, 
Stavební odbor (STO)
, 
Obecní živnostenský úřad (OŽÚ)
, 
Odbor sociálních věcí (OSV)
Profesní forma komunikace:
pravidelná zasedání Zastupitelstva města a Rady města
porady vedení města
porady vedoucích odborů
komunikace mezi odbory
školení zaměstnanců úřadu
podněty pracovní skupině pro EMAS
Pro interní komunikaci je využíván 
především e-mail a 
SW 
ManaDesk
, do kterého mají přístup všichni zaměstnanci, jsou zde k dispozici veškeré právní předpisy města, směrnice, vyhlášky apod.
)



Materiální zázemí
 (
Úřad je plně vybaven dostatečným množstvím informačních a komunikačních technologií k zajištění chodu projektu
, z
ejména pak:
počítačovou sítí, která je propojena na všech třech budovách úřadu. 
250 stolními
 počítač
i, 
50 
notebooky, 
3 data projektory, 
konferenční
mi prostorami ve svém vlastnictví (např. 
zasedací místnost
), dalšími 
konferenční
mi prostory s 
možnost
mi
 pronájmu
pro organizaci „Dne energetiky města Chrudim“ disponuje rozsáhlým náměstím a dalšími veřejnými prostory
)

Organizační zajištění předloženého projektu
Personální zajištění projektu
 (
Hlavní činnosti projektu vyplývají z jeho aktivit, zejména pak zpracování SEAP a organizaci „Dnů energetiky města Chrudim“ a „
Evropského týdne mobility
/Evropský týden bez aut
“
. Hlavní činnosti projektu (mimo jiné):
řízení projektu – projektový manažer, 
Ing. Petr KOPECKÝ
, 
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
zástupce projektového manažera
, 
Ing. Hana LUPTÁKOVÁ
, 
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
administrátor projektu -  Bc. Zdeněk PAVLÍK – energetický manažer
finanční řízení projektu – finanční manažer, 
Bc. Hana Vránová
, 
manažer klíčových aktivit – 
Šárka TRUNEČKOVÁ 
DiS
 – koordinátor 
ZM a 
MA 21
PR a komunikace - Mgr. Aleš PROKOPEC, 
tiskový mluvčí, propagace, publicita, PR
politický garant 
- 
Mgr. Petr ŘEZ
NÍČEK, starosta města Chrudim 
odborný garant v oblasti ŽP
 - Ing. Kateřina 
Mrózková
 
specialista na výběrová řízení
 - 
 
Hana 
Piklová
 
Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii (SEAP) spolu se základní inventurou emisí (BEI) bude zajištěno externí společností, která vzejde z plánované veřejné zakázky. Související činnosti, den udržitelné energetiky, školení, publicita apod. budou zajištěny dílem vlastními silami, zejména pracovníky 
O
dboru územního plánování a regionálního rozvoje.
Forma komunikace bude probíhat zejména prostřednictvím informačních médií, na úrovni úřadu 
pak  prostřednictvím
 e-mailu a s využitím 
SW 
ManaDesk
. Projektový tým bude dále organizovat pravidelné schůzky projektového týmu. 
)



Relevantní zkušenosti
 (
Město dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků v rámci hodnocení měst s MA 21 a také v mezinárodním hodnocení. Městský úřad má zavedený systém EMAS a v rámci úřadu a příspěvkových org
anizací je zavedena norma ČSN EN
 ISO 50001.
Město má zkušenosti s podobnými projekty financovanými z různých zdrojů:
Místní Agenda 21 a strategické řízení k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kva
lity života obyvatel v Chrudimi,
zpracování Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim včetně posouzení z hlediska SEA, 
zpracování Plánu odpadového hospodářství, 
zavedení funkce energetického manažera,
certifikace EMAS,
vzdělávání zaměstnanců 
MěÚ
 v oblasti UR a strategického řízení,
pořádání osvětových kampaní, 
vyhodnocování indikátorů ekologické a uhlíkové stopy apod.
Finanční rozsah uvedených aktivit je srovnatelný z implementací SEAP.
)























Stručný popis projektu a zdůvodnění projektu
Analýza současného stavu
 (
Město 
Chrudim 
dlouhodobě a v souladu se svým strategickým plánem pracuje na zvyšování energetické efektivnosti a propagaci a provádění opatření v oblasti úspor energie, potažmo snižování emisí skleníkových plynů. Město aktuálně realizuje projekt EPC na vybraných budovách města a systematicky zavádí energetický management v souladu s ISO 50001 na všech budovách v majetku města, zavedení pozice energetického manažera. 
Celková spotřeba energie ve 
městě Chrudim
 byla 
v roce 2012 340 
GWh
 (elektrická energie 74 
GWh
, teplo 250
 
GWh
). Největší podíl na produkci energie má 
zemní plyn (187
 
GWh
).
 Z pohledu celkové spotřeby tepla a elektrické energie mají nejnižší podíl veřejné budovy s 8 % spotřeby. Naopak nejvyšší podíl představuje bytový sektor se 47 % spotřeby. 
Kalkulace energetického potenciálu města Chrudim
 
ukazuje značný potenciál 
v oblasti zvyšování energetických úspor a většího využití obnovitelných zdrojů energie. 
Potenciál obnovitelných zdrojů energie ilustruje množství energie, která může být vyrobena z místních zdrojů a pokrývat část energetické spotřeby. 
Celkový potenciál 
je
 vyčí
slen na 21
7 
GWh
, přičemž v současnosti je
 využito 50
 
GWh
. Zbylých 167 
GWh
 může být tak realizováno v budoucnu.
Celkové emise skleníkových plynů vyprodukovaných a spotřebovaných na území
 
města Chrudim dosáhly v roce 2014 více než 147 tisíc tun ekvivalentů CO
2
. Při přepočtu
 
na obyvatele dosáhla uhlíková stopa hodnoty 6,487 tun CO
2
 
ekv
. Pokud srovnáme
 
uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Chrudimě s průměrem ČR (12,5 tun CO
2
 
ekv
.)
 
je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů výrazně lépe.
 
Nejvýznamnější úlohu hraje sektor energie, který
 tvoří
 bezmála 3/4 celkové uhlíkové stopy
 
(4,79 tun CO
2
 
ekv
. 
na
 obyvatele). Sektor dopravy se na celkové uhlíkové stopě podílí
 
21,7 % a likvidace odpadů a odpadních vod 4,4 %. Změna 
land
-use (využití území) má
 
zanedbatelný vliv na celkovou uhlíkovou stopu města, ale je významná z mnoha jiných
 
hledisek. Z uvedeného vyplývá, že v případě hledání opatření na snížení uhlíkové stopy
 
města je nejvýhodnější se zaměřit zejména na sektory energetiky a dopravy.
 
V sektoru energií nejvíce ovlivňuje celkovou uhlíkovou stopu spotřeba zemního plynu
 
(61,6 tisíc tun CO
2
 
ekv
.), 
elektřiny (36,6 tisíc tun CO
2
 
ekv
.) a tepla z
 
Elektrárny
 
Opatovice
 (11,1 tisíc tun CO
2
 
ekv
.). 
)











Rámec pro realizaci projektu
 (
Město Chrudim se připojuje k iniciativě Evropské komise - Paktu starostů a primátorů (
Covenant
 
of
 
Mayors
), jehož hlavní prioritou je snížení následků klimatických změn. Tím se zavázalo naplnit základní požadavky vyplývající z členství v této asociaci, zejména 
zpracování a naplňování 
Akčního plánu pro udržitelnou energii (SEAP – 
Sustainable
 
Energy
 
Action
 
Plan
). 
Město 
Chrudim 
dlouhodobě a v souladu se svým strategickým plánem pracuje na zvyšování energetické efektivnosti a propagaci a provádění opatření v oblasti úspor energie, potažmo snižování emisí skleníkových plynů. Město aktuálně realizuje projekt EPC na vybraných budovách města a od roku 2015 systematicky zavádí energetický management v souladu s ISO 50001 na všech budovách v majetku města. Cílem města je dlouhodobě rozvíjet princip udržitelného rozvoje, zejména s ohledem na efektivní využívání energetických zdrojů, neustálé zdokonalování a snižování emisí CO
2
. Z tohoto důvodu se také město Chrudim rozhodlo k přistoupení k 
CoM
. 
Mezi hlavní cíle projektu patří zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii (SEAP) a organizaci
 i) 
„Dne energetiky města Chrudim“
 cílící na osvětu v oblasti úspor energie a snižování CO
2
, zapojení města do 
CoM
, 
ii
)
 
„Evropského týdne mobility
/Evropský den bez aut
“
. Dále bude v rámci projektu probíhat s
polečné školení pracovníků 
MěÚ
 a organizací mě
sta za účelem 
představení SEAP a jeho souvislostí
.
V rámci zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii budou realizovány následující úkoly:
 
i)  
Analýza
 současného stavu spotřeby a produkce energie ve městě Chrudim, identifikace úspor a 
p
otenciálu OZE, výchozí inventura emisí
, 
ii
) Identifikace a zapojení hlavních aktérů SEAP, způsob jejich zapojení, 
iii
) Návrhová část opatření a nastavení monitorovacího plánu, včetně strategie a aktivit, opatření
 
po celou dobu trvání plánu (dlouhodobá strategie, cíle a závazky do roku 2020, krátkodobé a střednědobé činnosti
), 
iv
)
 Vypořádání připomínek z 
CoM
, v) Monitorování a reporting.
Žadatel 
vytvořil projektový tým (viz. 
4.1
.),který bude zajišťovat implementaci projektu. Žadatel předpokládá aktivní zapojení celé cílové skupiny (viz. 7.), přičemž bude za tímto účelem organizovat také kulaté stoly a veřejná projednání. 
Rozpočet projektu je 1 868 110,- Kč; KA1 
538 320,- Kč
, KA2 
1 057 500,- Kč
, KA3 
: 272 290,- Kč
.
Mezi p
ředpokládané finanční zdroje na i
nvestice v rámci akčního plánu patří zejména rozpočet města, Fond reprodukce majetku, národní a evropské dotační tituly, bankovní půjčky a jiné. 
Na úrovni městského maje
t
ku bude pro monitoring využit stávající systému energetického managementu pomocí aplikace E-manažer, která v sobě zahrnuje přepočet spotřeby energie na emise skleníkových plynů.
 
)







Cíl projektu
 (
Hlavním cílem projektu je zpracování SEAP jakožto klíčového dokumentu 
CoM
 stanovujícího způsob, kterým město Chrudim dojde k úsporám energie, identifikuje konkrétní opatření 
na snížení 
CO
2
 a spotřeby energie ve městě do roku 2020.
Cílem SEAP je zahrnout celé území města (veřejný i soukromý sektor) prostřednictvím opatření především v rámci veřejného sektoru (budov, doprava, občanská vybave
nost, apod.) a zároveň stanovit
 dlouhodobou strategii.
Projekt reaguje na aktuální problémy v oblasti městské energetiky a emisí CO
2
 za účelem snížení vlivu městského prostředí na změny klimatu. Cílí na snížení energetické spotřeby a emisí CO
2
, zejména s ohledem na nedostatečnou osvětu, přetrvávající vysoký potenciál v oblasti úspor energie a využití OZE.
)





























Plánované aktivity
 (
KA1 – 6/2016 – 6/2017
Organizace „Dne
 
Země a udržitelné
 
energetiky města Chrudim“ – (4/2017)
Kampaň s doprovodnými akcemi proběhne od 3. do 25. 4.2017. Na akcích budeme spolupracovat se školami, NNO, podnikateli, drobnými živnostníky a dalšími organizacemi. Součástí doprovodného programu bude úklid města, promítání filmů s ekologickou tematikou, besedy a přednášky. 
Organizace „Evrop
ského týdne mobility/Evropský 
den bez aut“ (9/2016)
Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně jedné, ale zároveň nabídnout veřejnosti jiné možnosti a poukázat i na výhody alternativních druhů dopravy. 
Společné školení pracovníků 
MěÚ
 a organizací města (8/2016 – 11/2016)
Dvoudenní školení. Odborná náplň bude zaměřena na seznámení zaměstnanců 
MěÚ
 a dalších organizací zřizovaných městem 
s 
možnost
mi
 ú
spor vzhledem k ochraně klimatu s 
realizací opatření, 
se 
zavedení
m
 systému v rámci organizací a výměnu zkušeností v rámci předávání příkladů dobré praxe s městem Litoměřice. Budou využiti externí lektoři
.
Náklady aktivity: 538 320
,- Kč
Odpovědný odbor:  Projektový tým, hl. manažer projektu, zástupce hlavního manažera, manažer klíčových aktivit.
KA2 – 6/2016 – 3/2018
Analýza současného stavu, BEI (6/2016 – 11/2016)
Detailní analýza místní situace v oblasti spotřeby energie a emisí CO
2
. 
Baseline
 
emission
 
inventory
.
identifikace úspor a potenciálu OZE
Hlavní aktéři SEAP (7/2016 – 10/216)
Identifikace a zapojení hlavních aktérů při tvorbě SEAP, stanovení způsobu jejich oslovení a participace na tvorbě SEAP
, organizace kulatých stolů a veřejných projednání
Plánovací fáze - Strategie a aktivity (9/2016 – 2/2017)
Podrobné stanovení cílů a pos
tupných kroků k jejich naplnění
Návrhová část opatření a nastavení plánu, včetně strategie a aktivit, opatření
 
po celou dobu trvání plánu (dlouhodobá strategie, cíle a závazky do roku 2020, krátkodobé a střednědobé 
činnosti)
Vypořádání připomínek z 
CoM
 (6/2017 – 12/2017)
Implementace, ověření monitorování a reportingu(1/0218 – 3/2018)
Dlouhodobá politická podpora, začátek implementace plánu do každodenního života, počátek spolupráce s dalšími 
CoM
 městy
Náklady aktivity: 1 057 5
00,- Kč
Odpovědný odbor: externí subjekt, který vzejde z veřejné zakázky, 
projektový tým, 
hl. manažer projektu, zástupce hlavního manažera, manažer klíčových aktivit.
KA3 – 6/2016 – 3/2018
Tvorba informačních materiálů, příklady dobré praxe (6/2016 – 3/2018)
Na místních akcích budou mezi veřejnost distribuovány propagační letáčky, informační stánek bude označen tematickým bannerem. Na akcích bude pořízena fotodokumentace a videoprojekce. 
Budou taktéž vytvořeny příklady dobré praxe.
Konference o Energetickém managementu Litoměřice
Cílem cesty bude vzájemná výměna zkušeností z oblasti udržitelné energetiky, implementace SEAP apod. 
Prezentace implementace SEAP v Chrudimi
Náklady aktivity: 272 290
,- Kč
Odpovědný odbor:  Projektový tým, hl. manažer projektu, zástupce hlavního manažera, manažer klíčových aktivit, tiskový mluvčí.
)




Plánované výstupy a výsledky[footnoteRef:1] [1:  Výstupy vznikají na základě realizace aktivit projektu, realizátor je může ovlivnit ze 100 % svou činností. Výsledky se pak rozumí to, jak se realizace projektu promítne do vnějšího světa; co se na základě výstupů projektu změní v okolí projektu. Výsledky jsou ovlivnitelné pouze částečně, neboť jsou závislé na řadě vnějších faktorů. ] 

 (
Výstupy:
Zpracování BEI 
Zpracování SEAP
Plán udržitelné energetiky města stanovující proces, jak město dosáhne svých závazků k 
CoM
, zejména pak jak snížit emise CO
2
.
Organizace kulatých stolů a veřejných projednání (3x, 3 cílové skupiny), cca 60 osob
Organizace „Dne energetiky města Chrudim“
Dny energetiky budou připraveny v rámci kampaně „Dne Země aneb den udržitelné energetiky v Chrudimi“ v dubnu 2017. 
Vyvrcholení akcí proběhne na hlavním náměstí, akce bude přístupná pro všechny cílové skupiny, širokou veřejnost.
Předpokládaná účast cca 3.000 osob. Akci koordinuje kancelář ZM a MA 21. 
Organizace „Ev
ropského týdne mobility/Evropského
 
dne
 bez aut“
Termín 16. - 22. 9. 2016. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi jsou připravovány akce pro různé cílové skupiny.
Na Dětském dopravním hřišti je připravena akce Na kolo jen s přilbou.
Akce  
FitKoloběh
 pro všechny generace
Jízdné v rámci MHD zdarma, 
Organizace besed a přednášky na školách, kampaň Vidíš mě? 
V rámci Evropského dne bez aut budou uzavřeny prostory před MŠ Strojařů a MŠ Dr. J. Malíka, kde bude probíhat program jak pro děti. Akci koordinuje kancelář ZM a MA 21.
V rámci kampaně bude připraveno cca 
6 akcí s účastí cca 1200 účastníků.
 Akci koordinuje kancelář ZM a MA 21.
Společné školení pracovníků 
MěÚ
 a organizací města
Dvoudenní školení mimo město Chrudim. Odborná náplň bude zaměřena na možnosti úspor vzhledem k ochraně klimatu, realizací opatření, zavedení systému v rámci organizací a výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe s městem Litoměřice. Budou využiti externí lektoři. Akci koordinuje kancelář ZM a MA 21.
 Účast cca 20 osob z úřadu a organizací města.
Propagační a informační materiály
V rámci projektu budou vyrobeny propagační letáčky o formátu A4 – DL skládačka – 1000 ks a 1 ks banneru. Akci koordinuje kancelář ZM a MA 21.  
Výsledky
Snížení spotřeby energie a emisí CO
2
 ve městě 
o 
20 % k referenčnímu roku 1990
Zvýšení povědomí o opatřeních snižujících spotřebu energie a využití OZE
Zvýšení participace široké veřejnosti a klíčových aktérů na městském plánování a správě
Všeobecné zvýšení povědomí o 
ochraně 
životní
ho prostředí a udržitelném rozvoji
)


Pořízení drobného hmotného majetku, samostatných movitých věcí a souboru hmotných movitých věcí
 (
Nevyplňuje se.
)

Plány cest a ubytování 
 (
1) Služební cesta Chrudim – Litoměřice pro 4 osoby, včetně zajištění ubytování a stravy
Náklady: cestovné – 2.200 Kč, ubytování včetně stravy – 6.000 Kč
Cílem cesty bude vzájemná výměna zkušeností z oblasti udržitelné energetiky, implementace SEAP apod. 
2
) Služební cesta pro 20 zaměstnanců 
MěÚ
 Chrudim
 a organizací města
Náklady: pronájem školících prostor 2 dny – 34.000 Kč, občerstvení pro 20 osob na 2 dny – 36.000 Kč, honoráře prezentujícím – 21.000 Kč, cestovné náhrady a ubytování pro 20 osob – 50.000 Kč, organizace akce – 8.000 Kč 
Společné školení pracovníků 
MěÚ
 a organizací města v oblasti energetiky a SEAP
)

Provázanost projektu s příslušnou strategií
 (
Projekt navazuje a je plně v souladu se strategickým plánem města a synergicky doplňuje aktivity Zdravého města
 a MA 21
. V rámci městského majetku navazuje na zavedené systémy EMAS a ISO 50001, schválenou Energetickou politiku města. V současné době je připraven nový strat
egický dokument - 
Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim na roky 2015 – 2030 s vizí „Chrudim, město s bohatou historií, vysokou kvalitou života, slibnou budoucností – udržitelné a zdravé město, kde stojí za to žít“.
 Tento dokument 
bude v březnu 2016 předložen ZM ke schválení
.
Projekt vychází a je v souladu s následujícími strategiemi na městské, regionální a národní úrovni:
Územní energetická koncepce Pardubického kraje
Strategický plán pro rozvoj města 2003 – 2015 Chrudim
priority: I 5. Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů
priority: I 6. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP
Aktivity projektu mají přímou vazbu na priority strategického plánu a napomáhají k jeho naplnění.
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Energetická politika města 
Environmentální politika města 
)




Cílová skupina a její potřeby

 (
Cílovou skupinou jsou všichni aktéři, jichž se implementace SEAP týká, zejména pak:
Místní správa a samospráva
Úspory energie, růst cen energií, ekonomické a efektivní využití OZE, systémy managementu, správa budov v majetku, revitalizace budov
Dodavatelé energie
Růst cen energií, využití OZE, změny na trhu s energií, decentralizace trhu
Sektor dopravy a terciéru
Úspory energie, růst cen energií, ekonomické a efektivní využití OZE
Neziskové organizace, sdružení a spolky, sport a rekreace, školství 
Úspory energie, růst cen energií, ekonomické a efektivní využití OZE
Široká veřejnost, sektor domácností
Úspory energie, růst cen energií, ekonomické a efektivní využití OZE
Implementace SEAP sama o sobě reflektuje veškeré potřeby cílových skupin dotýkajících se spotřeby energie a využití nástrojů, neboť to je jeho nedílnou součástí a podstatou.
)


Provázanost projektu se specifiky dané lokality
 (
Město Chrudim se systematicky a soustavně snaží jednak osvětou, ale i praktickými kroky snižovat negativní dopady na životní prostředí města a jeho okolí. 
Součástí Územního plánu je i využití starých 
brownfields
 pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. 
Brownfields
 jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny 
brownfields
 mají konkrétní majitele, kteří mají 
investiční 
záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity.
 Navržení SEAP, konkrétně pak jednotlivých dílčích opatřeních bude vycházet z této spolupráce s cílem efektivního využití těchto území i s ohledem na snižování emisí CO
2
 a energetické potřeby města.
H
lavním
 zdrojem znečišťování ovzduší ve městě je doprava, přičemž Chrudim nebyla
 nikdy zařazen
a
 do „Oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší“. 
Město podporuje městskou hromadnou dopravu s ekologicky šetrnými autobusy. Doprava je plně nízkopodlažní, bezb
ariérová, splňuje normu Euro 5. 
Koncem roku 2015 byla slavnostně otevřena 1. etapa obchvatu města Chrudim.
 V rámci implementace SEAP se chce město dále zaměřit na opatření mající za cíl snížení emisí CO
2
 v dopravě.
)


Rizika projektu
 (
Mezi rizika projektu identifikovaná žadatelem patří zejména (je uvedeno riziko a způsob eliminace):
Politické riziko
střední riziko 
město má schválenou dlouhodobou strategii rozvoje města ve formě Strategického plánu rozvoje města, předkládaný projekt je v souladu s touto strategií 
Nedostatek finančních prostředků na realizaci
nízké riziko 
zařazení do rozpočtu, projekt je schválen Radou města 
Nezájem cílových skupin
střední riziko 
osvěta, propagace, kvalitní práce s cílovými skupinami, volba vhodného termínu, prostoru, partnerství 
Nedostatek vstupů pro medializaci
nízké riziko 
včasná a aktivní komunikace se spolupracujícími partnery a médii, zapojení tiskového mluvčího do týmu
Riziko nekvalitní projektové přípravy a projektového řízení
nízké riziko 
dobře sestavený projektový tým, odborníci na jednotlivé oblasti, mají zkušenosti s projektovým řízením z předcházejících realizovaných projektů
Chybně zadané výběrové řízení
střední riziko 
výběrové řízení bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a manuálem pracovních postupů Fondu environmentální odbornosti
Překročení rozpočtu projektu
střední riziko 
p
řesné definování zadání pro dodavatele, kvalitní projektová příprava a smluvní zajištění projektu
)






Postup realizace projektu
 (
KA1 – 6/2016 – 6/2017
Organizaci „Den Země a udržitelné
 energetiky města Chrudim“ – (
4
/2017
),
Organizace 
„Evropského týdne mobility
/Evropský týden bez aut
“
 (9/2016)
Společné školení pracovníků 
MěÚ
 a organizací města
 (8/2016 – 11
/2016)
KA2 – 6/2018 – 3/2018
Analýza současnéh
o stavu, BEI (6/2016 – 11/2016)
Hlavní
 aktéři SEAP (7/2016 – 10/216)
Strategie a aktivity (9
/2016 – 2/2017)
Vypořádání připo
mínek z 
CoM
 (6/2017 – 12/2017)
Finalizace, ověření monitorování a reporting (1/0218 – 3/2018)
KA3 – 6/2018 – 3/2018
Tvorba informačních materiálů, příklady dobré praxe (6/2016 – 3/2018)
Účast a prezentace na konferenci k energetickému managementu v Litoměřicích
 (2/2018 – 3/2018).
)

Publicita projektu
 (
Místní akce – 
banery
, letáky
Na místních akcích budou mezi veřejnost distribuovány propagační letáčky, informační stánek bude označen tematickým bannerem. Na akcích bude pořízena fotodokumentace a videoprojekce. 
Národní konference a workshopy, škola NSZM
 
P
rezentace projektu na těchto akcích 
Mezinárodní konference – konference o energetickém managementu v Litoměřicích, výroční konference 
Energy
 
Cities
Regionální tisk -  prostřednictvím vydaných tiskových zpráv
Chrudimský zpravodaj (periodikum vydávané městem Chrudim, distribuované do všech domácností ve městě)
Webové stránky města, FB
Na všech informačních materiálech budou dodržena pravidla publicity a bude informováno o spolufinancování projektu ze státního rozpočtu.
)
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