
 
Číslo Dodatku č. 3 objednatele: SPU 445134/2019 
Číslo Dodatku č. 3 zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prameny 
 

DODATEK č. 3 
 

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 9-2016-529101 ze dne 6. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 
ze dne 29. 9. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 11. 2018, na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Prameny uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774 

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

 Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
 tel.: +420 355 311 717 
 e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt,  
 vedoucí Pobočky Cheb 
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: cheb.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH  

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:   GEO Hrubý spol. s r.o. 
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 
zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 
Tel.: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx @kellner.cz 
ID DS: 7s47464 
Bankovní spojení: KB Plzeň 
Číslo účtu: 21106-381/0100268943341/0100 
IČO: 25227751 
DIČ: CZ25227751 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:   Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 
 10235 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:  xxxxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá)  
k výkonu zeměměřických činností v rámci  
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxx 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo č. 9-2016-529101 ze dne 6. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 

2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 11. 2018, v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. 

Smlouvy o dílo. 

 

Čl. I. 

Vymezení rozsahu změn 

 

1.1. Změna ustanovení Čl. V. odst. 5.4. Smlouvy o dílo 

 

Původní údaj: 

 

5.4.   Schvalovací protokol bude vyhotoven: 

• u dílčích částí 3.1.1. a 3.1.3. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu 
k vydání kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),  

• u dílčí části 3.1.2. a 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla 
objednatelem, 

• u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 
uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona), 

• u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 
odst. 11 zákona), 

• u dílčí části 3.2.2. po odstranění připomínek k vystavenému návrhu uplatněných 
ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona), 

• u dílčí části 3.2.3. po předložení aktuální dokumentace a kladného protokolu 
o převzetí dat ve VFP.  

• u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu 
k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.  

• v případě aktualizace soupisu nároků nebo PSZ bude schvalovací protokol 
vyhotoven také po odevzdání aktualizované dokumentace soupisu nároků 
či aktualizovaného PSZ. 

 
 

Nový údaj: 
 

5.4.   Schvalovací protokol bude vyhotoven: 

• u dílčích částí 3.1.1. a 3.1.3. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu 
k vydání kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),  

• u dílčí části 3.1.2. a 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla 
objednatelem, 

• u dílčí části 3.1.5. po vypořádání námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 
uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona), 

• u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 
odst. 11 zákona), 

• u dílčí části 3.2.3. po vypořádání připomínek k vystavenému návrhu uplatněných 
ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a předložení aktuální 
dokumentace a kladného protokolu o převzetí dat ve VFP.  

• u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu 
k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.  
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• v případě aktualizace soupisu nároků nebo PSZ bude schvalovací protokol 
vyhotoven také po odevzdání aktualizované dokumentace soupisu nároků 
či aktualizovaného PSZ. 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

2. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží 

objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu. 

3. Ta ujednání Smlouvy o dílo č. 9-2016-529101, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, 

zůstávají i nadále v platnosti. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Karlových Varech dne 21. 11. 2019 
 

V Plzni dne 19. 11. 2019 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 

 

 
Ing. Zdeněk Hrubý 
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 
 

 

 

 

 

 


