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DOHOD A O VYPOŘÁDÁNÍ  ZÁVAZKŮ  

Č. j. SPU 463163/2019 

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 

IČO: 01312774  

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem 

ve věcech smluvních záležitostech oprávněná jednat: Ing. Arch. Milana Grauová 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ 608 38 744 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městkého soudu v Praze, 

spisová značka oddíl B, vložka 7634   

bankovní spojení: ČSOB a.s. hl. pobočka České Budějovice, číslo účtu: 112071233/0300 

jednající: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva 

Ing. Jiří Dynka – člen představenstva 

zastoupená: XXXXXXXXXX– v zastoupení dle plné moci 

XXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků 

(dále jen „Dohoda“). 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel zahájil dne 11. 7. 2019 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 

zhotovení díla s názvem „Realizace polních cest C7 a C24 v k.ú. Doubravany, C14 

v k.ú. Sovenice; C6 v k.ú. Seletice, C22, C21 v k.ú. Doubravany“.  Smluvní strany na 

základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 25. 9. 2019 „Smlouvu o dílo na 

zhotovení stavby (PRV)  která  tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Smlouva“).  

1.2 Na Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato Smlouva byla 

uveřejněna dne 25. 9. 2019. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních 

mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení v uveřejnění jedné 

z příloh Smlouvy nebyla tato Smlouva řádně uveřejněna. Dne 15. 10. 2019, tzn. do 30 

dnů od uzavření smlouvy, došlo k opravě a Smlouva včetně příloh byla řádně 

uveřejněna.  

1.3 Vzhledem k tomu, že dne 10. 10. 2019 došlo k předání staveniště, Objednatel ze 

zásady opatrnosti uzavírá se Zhotovitelem tuto Dohodu za účelem (i) předcházení 

hrozící újmě a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv 

Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z  případné 

odpovědnosti za vady, práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy 

a za účelem (iii) maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti 

a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými 

pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona  

o registru smluv. 

1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí 

uvedenou ve Smlouvě.  

 

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 Zhotovitel poskytnul Objednateli částečné plnění specifikované ve Smlouvě. Smluvní 

strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy, která byla 

poskytnuta na základě platné Smlouvy. Výše poskytnutého plnění není mezi smluvními 

stranami sporné.  

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně ujednání 

o převodu vlastnického práva, ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, 

ujednání o smluvních pokutách a náhradě újmy, ujednání o ochraně informací 

a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po 

zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře uplatní na 

vztah mezi  Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:  

2.2.1 Objednatel v souladu s bodem 3 článku IV Smlouvy provedl částečnou 

fakturaci za uzlový bod „Příprava pláně včetně stabilizace“. 

Další finanční plnění bude probíhat v souladu s článkem IV Smlouvy. 
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2.2.2 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost a  dle 

specifikace uvedené ve Smlouvě se v plném rozsahu uplatní na  

Dílo zhotovené Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je 

rozhodující dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou 

osobou na straně Objednatele. 

2.2.3 Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na 

vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.2.4 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, 

která mají podle Smlouvy trvat i po splnění  Smlouvy  a zaplacení ceny, se 

v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.2.5 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být 

od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem 

vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě, budou splněna podle 

sjednaných podmínek. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany  závazkového vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností, 

že touto Dohodou bude odstraněna případná spornost vzájemných práv a povinností, 

která by spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné smlouvy. 

Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se.  

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 

Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv 

nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.   

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí 

právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými 

právními předpisy souvisejícími. 

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. 

Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků. 

3.6 Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha:  

− Smlouva o dílo na zhotovení stavby (PRV) 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 

Objednatel 

 

V Praze dne 20.11.2019 

 

 

Zhotovitel  

 

V Benátkách nad Jizerou dne 18. 11. 2019 

 

  

  

................................................................... 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Ing. Arch. Milana Grauová 
Ředitelka Sekce řízení KPÚ a právní podpory 

 

................................................................... 

STRABAG a.s 
XXXXXXXXXX– dle plné moci ekonomický 

vedoucí oblasti 
XXXXXXXXXX– dle plné moci  

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací 

 

 

 

 

Příloha č. 1: smlouva o dílo na zhotovení stavby (PRV) 

 

 

 

Za správnost: Ing. Václava Setničková 


