
SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Městská část Praha - Kolovraty

se sídlem Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 10

IČO: 002 40 346

DIČ: C200240346

zastoupená Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou,

starostou MČ Praha Kolovraty

číslo účtu:_

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Tost.cz, s.r.o.

se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

|č: 25956019

DIČ: C225956019

Obchodní rejstřík: Spisová značka C, vložka 17388 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

zastoupená: František Vavřička, jednatel

adresa pro doručování: viz Sídlo

Bankovní spojení:—č.účtu:_

_č-účtu=_

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Článek |

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Novostavba nových

pavilónů MŠ Kolovraty — rozšíření stávající kapacity MŠ II“, v rozsahu daném projektovou

dokumentaci, soupisem položek stavebních prací a výkazem výměr. Mateřská škola bude

realizována jako novostavba.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo ve smluveném termínu, svým jménem,

bez nedodělků a vad, to vše na své náklady a na své nebezpečí.



3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací, objemovou studií,

výkazem výměr: 201812, vypracovaným Ateliéerem Héta, Ing. arch. K-Š-

která je součástí zadávací dokumentace kveřejné zakázce azhotovitel se s ní tímto

způsobem plně seznámil.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích

osob (poddodavatelů). Seznam poddodavatelů, který bude přílohou č. 2 smlouvy, předloží

zhotovitel do 3 dnů po podpisu této smlouvy, s tím, že v případě, že objednatel nebude

s některým z poddodavatelů souhlasit a toto zhotoviteli sdělí, je zhotovitel povinen nahradit

takového poddodavatele jiným nebo provést příslušnou část díla sám. Poddodavatelě se

budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi

zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů

řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla ato i za části

díla provedené poddodavateli, jakoby tyto části díla prováděl zhotovitel sám. Zhotovitel

provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i

poddodavatelů.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy

platnými v Ceské republice v době provádění díla tak, aby také konečné dílo bylo v souladu

se všemi právními předpisy a způsobilé k užívání v souladu s jeho účelem.

6. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky vmístě plnění a tyto podmínky

shledal dostatečnými pro realizaci díla bez toho, že by bylo nutno zajišťovat jakékoliv nové

stavební práce, nezbytné k další úpravě podmínek. Jakákoliv potřeba dalších nových

stavebních prací, nezbytná k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, nebude-li písemně

dohodnuto jinak, půjde ktíži zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že práce a dodávky

provede v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

7. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením (méněpráce) či

rozšířením (nové stavební práce) předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků

objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést méněpráce či nové stavební práce v souladu

s objednatelem požadovanou změnou předmětu díla.

8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré objednatelem vyžádané nové stavební práce. Nové

stavební práce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány

písemnými dodatky této smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na

termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku smlouvy i změnu

termínu plnění. Případné neuzavření dodatku nebude mít vliv na povinnost zhotovitele

zajistit provedení nových stavebních prací nebo naopak zajištění splnění požadavku

méněprací. Vtakovém případě bude postupováno na základě sděleného požadavku

objednatele, při respektování podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací

dokumentací, včetně všech jejích součástí a příloh.

9. Za nové stavebni práce se považují práce spočívající v obdobných stavebních prací jako

ve veřejné zakázce a odpovídající veřejné zakázce. Provedení nových stavebních prací

musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci

nových stavebních prací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený

zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na

předem písemně neodsouhlasené nové stavební práce půjdou zcela ktíži zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn o cenu takto provedených nových stavebních prací navýšit cenu

díla.



10.

11.

12.

13.

14.

1.

Hrozí-Ii při realizaci nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen neprodleně o

tomto nebezpečí informovat objednatele. Zhotovitel je povinen provést pouze takové

práce a plnění, které budou pro odstranění tohoto nebezpečí nezbytně.

Jako součást plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující

práce a výkony:

a) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů, jakož i

zajištění splnění všech dalších podmínek, udělení souhlasů a rozhodnutí, apod., k

prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu

k životnímu prostředí, a dále k užívání díla vsouladu se všemi právními předpisy

(zejména udělení kolaudačního souhlasu, apod.);

b) věcnou a časovou koordinaci činností všech případných poddodavatelů, jakož i

poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost;

c) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti

k vybraným druhům materiálů dodaných zhotovitelem, které předá zhotovitel ve dvou

listinných vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním všech smluv uzavřených na tuto zakázku, včetně jejich

změn a dodatků, s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele a na

webových stránkách objednatele.

Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,

písemného režimu užívání a pravidelně údržby dokončené stavby. Veškerá grafická,

obrazová, textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována svyužitím

výpočetní techniky vdigitální podobě. Dokumentace bude předána objednateli v6

vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu PDF.

Součástí předmětu plnění je dále:

a) vypracování dokumentace dopravně inženýrských opatření (DIO) a zajištění vydání

povolení příslušným Silničním správním úřadem;

b) zajištění všech podkladů potřebných pro kolaudaci stavby, včetně projednání s

dotčenými orgány, které bude probíhat v režimu „Změna stavby před dokončením“.

Článek ll

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektem organizace výstavby a časovým

harmonogramem postupu provedení díla, který je částí smlouvy o dílo, přičemž se

zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín zahájení plnění: 30.10.2019 — předání staveniště, zahájení přípravných práci —

zařízení staveniště.

Termín zahájení stavebních prací: 30.10.2019

Termín dokončení prací: 413 kalendářních dnů (nejpozději však do 15.12.2020).

Termín vyklizení staveniště: do 15 kalendářních dnů po podpisu protokolu o předání a

převzetí díla. Pozemky určené pro zařízení staveniště budou uvedeny do původního stavu

podle zápisu a fotodokumentace v den předání staveniště.



. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle bodu 1 z důvodů na straně

objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu

byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém

případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé terminy stanovené

časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o

tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě

povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. V

tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá

bezodkladně objednateli.

. Zhotovitel je povinen v období od 30.10. 2019 do 15.12. 2020 provést a dokončit dílo bez

vad a nedodělků.

Objednatel detailně stanovuje uzlové body realizace díla:

a) Uzlový bod č. 1

Stavební práce — hlavni stavební činnost, hrubá stavba včetně v termínu do 30.5. 2020

b) Uzlový bod č. 2

Stavební práce (HSV) vyjma montážních a instalačních prací v termínu do 10.11. 2020

. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo

na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů

stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení

provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu

časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně

objednateli.

. Při provádění díla i během případného přerušení provádění dílaje zhotovitel povinen zajistit

ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i

skladování věcí opatřených k provádění díla. Jakákoliv škoda, ztráta, zničení, apod. věcí

opatřených či využívaných k provádění díla jde výlučně k tíži zhotovitele. Je rovněž povinen

provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím

lhůt poskytnutých úřady apod.).

.Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých

okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. Zhotovitel je oprávněn přerušit

provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele pouze vpřípadě

objektivní nemožnosti pokračování provádění díla zdůvodu vyšší moci či zdůvodu

uvedeného v článku | odst. 9 této smlouvy.

Článek l||

Misto plnění

. Místem plnění je:

Městská část Praha — Kolovraty



Pozemek parcelní číslo: 1263/412, 1263/421, 1263/519, 1263/524, 1263/526, 1263/758,

1263/75? k.ú. Kolovraty

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy o dílo

vdohodnutém termínu. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude

zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí staveniště. Zhotovitel podpisem této smlouvy

potvrzuje, že si staveniště prohlédl a přezkoumal jeho stav, a že staveniště je prostě

veškerých právních i faktických vad.

2. Zhotovitel zajistí a na vlastní náklady provede opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) na staveništi.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen

na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně

odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde

v souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané území

odpovídalo projektové dokumentaci nebo původnímu stavu, a to i vedlejších ploch,

v termínu podle této smlouvy. V případě, že staveniště nebude předáno v uvedeném stavu,

je objednatel oprávněn ho do takového stavu uvést na náklady zhotovitele. Zhotovitel je

povinen nahradit náklady vynaložené na úpravu staveniště do uvedeného stavu nejpozději

do deseti (10) dnů od doručení výzvy objednatele.

Článek IV

Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za

řádně provedené dílo ve výši:

Cena v Kč bez DPH 32 900 000,- Kč

DPH 6 909 000,- Kč

Cena v Kč včetně DPH 39 809 000,- Kč

Uvedená cena je ujednána pevnou částkou s tím, že je stanovena jako konečná a zahrnující

vše, co je k provedení díla nezbytné. Zhotovitel v této souvislosti ve smyslu § 2620 odst. 2

občanského zákoníku přebírá riziko změny okolností. Celková cena díla je stanovena

oceněním všech položek závazného soupisu prací a projektové dokumentace, které tvoří

přílohy této smlouvy, bez ohledu na to, zda konkrétní položky budou či nebudou obsaženy ve

výkazu výměr. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným

provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech

povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez

zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své

vlastní náklady, či nikoliv). V případě jakýchkoliv rozporů mezi výkazem výměr a projektovou

dokumentaci má přednost projektová dokumentace, z níž je pevná cena za provedení díla

odvozena. Neuvedeníjakýchkoliv položek ve výkazu výměr apod. nebude mít vliv na povinnost

zhotovitele dokončit dílo v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentaci za sjednanou

cenu.

Veškeré plnění dle této smlouvy spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních prací

odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ CPA 41-43. Sazba daně z přidané hodnoty

(DPH) k datu podpisu smlouvyje ve výši 21 %. Ve vystavených daňových dokladech bude daň

z přidané hodnoty účtována v souladu s ustanovením § 92a zékona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (to znamená mimo vlastní

dílo zejména i náklady na zařízení staveniště ajeho provoz, zpracování, projednání a realizaci

dopravně inženýrských opatření, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu

po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid

po dobu výstavby, atesty materiálů, zkoušky a revize, uvedení okolí do původního stavu a zisk

zhotovitele) nutné k řádné realizaci díla.

Článek v

Změna ceny díla

1. Cena díla bez DPH bude upravena odečtením veškerých položek soupisu prací těch částí

díla, které objednatel nařídil formou měněprací neprovádět. Cena za měněpráce bude

odečtena ve výši součtu všech neprovedených položek soupisu prací.

2. Cenu díla bez DPH je možné upravit, pouze pokud objednatel vyžádá provedení nových

stavebních prací nebo měněprací.

3. Cena díla bez DPH bude upravena připočtením ceny za provedení těch částí díla, které

představují nové stavební práce vsouladu s touto smlouvou, které jsou prováděny nad

rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a v soupisu prací, pokud

budou vyžádány objednatelem. Nové stavební práce budou účtovány podle veškerých

odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného soupisu položek. Oceňování

případných nových stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených

vnabídce, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané

období či dle jednotkových cen oceněného výkazu výměr. Při vyúčtování dílčích částí ceny

dle postupu prací je zhotovitel povinen nové stavební práce vyčíslit samostatně tak, aby

překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění

nových stavebních prací musí být schváleno objednatelem a kjejich provedení musí být

vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení nových stavebních prací nebo méněprací

bude uvedeno na formulářích - změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů se

změna nabídkové ceny nepřipouští.

Článek VI

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2. Daňové doklady budou vystavovány měsíčně, na základě soupisu vpříslušném měsíci

skutečně provedených stavebních prací schváleného ze strany objednatele. Uvedený

soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli vždy k 10. dni měsíce následujícího po

měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis provedených

stavebních prací odsouhlasí do 5 pracovních dnů.

Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Učetní a daňový doklad musí

obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ;

b) čislo dokladu;

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění;



d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní

symbol;

e) účtovanou částku bez DPH;

f) název díla, označení části díla;

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;

h) kód klasifikace CZ-CPV;

i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu;

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis;

k) zjišťovací protokol za fakturované práce (příloha k faktuře), bude vypracován formou

položkového rozpočtu (rozpis jednotlivých fakturovaných položek), který musí být

schválen určeným pracovníkem technického dozoru (čl. XII této smlouvy) a zástupcem

objednatele.

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené

nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je

objednatel oprávněn vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nového řádného daňového

účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zaniká, neuplatní-li jej objednatel do

sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem

doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová

lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o

smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše

uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního

dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení

daňového dokladu objednateli. Platba dle příslušného daňového dokladu bude považována

za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

. Pozastávka části plateb: Platby budou probíhat až do výše 90 % celkové ceny plnění

veřejné zakázky. Zbývajících 10 % zcelkové ceny veřejné zakázky bude uhrazeno po

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v závěrečném protokolu o předání a převzetí

díla.

. Dodatečné stavební práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna

smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a

zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit. To

neplatí, pokud objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací dodatečně

písemně schválí; je povinen tak učinit, pokud tyto dodatečné stavební práce byly účelně

provedeny k odstranění bezprostředně hrozících škod nebo závad nebo k zamezení rizika

postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti nevznikly z

důvodů na straně zhotovitele.

Článek VII

Pojištění

. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovitelem třetí osobě, a to v minimální výši 50 mil. Kč. Součástí pojistné smlouvy bude

předložení dokladu o úhradě pojistného za aktuální pojistné období. Pojistná smlouva musí

být platná po celou dobu plnění díla. Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou č. 5

smlouvy o dílo.

Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty

pojištěním podle odst. 1 tohoto článku, budou hrazeny zhotovitelem.
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Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena jednáním

nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.

. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a

povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po

celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou vbodě 1 tohoto

článku. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen

předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

. V případě, že zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou

smlouvou nebo pojišťovna odmítne škodu na základě pojistné smlouvy uhradit, je povinen

druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky.

Článek VIII

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně všech jeho součástí, vybavení a

příslušenství, po dobu 60 měsíců od dokončení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v době

odpovídající poskytnuté záruční době, tedy v době 60 měsíců, pokrývající celý předmět

plnění. Tyto vadyje zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně

odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele vdobě

odpovídající poskytnuté záruční době.

. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni převzetí dila objednatelem

doloženém podepsaným předávacím protokolem podle článku XIV „Předání a převzetí díla“

této smlouvy.

. Doba od uplatnění práva 2 poskytnuté záruky za jakost či z odpovědnosti za vady až do

doby odstranění vad(y) se nepočítá do běhu záruční doby.

. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo

zásahem vyšší moci.

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady dila či uplatnění záruky za jakost v záruční době

poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní oprávněně uplatněné vady;

b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady

neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám;

c) uhradí objednateli veškeré z vady či uplatněné záruky vzniklé i následné škody.

. Zhotovitel se v případě uplatnění vady dila či záruky za jakost díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady či

záruky díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky;
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b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48

hodin od uplatnění vady;

c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od

uplatnění vady;

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně vtechnicky nejkratším

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.

. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do

12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u

zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem.

. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Vpřípadě

uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady,

případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření

a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

Článek IX

Bankovní záruka

. Zhotovitel poskytuje objednateli, dle níže uvedených podmínek, bankovní záruku za

dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla.

. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení

díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla

zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina tvoří přílohu č. 4

smlouvy o dílo a je předávána objednateli ke dni této smlouvy. Bankovní záruka bude

vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez

námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto

podmínky:

a) výše zajišťovací částky pro celé dílo je minimálně 500 000,- Kč. Bankovní záruka za

dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla bude platná po celou

dobu provádění díla dle této smlouvy;

b) právo 2 bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli

způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen;

c) bankovní záruka za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla

bude objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný

protokol o převzetí díla a zhotovitel předloží listinu příslušné bankovní záruky za

odstraňování vad v záruční době.

Při protokolárním předání a převzetí díla zhotovitel předloží bankovní záruku za

odstraňování vad v záruční době. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a

bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez námitek a na základě první výzvy

oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:



6.

a) výše zajišťovací částky je minimálně 500 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel poskytne

objednateli za řádné plnění záručních podmínek podle článku VIII této smlouvy

bankovní záruku, která bude platná po celou dobu záruční lhůty díla. Bankovní záruka

bude předána objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla;

b) právo 2 bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

nebude řádně plnit záruční podmínky, neodstraní vdohodnuté lhůtě objednatelem

reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradi objednateli

způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen;

c) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna bezodkladně po skončení záruční lhůty

díla podle čl. Vlll této smlouvy nebo po odstranění poslední reklamované vady

v záruční době díla.

d) jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době ke

dni protokolárního předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která

odpovídá výši jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných kodstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se

smlouvou.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany bankyjako povinného.

V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen

platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla nebo

záruční doby díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o

prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne

uskutečnění příslušné změny. V případě nepředložení dokladu o prodloužení bankovní

záruky je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek x

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména

nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným

způsobem;

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných

prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);

c) provádět dílo vsouladu svypracovaným a objednatelem schváleným projektem

organizace výstavby (POV);

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) vsouladu sčl. ||| této

smlouvy, staveniště řádně zabezpečit a všechny materiály a věci nacházející se na

staveništi řádně střežit a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, které nejsou

součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i

doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré

pokyny objednatele,
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f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny,

mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle

zvláštních předpisů.

. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla,

závažně nebo opakovaně neplní svě smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na

žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i

ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke

splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti

schváleněmu soupisu provedených prací či změny, které by bylo v rozporu se zadávací

dokumentací, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení

díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské

zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně

použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledekjejich použití na výši ceny díla. Užití nově

navržených materiálů je podmíněno souhlasem objednatele a uzavřením příslušněho

dodatku smlouvy.

. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v

souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele a

v případě neudělení pokynu věci předat objednateli.

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a

čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese

plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým

jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících

při provádění díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími

předpisy. Zhotovitel se zavazuje věst veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými

předpisy.

. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními

předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve

znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jině

porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.

. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana

umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění díla zhotovitel

na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen

bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli uplatněním nároku třetí osoby

podle příslušných ustanovení zákona - občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž

byly zhotovitelem při provádění díla užity, jakož i za škodu způsobenou provozní činností,

pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných

právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady
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11.

12.

13.

zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k

postihu příčinu.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit pro zaměstnance pracující na

stavbě vhodné sociální zařízení, aby nedocházelo k znečišťování staveniště a jeho okolí.

Případné znečištění je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebylo okolí staveniště

nadměrně rušeno nebo obtěžováno hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy.

Zhotovitel se zavazuje splnit či zajistit splnění všech podmínek vyplývajících z uděleného

stavebního povolení či jiných veřejnoprávních rozhodnutí a souhlasů vztahujících se k

dílu. V případě nutnosti zajištění nového rozhodnutí nebo souhlasu či změně stávajícího

se zhotovitel zavazuje takový souhlas nebo rozhodnutí na vlastní náklady zajistit.

Článek Xi

Pokyny k provádění díla

. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud

tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele ná nevhodnou

povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění

díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby

změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení

díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost

objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu

objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta

stanovená pro dokončení díla.

Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele,

odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými

pokyny objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky

znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to

bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou

změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění

díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.

Článek XII

Technický dozor investora

. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých

kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru investora (dále jen

„technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor

je oprávněn ke všem právním či faktickým jednáním, které je oprávněn činit na základě

smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí

takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno,

má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho

práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených dále.
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. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však

oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný;

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla;

c) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy;

ci) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných

osob;

e) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona.

. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve

stavebním deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i

v případě provedení zápisu do stavebního deníku) stou výjimkou, že technický dozor může

být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny

akceptovat. Jakoukoliv připomínku technického dozoru je v případě žádosti technického

dozoru zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku.

Článek xm

Kontrola provádění díla

. Objednatel kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, kteréjsou stanoveny

dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provádění díla,

minimálně však jednou týdně. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo

kontrolní dny. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou,

přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního

dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven v termínu nikoli delší než 2

pracovních dnů po doručení písemné žádosti ojeho provedení, není-Ii v žádosti objednatele

termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též

technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel.

Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den

stavby řídí objednatel, jeho technický dozor nebo jeho zástupce.

. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen

objednatel zastoupený technickým dozorem. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou

stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu

s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci

smluvních stran formou dodatku této smlouvy. Bez schválení statutárními zástupci nejsou

opatření účinná.

. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho

provádění. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k

provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na

vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

. Zhotovitel je povinen s předstihem 3 dnů oznámit objednateli, které provedené práce budou

v následném postupu zakryty, aby mohla být provedena jejich kontrola. Pokud se objednatel

ke kontrole na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
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Objednatel průběžně kontroluje kvalitu prováděných prací a svým podpisem ve stavebním

deníku s kvalitou prací souhlasí, pokud zjeho zápisu ve stavebním deníku nevyplývá, že

upozornil na nedostatky v kvalitě prováděných prací.

Článek XIV

Předání a převzetí díla

. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla

objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném

předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí

díla nebo jeho části, ato nejméně 5 kalendářních dnů předem.

. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Vpřípadě

nemožnosti převzít dílo vnabízeném termínu se smluvní strany dohodnou na jiném

termínu, jim oběma vyhovujícím. Rádným dokončením díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění,

včetně prověření funkčnosti díla — a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů.

V případě zjištění vad nebo nedodělků nebránících v užívání díla se uplatní pozastávka

v úhradě 10% z ceny dila;

b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavci 5 tohoto článku.

. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této

doby nesl zhotovitel.

. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací

řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je

předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). Smluvní strany dohodnou časový průběh

přejímacího řízení.

. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však

pouze:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých

zkouškách předepsaných projektovou dokumentaci, příslušnými předpisy, normami,

případně touto smlouvou;

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho poddodavateli,

doklady o nakládání s odpady;

c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci

nebo oproti této smlouvě;

d) stavební a montážní deníky;

e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním;

g) projektovou dokumentaci skutečného provedení;
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h) návody, technické listy, záruční listy a další listiny související sdílem a vhodné či

potřebné kjeho dalšímu užívání.

. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele

trval;

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou vbodě 5 tohoto článku nebo některý

doklad, jež má být její součástí.

V případě nepřevzetí předávaného díla bude po odstranění zjištěných vad či pochybení

realizováno opakované předání díla za stejných podmínek a při stejných právech a

povinnostech jako v případě prvního převzetí.

. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle

odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému

užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené

objednatelem.

. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen

„protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla;

b) zhodnocení kvality předávaného díla;

o) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje;

d) způsob odstranění případných vad;

e) lhůta k odstranění případných vad;

f) výsledek přejímacího řízení;

9) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě

neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až

do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Článek xv

Smluvni pokuty

. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ze strany zhotovitele v případě prodlení

zhotovitele:

a) s termínem uzlového bodu stanoveného v článku || odst. 3 této smlouvy, a to ve výši

50.000,- Kč za každý den prodlení;

b) s termínem dokončení díla, a to ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení;
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c) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu, a to ve

výši 10.000,- Kč za každý den prodlení;

d) s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání

a převzetí díla, a to ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení;

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, a to ve výši 1.000,- Kč za

každou vadu a každý den prodlení;

f) s odstraněním vad díla (v průběhu plnění díla), a to ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a

každý den prodlení.

Objednatel má právo na zaplacení smluvních pokut sjednaných v tomto odstavci souběžně

v případě, že prodlení zhotovitele s odstraněním vady či prodlení se splněním termínu trvá

v příslušném dni.

. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle

vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od ceny za dílo nebo jeho část, formou

vzájemného zápočtu, ato i jednostranného.

.Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranici a mohou dosáhnout

neomezené libovolné částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené

smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní

povinnosti, které se smluvní pokuta týká, ato i výše smluvní pokutu nepřesahující.

. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

Článek XVI

Vlastnické právo a nebezpečí škody

. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo

které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

. Nebezpečí škody na prováděném díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody

na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na

objednatele předáním a převzetím díla.

. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího

bodu.

Článek XVII

Bezpečnost a ochrana zdraví

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v

místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost

zhotovitel.

. Zhotovitel je odpovědný zato, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla

či nacházející se kdykoliv na staveništi, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky

a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
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3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako

poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné

přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce v souladu s obecně

závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky

na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti

objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na

provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a

prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá

zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého

pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným

předpisy o požární ochraně.

Článek XVIII

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a

předání díla dle smlouvy. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat

údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do

stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od

projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude

vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele, která si z něj může činit kopie,

scany, výpisy, apod. Stavební deník bude po dokončení díla předán spolu s dílem objednateli.

V případě ztráty či nepředání stavebního deníku objednateli v souladu s touto smlouvou vzniká

objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč.

Článek XIX

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případech stanovených právními

předpisy, a dále pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla nebo 10 dnů

od termínu předání staveniště;

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem;

c) bezdůvodně přeruší provádění díla;

d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v

rozporu s projektovou dokumentaci, platnými technickými normami, obecně závaznými

právními předpisy, případně pokyny objednatele.
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Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, na kterou

objednateli vůči zhotoviteli vznikl nárok.

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku,

je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou

dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či kjeho částem, jakož i

věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla. V případě

porušení této povinnosti vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ze strany

zhotovitele ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení se splněním výše uvedené povinnosti,

na níž odstoupení od této smlouvy nemá vliv.

3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

b) nastane vyšší moc podle článku XX „Vyšší moc“ této smlouvy, kdy dojde k okolnostem,

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy.

4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavce 3 tohoto článku se vypořádají vzájemným jednostranným zápočtem, který je

oprávněn provést pouze objednatel.

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou

dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

Článek xx

Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za částečně nebo úplně neplnění smluvních závazků, jestliže k

němu došlo v důsledku vyšší moci nezávislé na vůli smluvní stran. Za vyšší moc ve smyslu

této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní

stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a

jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při

vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se

v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky,

povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Článek Xi

Ukony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k

těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení

takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo

osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou,

považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou

formou.
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Článek XXII

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna

v Registru smluv, vedeném na základě zákona č. 340/2015 Sb. a současně souhlasí se

zveřejněním na webových stránkách Městské části Praha - Kolovraty.

3. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou městské části Praha — Kolovraty č. usnesení

115/2019 zápisu č. 26/2019 ze dne 22.10. 2019.

Článek xxm

Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek XXIV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,

zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla

a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy

nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle této smlouvy.

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Ceské republiky a Agrární komoře

Ceské republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

4. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků

podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně

k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od

doručení tohoto návrhu.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z

nich nepůsobí neplatnost smlouvyjako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy

některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní

ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvyjako takové, bude smlouva

posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se

bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

6. Smluvni strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě

své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních stejnopisu, z nichž každé vyhotovení má

platnost originálu a každá smluvní straně náleží po dvou z nich.
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V Praze dne

 

objednatel

Městská část Praha - Kolovraty

Mgr. Antonín Klecanda

starosta

Přílohy:

V Praze dne

 

zhotovitel

Tost.cz, s.r.o.

František Vařička

jednatel

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací s výkazem výměr, příloha z důvodu rozsáhlého obsahu

je v elektronické podobě

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 — Projekt organizace výstavby včetně časového harmonogramu prací

Příloha č. 4 - Bankovní záruka

Příloha č. 5 — Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám
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