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Dodatek č.2 
ke smlouvě o dílo č. DP/3150/2018/Ka
mezi těmito smluvními stranami:
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 

Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“, na straně jedné

a

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO 00014915
DIČ CZ00014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B spisová značka 758
bankovní spojení xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
zastoupen Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1
číslo smlouvy: DZ 18010545/Mi
dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění
I. Předmět dodatku
Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění díla a v návaznosti na Závazné stanovisko OPP MMB č.j. MMB/0218681/2019/K/zs ze dne 23.5.2019 dohodly na změně čl. IV. bod 1. Cena díla smlouvy o dílo a protokolech o změně díla – změnový list č.9 až č.18 a na položkovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
II. Cena díla
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou  smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH
134 291 841,79 Kč 

(slovy:stotřicetčtyřimilionůdvěstědevadesátjednatisícosmsetčtyřicetjednakorun sedmdesátdevět haléřů).
Sazba DPH 21% 28 201 287,21 Kč
Cena celkem včetně DPH 162 493 129,- Kč
	Název etapy
	Předmět etapy
	Hodnota stavebních prací bez DPH

	I. etapa 
	Zateplení fasády a výměna oken v budovách F a E
	50 952 656,43 Kč

	II. etapa 
	Zateplení fasády a výměna oken v budovách D, D1, C
	45 754 637,72 Kč

	III. etapa 
	Zateplení fasády a výměna oken v budovách A a B
	37 584 547,64 Kč


III. Ostatní ustanovení
1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 smlouvy je:

Příloha č. 1 – 
Změnové listy č.9 až č.18 včetně položkového rozpočtu
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


V Brně dne ………….
V Brně dne …………..

za objednatele
 za zhotovitele


…………………………
          …………………………

MUDr. Roman Kraus, MBA
         Ing. Zdeněk Mička

ředitel
                 ředitel oblasti Jihomoravský region divize 1


          Metrostav a.s.
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