
 

 
 

                                                                                                  Čj.: SPH 3070/2019  
                                                                                              122.012.00.000.0 

SMVS 101V01200-0020 
                                                                                    ID RS smlouvy: 1490474     

                                                                                              ID RS dodatku:            
 

D o d a t e k   č. 5 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.: 
SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018, 

dodatku č. 3 č.j.: SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018 a dodatku č. 4 č.j.: SPH 2789/2018 ze 
dne 11.1.2019 na akci „Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu“ 

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

„Sdružení Purkrabství“ 
(na základě společenské smlouvy ze dne 28.11.2016) 

zastoupené na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti vedoucím společníkem 
společností SP spol. s r.o., zastoupené Josefem Šindelářem, jednatelem 

se sídlem: SP spol. s r.o., 
Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

 
Společníci společnosti: 

 
SP spol. s r.o. 

 se sídlem: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 155 31  
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 

IČO: 63669480 
DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení: 



 číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 37741 
plátce DPH 

(v této smlouvě též jen „vedoucí společník společnosti“) 
 
a 
 

PORR a.s. 
 se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  

provádějící složka: Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů 
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zastoupena: Ing. Antonínem Daňou a Josefem Husarem, členy představenstva (společně) 
IČO: 43005560 

DIČ: CZ43005560 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1006 
plátce DPH 

(v této smlouvě též jen „společník společnosti“) 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.: 

SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018, 
dodatku č. 3 č.j.: SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018 a dodatku č. 4 č.j.: SPH 2789/2018 ze dne 

11.1.2019   (dále jen „Smlouva“) 

 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 
 

1. Tímto Dodatkem č. 5 se mění ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 
přílohou č. 1 Dodatku č. 5. Při provádění díla bylo zjištěno, že některé práce je nutné 
provést dle specifikace uvedené v jednotlivých Změnových listech, a to z důvodu, že v 
případě víceprací tyto práce nebyly zahrnuty v původním soupisu prací, potřeba je 
provést byla zjištěna až při provádění díla (při projektování jejich nutnost provedení 
nebyla možná zjistit). Práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu.“ 
 

1.2. Článek II, odst. 1. Smlouvy ustanovení „splnění díla“ se mění takto: 



„splnění díla: nejpozději do 31.5.2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako 
celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů předcházejících předání 
řádně provedeného díla jako celku.  
 
K prodloužení termínu splnění díla dochází z důvodu klimatických podmínek (nelze již 
provádět venkovní práce) a dále z důvodu provedení víceprací.“  
 

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 
položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto 
Dodatku č. 5.  
 
Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 5 činí bez DPH               1 302 972,04 Kč 
(slovy: jedenmiliontřistadvatisícdevětsetsedmdesátdva korun českých a čtyři haléře) 
 
Cena díla dle Smlouvy bez DPH                                              121 710 037,74 Kč 
(slovy: jednostodvacetjednamilionůsedmsetdesettisíctřicetsedm korun českých 
sedmdesátčtyři haléřů) 
 
Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 5 činí: 
 
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 5 bez DPH                         123 013 009,78 Kč 
(slovy: jednostodvacettřimilionůtřinácttisícdevět korun českých sedmdesátosm haléřů)   
 
Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH                                                                                   25 832 732,05  Kč 
(slovy: dvacetpětmilionůosmsettřicetdvatisícsedmsettřicetdva korun českých pět haléřů).“ 
 

 
Článek II 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2.  Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne   
29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.: SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017, dodatku č. 2 
č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018, dodatku č. 3 č.j.: SPH 1348/2018 ze dne 17.7.2018 
a dodatku č. 4 č.j.: SPH 2789/2018 ze dne 11.1.2019. 

3.  Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

4.  Dodatek č. 5 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, v platném znění. 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ZL 36 – 47 
 
 
V Praze dne V Praze dne 
 



 
 
 
 
Společníci společnosti „Sdružení Purkrabství“: 
 
 

 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
Josef Šindelář Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatel ředitel 
SP spol. s r.o. Správa Pražského hradu 

 
 
 

objednatel 

 
Ing. Antonín Daňa Josef Husar 
 členové představenstva 
 PORR a.s.  
 zhotovitel 
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