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2 Pol2 Očištění plochy silnice od nánosů a nečistot m2 4620 5 300,000 680,000 11 50 820,000 58300,000 7 480,00   SoD

3 Pol3 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2 m2 4620 5 300,000 680,000 19 87 780,000 100700,000 12 920,00   SoD

4 Pol4 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2 m2 4 620,000 5300,000 680,000 24,00 312 892,00 127 200,00 16 320,00   SoD

5 Pol5

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S tl. 50mm z 

nemodifikovaného asfaltu, včetně ošetření středové spáry a spáry 

napojení na stávající povrchy

m2 4 620,000 5300,000 680,000 296,00 26 680,76 1 568 800,00 201 280,00   SoD

6 Pol6 Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ACL 16 S t 592,000 685,000 93,000 2 130,00 41 233,91 1 459 050,00 198 090,00   SoD

7 Pol7
Stržení krajnic traktrovým rypadlem, šířka 0,5 m, tl. 100 mm odvoz na 

skládku, včetně skládkovného
m2 840,000 950,000 110,000 41,00 6 747,30 38 950,00 4 510,00   SoD

440 600,00

440 600,00Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt - D1- Komunikace

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Název díla: III/23317 Kladruby - Vítání, oprava

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


