
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. IRM/ 566/19, 
uzavřené dne 18.7.2019
Číslo smlouvy objednatele: IRM/566/19	Číslo smlouvy zhotovitele: 

k akci „Kontejnerová stání  etapa VI - 2019, Náchod“


[bookmark: _GoBack]Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	                                         Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:		00272868
DIČ:		CZ00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Janem Birke – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Zhotovitel: ELEKTROIN spol. s r.o.,	
Sídlo: Čechova 326, 547 01  Náchod	
Adresa pro doručování: Čechova 326, 547 01  Náchod	
Datová schránka:	
IČO:	60930888                                          
DIČ: CZ60930888
	
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Žákem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Ing. Vladimírem Žákem, 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským   soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5749
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Náchod,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx


            uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět  díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, místo plnění sjednané v ustanovení čl. III a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.


Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí realizace 8 kontejnerových stání včetně úpravy zpevněných ploch (dále též jen „stavební práce“), výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Kontejnerová stání etapa VI - 2019, Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce zhotovitele ze dne 29.5.2019 zpracované pro jednotlivá kontejnerová stání.
Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. 
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 1, součástí kterého je cenová nabídka na nové stání ul. Hronova ze dne 6.9.2019 a tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku. 

Článek III. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Místem plnění jsou pozemky :
k.ú. Náchod parc.č. 490/10, 1197/1, 1195/3, 1122/10,490/15, 490/2 , 47/11
k.ú. Staré Město nad Metují p.p.č. 462/7, 581
k.ú. Běloves p.p.č.23/6


Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                    868 189,26 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č.1 činí:              24 939,- Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                         893 128,26‬‬ Kč bez DPH
DPH 21%                                                               187 556,93 Kč  
Nová cena za zhotovení díla činí:                       1 080 685,- Kč vč DPH 
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 53/1274/19 ze dne 18.11.2019
Přílohy: změnový list č. 1 

V Náchodě dne                                                                V Náchodě dne 22.11.2019
Objednatel:                                                                        Zhotovitel:
město Náchod                                                                  ELEKTROIN spol. s r.o.
………………………….                                                  ……………………………………….
město Náchod	                      ELEKTROIN spol. s r.o.,
Jan Birke, starosta města                                                 Ing. Vladimír Žák – jednatel

1/2


2/2

image1.jpeg
Cil3/Cel3
2007.2013

* %ok

* %k

* oy x

gk

EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0J / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE




