
morez stavební s.r.o.

Revitalizace BD ul. 17. listopadu 237, 238, 241-254, Kovařovicova 255, 256

Rekapitulace víceprací a méněprací

č.p. 237, 238

č.p. 241, 242

č.p. 243, 244

č.p. 245, 246

č.p. 247, 248

č.p. 249, 250

č.p. 251, 252

č.p. 253, 254

č.p. 255, 256

CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH

CELKEM MÉNĚPRÁCE způsobilé BEZ DPH

CELKEM MÉNĚPRÁCE nezpůsobilé BEZ DPH

ROZDÍL (bez DPH)

V Plzni, dne 14. 12. 2018

363 804,36

353 193,83

388 334,54

510 719,20

436 462,44

370 686,08

379 434,33

359 700,35

416 558,97

3 578 894,09

-5 655 274,71

-3 611 694,74

-5 688 075,36



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 237,238 ul. 17. listopadu, Domažlice

DSSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 237 a 238

D: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 237 a 238

 Způsobilé  výdaje 237 a 238

 N1 622142001 m2  2,830  140,25  396,91 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou

1,5*1,5-0,8*0,4+1,5*0,3*2  2,83 

 N2 622511111 m2  2,830  428,25 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou

1,5*1,5-0,8*0,4+1,5*0,3*2  2,83 
 N3 316911111 osazení kamenných krycích desek tl. Do 180 mm m2  0,450  381,00  171,45 

oprava betonové stříšky sloupku ČEZ

1,5*0,3  0,45 

 N4 764_X11 bm  2,700  383,22 

oplechování stříšky elektropilířku lakov. Pz plechem  1,5  
oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  1,2  

 784. 162701105 m3  68,233  86,88 

doprava recyklátu na stavbu  97,475

ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  68,233

 773. 997013831.A t  151,743  234,00 

 120,431
ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  84,302  m3 
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  151,743  t 

 bourání ochranných přizdívek v rozsahu č.p. 237, 238, 241-244 (severní strana+štíty) 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  73,650  62,85 

č.p. 237, 238 - ochranná přizdívka: (11,5+37,6)*1,5 73,65
 770. 997013115 t  7,920  180,00 

t/m2  0,108
 7,920

 771. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  7,920  156,00 

 772. 997006519 t  39,600  16,80  665,28 

7,92*5  39,600

 773. 997013831.A t  7,920  234,00 

 802b 622511111 m2  45,500  428,25 

0,50*(90,04+0,16*6)  45,500
 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  398,258 31,20

 398,258

 N7 966072121 m2  4,323  135,00  583,61 

oplechování v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62  4,323
 N8 762341032 m2  4,323  186,00  804,08 

opláštění stěny na kovový rošt v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62  4,323

 N9 622258001 m2  402,581  120,00 

příplatek za KZS na dřevěný podklad u vstupů  4,323
 398,258

 363 804,36 

 363 804,36 

 238 497,07 
potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn  1 211,95 

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu  1 034,69 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 5 928,04 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 35 507,88 

 4 628,90 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 
18 m s použitím mechanizace

 1 425,53 

 1 235,46 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 1 853,19 

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

 19 485,38 

 12 425,64 
plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1327,526 m2

demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových 
plechů budov v do  6m

bednění střech rovných z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných 
na rošt

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 48 309,70 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1327,526 m2



 858. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  65,160  6,00  390,96 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)  241,840

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM  307,0  

 859. 59051484.AH m  68,418  25,40 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)*1,05  253,932

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM vč. 5% prořezu  322,35 

 860. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  462,060  6,00 

Výkaz výměr: 449,6  449,600

osazovaná podél ostění a pod parapet otvorů
ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM  770,66 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM  141,0  

 861. 59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m lišta- m  337,113  11,64 

Výkaz výměr: (449,6)*1,05  472,080

ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM vč. 5% prořezu  809,193

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  148,050  30,00 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  148,05 

 870b Pol83 ks  52,000

ve skutečnosti : (28+24)=52 ks šíře 420 mm

 871b Pol82 ks  8,000

ve skutečnosti : 8 ks šíře 420 mm

Nezpůsobilé  výdaje 237 a 238

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  10,200  39,15  399,33 

schodiš´tové stupně u vchodů: 2*3,6+3  10,2  
 N12 69752181 m  10,710  38,10  408,05 

materiál vč. prořezu. 10,2*1,05  10,71 
D01.04: Travní osev

 927. 181301101 m2  104,862  33,36 

Výkaz výměr: (90,00+1,86*3)*1,10  105,138

Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací 
tkaninou

 1 738,09 

 2 772,36 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 3 924,00 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 4 441,50 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  79 982,45 

ozn. Pl3 - vel. 1600x300mm, Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 1600 mm

 1 197,50  9 580,03 

 125 307,29 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5

 3 498,20 



ve skutečnosti : 210 m2  210,0  
 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  8,400  765,00 

dodávka ornice z AZS98 Plzeň-Valcha
ve skutečnosti : 210*0,04  8,4  

 N14 162701105 m3  8,400  174,75 

 N15 162701109 m3  310,800  13,28 

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  310,800

 930. 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  104,862  18,00 
(90,00+1,86*3)*1,10  105,138

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  

 931. 00572410.AHOsivo směs travní kg  2,097  126,00  264,25 

Výkaz výměr: 105,138/50  2,103

ve skutečnosti : 210 / 50  4,2  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

 951. 743621110 m  28,500  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 13,5+15  28,5  

 952. 35441077.AH kg  3,848  655,36 

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (13,5+15)*0,135  3,848

 953. Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+28,5)*1  89,0  

 954. Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 955. 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 956. 35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

 957. 35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 958. 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 959. 35442034.AHSvorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 960. 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  4,000  60,00  240,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 961. 35442110.AHŠtítek označení kus  4,000  16,44  65,76 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  
 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT

 6 426,00 

vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 1 467,90 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

 4 125,87 

 1 887,52 

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 
podpěrou - nerezové provedení

 1 181,95 

Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 521,50 

Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 
173,5 mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 
nerez - L 270 mm

 3 210,00  3 210,00 



 972. Pol43 ks  3,000

Výkaz výměr: 21  21,000
ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  3,0  

 973. Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  6,000  23,88  143,28 
Výkaz výměr: 45  45,000

ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  6,0  

 975. Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 98       98,0  

 976. Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 124       124,0  
 977. Pol48 Stanice dom.telefonu ks  24,000

ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 978. Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 979. Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 980. Pol51d Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - 
ocelový plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé 
opálové sklo s matovaným povrchem

 2 585,52  7 756,56 

 3 534,00 

 2 173,44 

 1 201,40  28 833,60 

 3 140,32  6 280,64 

 9 906,64  19 813,28 

 12 000,00  12 000,00 

 363 804,36 



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 241, 242 ul. 17. listopadu, Domažlice

DSSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 241, 242

D: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 241, 242

Způsobilé výdaje 241, 242

 N1 622142001 m2  2,000  140,25  280,50 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou  2,0  

 N2 622511111 m2  2,000  428,25  856,50 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou  2,0  

 N3 316911111 osazení kamenných krycích desek tl. Do 180 mm m2  0,600  381,00  228,60 
oprava betonové stříšky sloupku ČEZ

 N4 764_X11 bm  1,900  383,22  728,12 

oplechování stříšky elektropilířku lakov. Pz plechem  0,7  
oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  1,2  

162701105 m3  60,052  87 

doprava recyklátu na stavbu  85,789

ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  60,052  m3 
997013831.A t  136,692  234,00 

 108,486
ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  75,94  m3 
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  136,692  t 

 bourání ochranných přizdívek v rozsahu č.p. 237, 238, 241-244 (severní strana+štíty) 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  56,400  62,85 

č.p. 241,242 - ochranná přizdívka: 37,6*1,5 56,4
997013115 t  6,065  180,00 

t/m2  0,108
 6,065

997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  6,065  156,00  946,10 

997006519 t  30,325  16,80  509,46 

6,065*5  30,325

997013831.A t  6,065  234,00 

 1048b 622511111 m2  42,280  428,25 

0,50*(84,24+0,16*2)  42,280
 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  366,226 31,20

 366,226

 N7 966072121 m2  4,323  135,00  583,61 

oplechování v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62  4,323
 N8 762341032 m2  4,323  186,00  804,08 

opláštění stěny na kovový rošt v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62  4,323

 N9 622258001 m2  370,549  120,00 

příplatek za KZS na dřevěný podklad u vstupů  4,323
 366,226

 858. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  65,160  6,00  390,96 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)  241,840

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  

 353 193,83 

 353 193,83 

 229 727,88 

potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu

 1 030. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 5 217,34 

 1 019. Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 31 986,01 

 3 544,74 

 1 016. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 
18 m s použitím mechanizace

 1 091,65 

 1 017. 

 1 018. Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

 1 019. Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 1 419,15 

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

 18 106,41 

 11 426,26 
plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1220,754 m2

demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových 
plechů budov v do  6m

bednění střech rovných z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných 
na rošt

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 44 465,90 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1220,754 m2



vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM  307,0  

 859. 59051484.AH m  68,418  25,40 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)*1,05  253,932

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM vč. 5% prořezu  322,35 

 860. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  462,060  6,00 

Výkaz výměr: 449,6  449,600

osazovaná podél ostění a pod parapet otvorů
ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM  770,66 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM  141,0  

 861. 59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m lišta- m  337,113  11,64 

Výkaz výměr: (449,6)*1,05  472,080

ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM vč. 5% prořezu  809,193

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  148,050  30,00 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  148,05 

 1117b Pol83 ks  48,000

ve skutečnosti : 48 ks šíře 420 mm
Pol83 ks  1,000

ve skutečnosti : parapet lodžiového okna dl. 2440 mm š. 300 mm

 1118b Pol82 ks  16,000

ve skutečnosti : 16 ks šíře 420 mm

Nezpůsobilé  výdaje 241 a 242

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  10,200  39,15  399,33 

schodiš´tové stupně u vchodů: 2*3,6+3  10,2  
 N12 69752181 m  10,710  38,10  408,05 

materiál vč. prořezu. 10,2*1,05  10,71 

D01.04: Travní osev
181301101 m2  94,630  33,36 

Výkaz výměr: (84,24+1,86+0,60)*1,10  95,370

Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací 
tkaninou

 1 738,09 

 2 772,36 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 3 924,00 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 4 441,50 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  73 829,95 

 1 117. ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 276,54  1 276,54 

ozn. Pl3 - vel. 1600x300mm, Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 1600 mm

 1 197,50  19 160,06 

 123 465,95 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)

 1 175. Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5

 3 156,86 



ve skutečnosti : 190 m2  190,0  
 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  7,600  765,00 

dodávka ornice z AZS98 Plzeň-Valcha
ve skutečnosti : 190*0,04  7,6  

 N14 162701105 m3  7,600  174,75 

 N15 162701109 m3  281,200  13,28 

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  281,200

180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  85,093  18,00 
Výkaz výměr: 104,907  104,907

ve skutečnosti : 190 m2  190,0  

00572410.AHOsivo směs travní kg  2,102  126,00  264,83 
Výkaz výměr: 104,907/50  2,098

ve skutečnosti : 210 / 50  4,2  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

743621110 m  28,500  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 13,5+15  28,5  

35441077.AH kg  3,848  655,36 

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (13,5+15)*0,135  3,848

Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+28,5)*1  89,0  

Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442034.AHSvorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  4,000  60,00  240,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442110.AHŠtítek označení kus  4,000  16,44  65,76 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  
 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT

 5 814,00 

vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 1 328,10 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

 3 732,93 

 1 178.  1 531,67 

 1 179. 

 1 199. Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 
podpěrou - nerezové provedení

 1 181,95 

 1 200. Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 521,50 

 1 201. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

 1 202. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 
173,5 mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

 1 203. 

 1 204. Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 
nerez - L 270 mm

 1 205. 

 1 206. 

 1 207. 

 1 208. 

 1 209. 

 3 210,00  3 210,00 



Pol43 ks  3,000

Výkaz výměr: 21  21,000
ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo LED pásků  3,0  

Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  6,000  23,88  143,28 
Výkaz výměr: 45  45,000

ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  6,0  

Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 98       98,0  

Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 124       124,0  

Pol48 Stanice dom.telefonu ks  24,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol51d Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

 1 222. Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - 
ocelový plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé 
opálové sklo s matovaným povrchem

 2 585,52  7 756,56 

 1 223. 

 1 225.  3 534,00 

 1 226.  2 173,44 

 1 227.  1 201,40  28 833,60 

 1 228.  3 140,32  6 280,64 

 1 229.  9 906,64  19 813,28 

 1 230.  12 000,00  12 000,00 

 353 193,83 



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 243, 244 ul. 17. listopadu, Domažlice

CSSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 243 a 244

C: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 243 a 244

Způsobilé výdaje 243 a 244

 N1 622142001 m2  2,000  140,25  280,50 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou  2,0  

 N2 622511111 m2  2,000  428,25  856,50 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou  2,0  

 N3 316911111 osazení kamenných krycích desek tl. Do 180 mm m2  0,600  381,00  228,60 
oprava betonové stříšky sloupku ČEZ

 N4 764_X11 bm  1,900  383,22  728,12 

oplechování stříšky elektropilířku lakov. Pz plechem  0,7  
oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  1,2  

 535. 162701105 m3  68,233  87 

doprava recyklátu na stavbu  97,475

ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  68,233  m3 

 524. 997013831.A t  151,743  234,00 

 120,431
ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  84,302  m3 
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  151,743  t 

 bourání ochranných přizdívek v rozsahu č.p. 237, 238, 241-244 (severní strana+štíty) 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  75,900  62,85 

č.p. 243,244 - ochranná přizdívka: (37,6+1,5+11,5)*1,5 75,9
 521. 997013115 t  8,162  180,00 

t/m2  0,108
 8,162

 522. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  8,162  156,00 

 523. 997006519 t  40,808  16,80  685,57 

8,162*5  40,808

 524. 997013831.A t  8,162  234,00 

 553b 622511111 m2  45,500  428,25 

0,50*(90,04+0,16*6)  45,500
 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  398,258 31,20

 398,258

 N7 966072121 m2  4,323  135,00  583,61 

oplechování v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62  4,323
 N8 762341032 m2  4,323  186,00  804,08 

opláštění stěny na kovový rošt v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62  4,323

 N9 622258001 m2  402,581  120,00 

příplatek za KZS na dřevěný podklad u vstupů  4,323
 398,258

 609. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  65,160  6,00  390,96 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)  241,840

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  

 388 334,54 

 388 334,54 

 261 982,41 

potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 5 928,04 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 35 507,88 

 4 770,32 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 
18 m s použitím mechanizace

 1 469,08 

 1 273,21 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 1 909,81 

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

 19 485,38 

 12 425,64 
plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1327,526 m2

demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových 
plechů budov v do  6m

bednění střech rovných z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných 
na rošt

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 48 309,70 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1327,526 m2



vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM  307,0  

 610. 59051484.AH m  68,418  25,40 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)*1,05  253,932

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM vč. 5% prořezu  322,35 

 611. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  462,060  6,00 

Výkaz výměr: 449,6  449,600

osazovaná podél ostění a pod parapet otvorů
ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM  770,66 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM  141,0  

 612. 59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m lišta- m  337,113  11,64 

Výkaz výměr: (449,6)*1,05  472,080

ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM vč. 5% prořezu  809,193

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  148,050  30,00 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  148,05 

 621b Pol83 ks  52,000

ve skutečnosti : (28+24)=52 ks šíře 420 mm

 621. Pol83 ks  1,000

ve skutečnosti : parapet lodžiového okna dl. 2065 mm š. 300 mm
 622b Pol82 ks  8,000

ve skutečnosti : 8 ks šíře 420 mm

 872. 764_X09 bm  50,310  453,72 

navíc 50,31 m  50,31 

Nezpůsobilé  výdaje 241 a 242

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  23,400  39,15  916,11 

schodiš´tové stupně u vchodů: 4*3,45+3,6+2*3  23,4  
 N12 69752181 m  24,570  38,10  936,12 

materiál vč. prořezu. 23,4*1,05  24,57 

Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací 
tkaninou

 1 738,09 

 2 772,36 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 3 924,00 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 4 441,50 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  79 982,45 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 080,35  1 080,35 

ozn. Pl3 - vel. 1600x300mm, Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 1600 mm

 1 197,50  9 580,03 

ozn. K16 - oplechování střechy včetně příponek drátů+silikon, pozink. 
poplatovaného plechu tl. 0,6 - mm, r.š. 380mm , 
poznámka :Ukončení střechy

 22 826,65 

 126 352,13 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)



D01.04: Travní osev
 927. 181301101 m2  104,862  33,36 

Výkaz výměr: (90,00+1,86*3)*1,10  105,138

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  
 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  8,400  765,00 

dodávka ornice z AZS98 Plzeň-Valcha
ve skutečnosti : 210*0,04  8,4  

 N14 162701105 m3  8,400 174,75

 N15 162701109 m3  310,800 13,28

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  310,800

 930. 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  104,862  18,00 
(90,00+1,86*3)*1,10  105,138

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  

 931. 00572410.AHOsivo směs travní kg  2,097  126,00  264,25 

Výkaz výměr: 105,138/50  2,103

ve skutečnosti : 210 / 50  4,2  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

 951. 743621110 m  28,500  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 13,5+15  28,5  

 952. 35441077.AH kg  3,848  655,36 

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (13,5+15)*0,135  3,848

 953. Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+28,5)*1  89,0  

 954. Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 955. 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 956. 35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

 957. 35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 958. 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 959. 35442034.AHSvorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 960. 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  4,000  60,00  240,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5

 3 498,20 

 6 426,00 

vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 1 467,90 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

 4 125,87 

 1 887,52 

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 
podpěrou - nerezové provedení

 1 181,95 

Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 521,50 

Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 
173,5 mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 
nerez - L 270 mm



 961. 35442110.AHŠtítek označení kus  4,000  16,44  65,76 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  
 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT
 972. Pol43 ks  3,000

Výkaz výměr: 21  21,000
ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  3,0  

 973. Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  6,000  23,88  143,28 
Výkaz výměr: 45  45,000

ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  6,0  

 975. Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 98       98,0  

 976. Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 124       124,0  

 977. Pol48 Stanice dom.telefonu ks  24,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 978. Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 979. Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 980. Pol51d Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

 3 210,00  3 210,00 

Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - 
ocelový plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé 
opálové sklo s matovaným povrchem

 2 585,52  7 756,56 

 3 534,00 

 2 173,44 

 1 201,40  28 833,60 

 3 140,32  6 280,64 

 9 906,64  19 813,28 

 12 000,00  12 000,00 

 388 334,54 



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 245, 246 ul. 17. listopadu, Domažlice

FSSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 245 a 246

F: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 245 a 246

Způsobilé výdaje 245 a 246

 N1 622142001 m2  2,000  140,25  280,50 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou  2,0  

 N2 622511111 m2  2,000  428,25  856,50 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou  2,0  
 N3 316911111 osazení kamenných krycích desek tl. Do 180 mm m2  0,600  381,00  228,60 

oprava betonové stříšky sloupku ČEZ

 N4 764_X11 bm  1,900  383,22  728,12 

oplechování stříšky elektropilířku lakov. Pz plechem  0,7  
oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  1,2  

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  102,315  86,88 

doprava recyklátu na stavbu  111,454

rozsah výkopu o 8 % menší  102,315

997013831.AH Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t  230,850  234,00 

 139,706
rozsah výkopu o 8 % menší  128,25 
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  230,850  t 

 bourání ochranných přizdívek 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  124,992  62,85 

(18,70+3,60+18,51+11,20+18,70+3,60+18,65+11,20)*(1,20)  124,992

997013115 t  13,440  180,00 

Výkaz výměr: 124,992*0,10753  13,440

997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  13,440  156,00 

997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  67,200  16,80 

Výkaz výměr: 13,44*5  67,200

997013831.AH Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t  13,440  234,00 

 1299. 622511111 m2  105,440  428,25 

Výkaz výměr: 1*(18,7+3,6+18,51+11,2+18,7+3,6+18,65+11,2+0,16*8)  105,440

 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  462,581  31,20 
 462,581

 N7 966072121 m2  8,646  135,00 

oplechování v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62*2  8,646
 N8 762341032 m2  8,646  186,00 

opláštění stěny na kovový rošt v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62*2  8,646

 N9 622258001 m2  471,227  120,00 

příplatek za KZS na dřevěný podklad u vstupů  8,646
 462,581

766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  10,000  39,15  391,50 

schodiš´tové stupně u vchodů: 2*2+3*2  10,0  
697521181 m  10,500  38,10  400,05 

materiál vč. prořezu. 10*1,05  10,5  

 1353b Pol 19 velké nápisy na jižním štítu č.p. 246 ks  10,000
porovnáno s cenou na domech, kde velké nápisy jsou v ceně: 25-15  10,000

 510 719,20 

 510 719,20 

 312 671,06 

potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. penetrace 
vnějších stěn

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu

 1 281.  8 889,11 

 1 270.  54 018,95 

 7 855,75 

 1 267. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s 
použitím mechanizace

 2 419,27 

 1 268.  2 096,70 

 1 269.  1 128,96 

 1 270.  3 145,05 

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. penetrace 
vnějších stěn

 45 154,68 

 14 432,51 
plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu fasády 
1541,935 m2

demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů 
budov v do  6m

 1 167,21 

bednění střech rovných z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných na 
rošt

 1 608,16 

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 56 547,18 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu fasády 
1541,935 m2

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)

 1 200,00  12 000,00 



622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  73,080  6,00  438,48 

Výkaz výměr: 2,90*(5*4+4*2)+2,02*(24+32)+0,60*24*2+3,00*4  235,120
osazovaná  do nadpraží otvorů
okna Z: 2,1*24+2,8*16+24*0,6+2*1,5  112,6  
okna V : 2,1*32+2,8*6+24*0,6  98,4  
vstupy a lodžie : 3*6+3,6*22  97,2  
CELKEM  308,2  

59051484.AH Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací tkaninou m  76,734  25,40 

Výkaz výměr: (2,90*(5*4+4*2)+2,02*(24+32)+0,60*24*2+3,00*4)*1,05  246,876
osazovaná  do nadpraží otvorů
okna Z: 2,1*24+2,8*16+24*0,6+2*1,5  112,6  
okna V : 2,1*32+2,8*6+24*0,6  98,4  
vstupy a lodžie : 3*6+3,6*22  97,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  323,61 

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  375,370  6,00 

Výkaz výměr: 474,43  474,430
ve skutečnosti : okna Z: (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2)*16+24*2*0,6  226,4  

okna V : (2*1,6+2,1)*32+(2,2*2)*6+24*2*0,6  224,8  
nároží,vstupy a lodžie : 14,5*6+(2,5*4)*4+2,8*2*22  250,2  
CELKEM  701,4  

ve skutečnosti : okna Z: 2,1*24+2+24*0,6  66,8  
okna V : 2,1*32+24*0,6  81,6  
CELKEM  148,4  

59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m  238,318  11,64 

Výkaz výměr: 498,152  498,152
ve skutečnosti : okna Z: (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2)*16+24*2*0,6  226,4  

okna V : (2*1,6+2,1)*32+(2,2*2)*6+24*2*0,6  224,8  
nároží,vstupy a lodžie : 14,5*6+(2,5*4)*4+2,8*2*22  250,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  736,47 

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  155,820  30,00 
ve skutečnosti : okna Z: 2,1*24+2+24*0,6  66,8  

okna V : 2,1*32+24*0,6  81,6  
CELKEM vč. 5% prořezu  155,82 

 1368b Pol83 ks  56,000

ve skutečnosti : (32+24)=56 ks šíře 420 mm

Pol83 ks  1,000

parapet lodžiového okna 4.NP JZ pohled

Nezpůsobilé  výdaje 245 a 246

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  23,400  39,15  916,11 

schodiš´tové stupně u vchodů: 4*3,45+3,6+2*3  23,4  
 N12 69752181 m  24,570  38,10  936,12 

materiál vč. prořezu. 23,4*1,05  24,57 

712: Povlakové krytiny
 Koz.175 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše m2  59,150  390,00 

Výkaz výměr: olemování kolem atiky –   
(0,240+0,195)*122  53,070
olemování štítu nad střechou (přechody)
(0,5+0,3)*(11,2-3,6)  6,080

 Koz.176 28322012.AH m2  68,023  365,08 

Výkaz výměr: 59,15*1,15  68,023

 Koz.177 712363311.AH kus  65,000  360,22 

 1 356. 

 1 357.  1 949,35 

 1 358.  2 252,22 

 1 359.  2 774,02 

 4 674,60 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově nanášená 
barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle hloubky parapetu 
1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  86 134,94 

 1 368. ozn. Pl2 - vel. 2300x200mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově nanášená 
barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle hloubky parapetu 
1,5 mm - 2,6 mm, šířka 200 mm, délka 2100 mm

 1 098,66  1 098,66 

 198 048,14 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)

 23 068,50 

Fólie hydroizolační střešní na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou 
tl 1,5 mm

 24 833,59 

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta 
vnitřní rš 100 mm

 23 414,11 



Výkaz výměr: 122/2  61,000
(11,2-3,6)/2  4,000

D01.04: Travní osev
181301101 m2  64,848  33,36 

Výkaz výměr: (18,70+3,60+18,51+11,20+18,70+3,60+18,65+11,20+1,86*4+0,60*6)*1,26  145,152

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  
 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  8,400  765,00 

ve skutečnosti : 210*0,04  8,4  
 N14 162701105 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  8,400  174,75 

 N15 162701109 m3  310,800  13,28 

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  310,800

180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  64,848  18,00 
výkaz výměr:  145,152

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  

00572410.AH Osivo směs travní kg  1,297  126,00  163,42 

Výkaz výměr: 145,152/50  2,903
ve skutečnosti : 210/50  4,2  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

743621110 m  29,000  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 14,5*2  29,0  

35441077.AH kg  3,915  655,36 

0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (2*14,5)*0,135  3,915

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+29)*1  89,0  

Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442034.AH Svorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  2,000  60,00  120,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442110.AH Štítek označení kus  2,000  16,44  32,88 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

 1 424. Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

 2 163,33 

 6 426,00 

 1 467,90 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

 4 125,87 

 1 427.  1 167,26 

 1 428. 

 1 451. Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou - 
nerezové provedení

 1 202,69 

 1 452. Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 565,73 

 1 453. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

 1 454. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 173,5 
mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

 1 455. 

 1 456. Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 nerez - L 
270 mm

 1 457. 

 1 458. 

 1 459. 

 1 460. 

 1 461. 

 3 210,00  3 210,00 



D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT
Pol43 ks  4,000

Výkaz výměr: 22  22,000
ve skutečnosti : plus 4 světla u vstupů místo LED pásků  4,0  

Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  8,000  23,88  191,04 
Výkaz výměr: 50  50,000

ve skutečnosti : plus 4 světla u vstupů místo LED pásků  8,0  

Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 98       98,0  

Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 124       124,0  

Pol48 Stanice dom.telefonu ks  24,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 979. Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol51f Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

 1 474. Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - ocelový 
plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé opálové sklo s 
matovaným povrchem

 2 585,52  10 342,08 

 1 475. 

 1 477.  3 534,00 

 1 478.  2 173,44 

 1 479.  1 201,00  28 824,00 

 1 480.  3 140,32  6 280,64 

 9 906,64  19 813,28 

 1 482.  12 000,00  12 000,00 

 510 719,20 



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 247, 248 ul. 17. listopadu, Domažlice

GSSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 247 a 248

G: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 247 a 248

Způsobilé výdaje 247 a 248

 N1 622142001 m2  2,000  140,25  280,50 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou  2,0  

 N2 622511111 m2  2,000  428,25  856,50 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou  2,0  
 N3 316911111 osazení kamenných krycích desek tl. Do 180 mm m2  0,600  381,00  228,60 

oprava betonové stříšky sloupku ČEZ

 N4 764_X11 bm  1,900  383,22  728,12 

oplechování stříšky elektropilířku lakov. Pz plechem  0,7  
oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  1,2  

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  103,031  86,88 

doprava recyklátu na stavbu  112,234

rozsah výkopu o 8 % menší  103,031

997013831.AH Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t  232,547  234,00 

 140,733
rozsah výkopu o 8 % menší  129,193
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  232,547  t 

 bourání ochranných přizdívek 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  124,992  62,85 

(18,70+3,60+18,51+11,20+18,70+3,60+18,65+11,20)*(1,20)  124,992

997013115 t  13,440  180,00 

Výkaz výměr: 124,992*0,10753  13,440

997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  13,440  156,00 

997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  67,200  16,80 

Výkaz výměr: 13,44*5  67,200

997013831.AH Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t  13,440  234,00 

 1545b 622511111 m2  105,440  428,25 

Výkaz výměr: 1*(18,7+3,6+18,51+11,2+18,7+3,6+18,65+11,2+0,16*8)  105,440

 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  457,435  31,20 

 457,435

 N9 622258001 m2  457,435  120,00 

 457,435

 1599b Pol 19 velké nápisy na jižním štítu č.p. 248 ks  10,000
porovnáno s cenou na domech, kde velké nápisy jsou v ceně: 25-15  10,000

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  73,080  6,00  438,48 

Výkaz výměr: 2,90*(5*4+4*2)+2,02*(24+32)+0,60*24*2+3,00*4  235,120
osazovaná  do nadpraží otvorů
okna Z: 2,1*24+2,8*16+24*0,6+2*1,5  112,6  
okna V : 2,1*32+2,8*6+24*0,6  98,4  
vstupy a lodžie : 3*6+3,6*22  97,2  
CELKEM  308,2  

59051484.AH Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací tkaninou m  76,734  25,40 

Výkaz výměr: (2,90*(5*4+4*2)+2,02*(24+32)+0,60*24*2+3,00*4)*1,05  246,876
osazovaná  do nadpraží otvorů
okna Z: 2,1*24+2,8*16+24*0,6+2*1,5  112,6  

 436 462,44 

 436 462,44 

 307 747,92 

potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. penetrace 
vnějších stěn

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu

 1 527.  8 951,32 

 1 516.  54 416,05 

 7 855,75 

 1 513. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s 
použitím mechanizace

 2 419,27 

 1 514.  2 096,70 

 1 515.  1 128,96 

 1 516.  3 145,05 

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. penetrace 
vnějších stěn

 45 154,68 

 14 271,97 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu fasády 
1524,783 m2

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 54 892,19 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu fasády 
1524,783 m2

 1 200,00  12 000,00 

 1 602. 

 1 603.  1 949,35 



okna V : 2,1*32+2,8*6+24*0,6  98,4  
vstupy a lodžie : 3*6+3,6*22  97,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  323,61 

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  375,370  6,00 

Výkaz výměr: 474,43  474,430
ve skutečnosti : okna Z: (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2)*16+24*2*0,6  226,4  

okna V : (2*1,6+2,1)*32+(2,2*2)*6+24*2*0,6  224,8  
nároží,vstupy a lodžie : 14,5*6+(2,5*4)*4+2,8*2*22  250,2  
CELKEM  701,4  

ve skutečnosti : okna Z: 2,1*24+2+24*0,6  66,8  
okna V : 2,1*32+24*0,6  81,6  
CELKEM  148,4  

59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m  238,318  11,64 

Výkaz výměr: 498,152  498,152
ve skutečnosti : okna Z: (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2)*16+24*2*0,6  226,4  

okna V : (2*1,6+2,1)*32+(2,2*2)*6+24*2*0,6  224,8  
nároží,vstupy a lodžie : 14,5*6+(2,5*4)*4+2,8*2*22  250,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  736,47 

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  155,820  30,00 

ve skutečnosti : okna Z: 2,1*24+2+24*0,6  66,8  
okna V : 2,1*32+24*0,6  81,6  
CELKEM vč. 5% prořezu  155,82 

 1614b Pol83 ks  56,000

ve skutečnosti : (32+24)=56 ks šíře 420 mm

Pol83 ks  1,000

parapet lodžiového okna 4.NP JZ pohled

Nezpůsobilé  výdaje 247 a 248

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  29,400  39,15 

schodiš´tové stupně u vchodů: 2*7*2,1  29,4  
 N12 697521181 m  30,870  38,10 

materiál vč. prořezu. 29,4*1,05  30,87 

712: Povlakové krytiny
 Koz.175 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše m2  6,080  390,00 

olemování štítu nad střechou (přechody)
(0,5+0,3)*(11,2-3,6)  6,080

 Koz.176 28322012.AH m2  6,992  365,08 

Výkaz výměr: 6,08*1,15  6,992

 Koz.177 712363311.AH kus  4,000  360,22 

Výkaz výměr: (11,2-3,6)/2  4,000

D01.04: Travní osev
181301101 m2  63,815  33,36 

Výkaz výměr: (18,56+3,60+18,86+11,54+18,65+3,60+18,65+11,52+1,86*4+0,60*6)*1,26  146,185

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  
 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  8,400  765,00 

ve skutečnosti : 210*0,04  8,4  
 N14 162701105 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  8,400  174,75 

 N15 162701109 m3  310,800  13,28 

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  310,800

 1 604.  2 252,22 

 1 605.  2 774,02 

 4 674,60 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově nanášená 
barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle hloubky parapetu 
1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  86 134,94 

 1 614. ozn. Pl2 - vel. 2300x200mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově nanášená 
barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle hloubky parapetu 
1,5 mm - 2,6 mm, šířka 200 mm, délka 2100 mm

 1 098,66  1 098,66 

 128 714,51 

 1 151,01 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)  1 176,15 

 2 371,20 

Fólie hydroizolační střešní na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou 
tl 1,5 mm

 2 552,63 

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta 
vnitřní rš 100 mm

 1 440,87 

 1 670. Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

 2 128,86 

 6 426,00 

 1 467,90 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

 4 125,87 



180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  63,815  18,00 
výkaz výměr: (18,56+3,60+18,86+11,54+18,65+3,60+18,65+11,52+1,86*4+0,60*6)*1,26  146,185

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  

00572410.AH Osivo směs travní kg  1,297  126,00  163,42 

Výkaz výměr: 145,152/50  2,903
ve skutečnosti : 210/50  4,2  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

743621110 m  29,000  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 14,5*2  29,0  

35441077.AH kg  3,915  655,36 

0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (2*14,5)*0,135  3,915

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+29)*1  89,0  

Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442034.AH Svorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  2,000  60,00  120,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442110.AH Štítek označení kus  2,000  16,44  32,88 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

D12.06: Elektromontáže okružní uzemnění
 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT
Pol43 ks  4,000

Výkaz výměr: 22  22,000
ve skutečnosti : plus 4 světla u vstupů místo LED pásků  4,0  

Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  8,000  23,88  191,04 
Výkaz výměr: 50  50,000

ve skutečnosti : plus 4 světla u vstupů místo LED pásků  8,0  

Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 98       98,0  

Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 

 1 673.  1 148,67 

 1 674. 

 1 690. Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou - 
nerezové provedení

 1 202,69 

 1 691. Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 565,73 

 1 692. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

 1 693. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 173,5 
mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

 1 694. 

 1 695. Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 nerez - L 
270 mm

 1 696. 

 1 697. 

 1 698. 

 1 699. 

 1 700. 

 3 210,00  3 210,00 

 1 713. Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - ocelový 
plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé opálové sklo s 
matovaným povrchem

 2 585,52  10 342,08 

 1 714. 

 1 716.  3 534,00 

 1 717.  2 173,44 



Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : 124       124,0  

Pol48 Stanice dom.telefonu ks  20,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol51f Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

 1 718.  1 201,00  24 020,00 

 1 719.  3 140,32  6 280,64 

 1 720.  9 906,64  19 813,28 

 1 721.  12 000,00  12 000,00 

 436 462,44 



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 249,250 ul. 17. listopadu, Domažlice

HSSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 249 a 250

H: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 249 a 250

Způsobilé výdaje 249 a 250

 N1 622142001 m2  2,980  140,25  417,95 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou

1,8*1,5-0,6*0,6-0,8*1+1,8*0,4*2  2,98 

 N2 622511111 m2  2,980  428,25 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou

1,8*1,5-0,6*0,6-0,8*1+1,8*0,4*2  2,98 
 N3 316911111 osazení kamenných krycích desek tl. Do 180 mm m2  0,600  381,00  228,60 

oprava betonové stříšky sloupku ČEZ

1,5*0,4  0,6  

 N4 764_X11 bm  2,700  383,22 

oplechování stříšky elektropilířku lakov. Pz plechem  1,5  
oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  1,2  

162701105 m3  68,438  86,88 

doprava recyklátu na stavbu  97,769

ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  68,438

997013831.A t  155,219  234,00 

 123,190
ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  86,233  m3 
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  155,219  t 

 bourání ochranných přizdívek v rozsahu č.p. 237, 238, 241-244 (severní strana+štíty) 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  73,650  62,85 

č.p. 249,250 - ochranná přizdívka: (37,6+11,5)*1,5 73,65
997013115 t  7,920  180,00 

Výkaz výměr: 73,65*0,10753  7,920

997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  7,920  156,00 

997006519 t  39,600  16,80  665,28 

Výkaz výměr: 7,92*5  39,600

997013831.A t  7,920  234,00 

622511111 m2  47,345  428,25 

0,50*(94,05+0,16*4)  47,345
 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  408,725  31,20 

 408,725

 N7 966072121 m2  4,323  135,00  583,61 

oplechování v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62  4,323
 N8 762341032 m2  4,323  186,00  804,08 

opláštění stěny na kovový rošt v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62  4,323

 N9 622258001 m2  413,048  120,00 

příplatek za KZS na dřevěný podklad u vstupů  4,323
 408,725

 370 686,08 

 370 686,08 

 245 271,13 

potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn  1 276,19 

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu  1 034,69 

 1 769. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 5 945,92 

 1 758. Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 36 321,34 

 4 628,90 

 1 755. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 
18 m s použitím mechanizace

 1 425,53 

 1 756.  1 235,46 

 1 757. Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

 1 758. Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 1 853,18 

 1 787. tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

 20 275,50 

 12 752,22 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1362,417 m2

demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových 
plechů budov v do  6m

bednění střech rovných z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných 
na rošt

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 49 565,77 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1362,417 m2



622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  65,160  6,00  390,96 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)  241,840

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM  307,0  

59051484.AH m  68,418  25,40 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)*1,05  253,932

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM vč. 5% prořezu  322,35 

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  462,060  6,00 

Výkaz výměr: 449,6  449,600

osazovaná podél ostění a pod parapet otvorů
ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM  770,66 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM  141,0  

59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m lišta- m  337,113  11,64 

Výkaz výměr: (449,6)*1,05  472,080

ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM vč. 5% prořezu  809,193

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  148,050  30,00 

ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  
okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  148,05 

 1855b Pol83 ks  48,000

ve skutečnosti : 48 ks šíře 420 mm

 1856b Pol82 ks  16,000

ve skutečnosti : 16 ks šíře 420 mm

Nezpůsobilé  výdaje 249 a 250

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  13,200  39,15  516,78 

schodiš´tové stupně u vchodů: 2*3,6+3*2  13,2  
 N12 69752181 m  13,860  38,10  528,07 

materiál vč. prořezu. 13,2*1,05  13,86 

D01.04: Travní osev
181301101 m2  102,453  33,36 

 1 843. 

 1 844. Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací 
tkaninou

 1 738,09 

 1 845.  2 772,36 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 1 846.  3 924,00 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 4 441,50 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  73 829,95 

ozn. Pl3 - vel. 1600x300mm, Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 1600 mm

 1 197,50  19 160,06 

 125 414,95 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)

 1 913. Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5

 3 417,83 



Výkaz výměr: (94,05+1,86*2)*1,10  107,547

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  
 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  8,400  765,00 

ve skutečnosti : 210*0,04  8,4  

 N14 162701105 m3  8,400  174,75 

 N15 162701109 m3  310,800  13,28 

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  310,800

180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  102,453  18,00 
(94,05+1,86*2)*1,10  107,547

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  

00572410.AHOsivo směs travní kg  2,049  126,00  258,18 

Výkaz výměr: 107,547/50  2,151

ve skutečnosti : 210 / 50  4,2  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

743621110 m  28,500  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 13,5+15  28,5  

35441077.AH kg  3,848  655,36 

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (13,5+15)*0,135  3,848

Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+28,5)*1  89,0  

Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442034.AHSvorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  4,000  60,00  240,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442110.AHŠtítek označení kus  4,000  16,44  65,76 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  
 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

 6 426,00 

vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 1 467,90 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

 4 125,87 

 1 916.  1 844,15 

 1 917. 

 1 937. Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 
podpěrou - nerezové provedení

 1 181,95 

 1 938. Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 521,50 

 1 939. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

 1 940. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 
173,5 mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

 1 941. 

 1 942. Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 
nerez - L 270 mm

 1 943. 

 1 944. 

 1 945. 

 1 946. 

 1 947. 

 3 210,00  3 210,00 



D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT
Pol43 ks  3,000

Výkaz výměr: 21  21,000
ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  3,0  

Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  6,000  23,88  143,28 
Výkaz výměr: 45  45,000

ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  6,0  

Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 98       98,0  

Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 124       124,0  

Pol48 Stanice dom.telefonu ks  24,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol51d Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

 1 958. Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - 
ocelový plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé 
opálové sklo s matovaným povrchem

 2 585,52  7 756,56 

 1 959. 

 1 961.  3 534,00 

 1 962.  2 173,44 

 1 963.  1 201,40  28 833,60 

 1 964.  3 140,32  6 280,64 

 1 965.  9 906,64  19 813,28 

 1 966.  12 000,00  12 000,00 

 370 686,08 



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 251, 252 ul. 17. listopadu, Domažlice

ISSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 251 a 252

I: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 251 a 252

Způsobilé výdaje 251 a 252

 N1 622142001 m2  1,800  140,25  252,45 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou

1,2*1,0-0,6*0,4+1,2*0,35*2  1,8  

 N2 622511111 m2  1,800  428,25  770,85 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou

1,2*1,0-0,6*0,4+1,2*0,35*2  1,8  
 N3 316911111 osazení kamenných krycích desek tl. Do 180 mm m2  0,420  381,00  160,02 

oprava betonové stříšky sloupku ČEZ

1,2*0,35  0,42 

 N4 764_X11 bm  2,400  383,22  919,73 

oplechování stříšky elektropilířku lakov. Pz plechem  1,2  
oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  1,2  

162701105 m3  62,795  86,88 

doprava recyklátu na stavbu  89,707

ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  62,795

997013831.A t  142,980  234,00 

 113,476
ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  79,433  m3 
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  142,980  t 

 bourání ochranných přizdívek 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  56,400  62,85 

č.p. 251, 252 - ochranná přizdívka: 37,6*1,5 56,4
997013115 t  6,065  180,00 

Výkaz výměr: 56,4*0,10753  6,065

997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  6,065  156,00  946,09 

997006519 t  30,325  16,80  509,46 

Výkaz výměr: 6,065*5  30,325

997013831.A t  6,065  234,00 

 2034b 622511111 m2  45,500  428,25 

0,50*(90,04+0,16*6)  45,500
 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  422,562  31,20 

 422,562

 N7 966072121 m2  8,646  135,00 

oplechování v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62*2  8,646
 N8 762341032 m2  8,646  186,00 

opláštění stěny na kovový rošt v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62*2  8,646

 N9 622258001 m2  431,208  120,00 

příplatek za KZS na dřevěný podklad u vstupů  8,646
 422,562

Pol19 Příplatek za nápisy na fasádě (9+6) a linky 7 ks  6,000
Výkaz výměr:  12,000

porovnáno s cenou na domech, kde velké nápisy jsou v ceně:  18,000

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  65,160  6,00  390,96 

 379 434,33 

 379 434,33 

 249 173,52 

potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu

 2 016. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 5 455,62 

 2 005. Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 33 457,26 

 3 544,74 

 2 002. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 
18 m s použitím mechanizace

 1 091,64 

 2 003. 

 2 004. Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

 2 005. Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 1 419,14 

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

 19 485,38 

 13 183,93 
plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1408,539 m2

demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových 
plechů budov v do  6m

 1 167,21 

bednění střech rovných z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných 
na rošt

 1 608,16 

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 51 744,92 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1408,539 m2

 2 087.  1 200,00  7 200,00 

 2 090. 



Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)  241,840
ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  

okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM  307,0  

59051484.AH m  68,418  25,40 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)*1,05  253,932
ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  

okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM vč. 5% prořezu  322,35 

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  462,060  6,00 

Výkaz výměr: 449,6  449,600

osazovaná podél ostění a pod parapet otvorů
ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM  770,66 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM  141,0  

59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m lišta- m  337,113  11,64 

Výkaz výměr: (449,6)*1,05  472,080

ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM vč. 5% prořezu  809,193

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  148,050  30,00 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  148,05 

 2102b Pol83 ks  48,000

ve skutečnosti : 48 ks šíře 420 mm

 2103b Pol82 ks  16,000

ve skutečnosti : 16 ks šíře 420 mm

Nezpůsobilé  výdaje 251 a 252

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  13,200  39,15  516,78 

schodiš´tové stupně u vchodů: 2*3,6+2*3  13,2  
 N12 69752181 m  13,860  38,10  528,07 

materiál vč. prořezu. 13,2*1,05  13,86 

712: Povlakové krytiny
 Koz.175 712361703 m2  4,160  390,00 

olemování štítu nad střechou (přechody)
(0,5+0,3)*(11,2-6)  4,160

 Koz.176 28322012.AH m2  4,784  365,08 

Výkaz výměr: 4,16*1,15  4,784

 Koz.177 712363311.A kus  3,000  360,22 

 2 091. Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací 
tkaninou

 1 738,09 

 2 092.  2 772,36 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 2 093.  3 924,00 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 4 441,50 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  73 829,95 

ozn. Pl3 - vel. 1600x300mm, Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 1600 mm

 1 197,50  19 160,06 

 130 260,81 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné 
ploše

 1 622,40 

Fólie hydroizolační střešní na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou 
mřížkou tl 1,5 mm

 1 746,54 

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová 
lišta vnitřní rš 100 mm

 1 080,65 



Výkaz výměr: (11,2-6)/2  3,000

D01.04: Travní osev
181301101 m2  110,274  33,36 

Výkaz výměr: (88,20+1,86+0,60)*1,10  99,726

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  
 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  8,400  765,00 

ve skutečnosti : 210*0,04  8,4  

 N14 162701105 m3  8,400  174,75 

 N15 162701109 m3  310,800  13,28 

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  310,800
180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  110,274  18,00 

(88,20+1,86+0,60)*1,10  99,726
ve skutečnosti : 210 m2  210,0  

00572410.AHOsivo směs travní kg  2,006  126,00  252,76 

Výkaz výměr: 109,699/50  2,194

ve skutečnosti : 210 / 50  4,2  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

743621110 m  28,500  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 13,5+15  28,5  

35441077.AH kg  3,848  655,36 

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (13,5+15)*0,135  3,848

Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+28,5)*1  89,0  

Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

35442034.AHSvorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  4,000  60,00  240,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 2 160. Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5

 3 678,74 

 6 426,00 

vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 1 467,90 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

 4 125,87 

 2 163.  1 984,93 

 2 164. 

 2 184. Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 
podpěrou - nerezové provedení

 1 181,95 

 2 185. Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 521,50 

 2 186. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

 2 187. Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 
173,5 mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

 2 188. 

 2 189. Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 
nerez - L 270 mm

 2 190. 

 2 191. 

 2 192. 

 2 193. 



35442110.AHŠtítek označení kus  4,000  16,44  65,76 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  
 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT
Pol43 ks  3,000

Výkaz výměr: 21  21,000
ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  3,0  

Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  6,000  23,88  143,28 
Výkaz výměr: 45  45,000

ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  6,0  

Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 98       98,0  

Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 124       124,0  

Pol48 Stanice dom.telefonu ks  24,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

Pol51d Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

 2 194. 

 3 210,00  3 210,00 

 2 207. Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - 
ocelový plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé 
opálové sklo s matovaným povrchem

 2 585,52  7 756,56 

 2 208. 

 2 210.  3 534,00 

 2 211.  2 173,44 

 2 212.  1 201,40  28 833,60 

 2 213.  3 140,32  6 280,64 

 2 214.  9 906,64  19 813,28 

 2 215.  12 000,00  12 000,00 

 379 434,33 



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 253, 254 ul. 17. listopadu, Domažlice

BSSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 253 a 254

B: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 253 a 254

Způsobilé výdaje 253 a 254

 N4 764_X11 bm  0,600  383,22  229,93 

oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  0,6  

 284. 162701105 m3  65,656  86,88 

Výkaz výměr: doprava recyklátu na stavbu  93,794

ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  65,656
 273. 997013831.A t  148,854  234,00 

 118,138
ve skutečnosti o 30% menší rozsah výkopu  82,697  m3 
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  148,854  t 

 bourání ochranných přizdívek 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  65,400  62,85 

č.p. 253, 254 - ochranná přizdívka: (37,6+6)*1,5 65,4
 270. 997013115 t  7,032  180,00 

Výkaz výměr: 65,4*0,10753  7,032

 271. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  7,032  156,00 

 272. 997006519 t  35,162  16,80  590,73 

Výkaz výměr: 7,032*5  35,162

 273. 997013831.A t  7,032  234,00 

 302b 622511111 m2  45,340  428,25 

0,50*(90,04+0,16*4)  45,340

 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  374,150  31,20 
 374,15 

 N7 966072121 m2  8,646  135,00 

oplechování v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62*2  8,646
 N8 762341032 m2  8,646  186,00 

opláštění stěny na kovový rošt v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62*2  8,646

 N9 622258001 m2  382,796  120,00 

příplatek za KZS na dřevěný podklad u vstupů  8,646
 374,15 

 359. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  65,160  6,00  390,96 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)  241,840

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM  307,0  

 360. 59051484.AH m  68,418  25,40 

Výkaz výměr: (3,60*(18)+4,80*4+(2,02*(52))+0,60*(53)+1,50*8+3,00*3)*1,05  253,932

ve skutečnosti : okna S: (2,1)*28+(1,5)*8+(2,8)*6+25*0,6  102,6  
okna J : (2,1)*24+(2,8)*16+28*0,6  112,0  
vstupy a lodžie : 2,8*3+3,6*18+4,8*4  92,4  
CELKEM vč. 5% prořezu  322,35 

 361. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  462,060  6,00 

 359 700,35 

 359 700,35 

 232 106,16 

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 5 704,18 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 34 831,81 

 4 110,39 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 
18 m s použitím mechanizace

 1 265,84 

 1 097,06 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

 1 645,60 

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. 
penetrace vnějších stěn

 19 416,86 

 11 673,48 
plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1247,167 m2

demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových 
plechů budov v do  6m

 1 167,21 

bednění střech rovných z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných 
na rošt

 1 608,16 

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 45 935,53 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu 
fasády 1247,167 m2

Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací 
tkaninou

 1 738,09 

 2 772,36 



Výkaz výměr: 449,6  449,600

osazovaná podél ostění a pod parapet otvorů
ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM  770,66 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM  141,0  

 362. 59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m lišta- m  337,113  11,64 

Výkaz výměr: (449,6)*1,05  472,080

ve skutečnosti : okna S: (2*1,6+2,1)*28+(2*1,6+1,5)*8+(2,2*2+2,1)*6+25*3*0,6  270,0  

okna J : (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2+2,1)*16+28*3*0,6  281,6  
 219,06 

CELKEM vč. 5% prořezu  809,193

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  148,050  30,00 
ve skutečnosti : okna S: 2,1*28+25*0,6  73,8  

okna J : 2,1*24+28*0,6  67,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  148,05 

 371b Pol83 ks  52,000

ve skutečnosti : (28+24)=52 ks šíře 420 mm

 372b Pol82 ks  8,000

ve skutečnosti : 8 ks šíře 420 mm

Nezpůsobilé  výdaje 253 a 254

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  13,200  39,15  516,78 

schodiš´tové stupně u vchodů: 2*3,6+2*3  13,2  
 N12 69752181 m  13,860  38,10  528,07 

materiál vč. prořezu. 13,2*1,05  13,86 

712: Povlakové krytiny
 Koz.175 712361703 m2  2,880  390,00 

olemování štítu nad střechou (přechody)
(0,5+0,3)*3,6  2,880

 Koz.176 28322012.AH m2  3,312  365,08 

Výkaz výměr: 2,88*1,15  3,312

 Koz.177 712363311.A kus  2,000  360,22  720,43 

Výkaz výměr: 3,6/2  2,000

D01.04: Travní osev
 428. 181301101 m2  96,864  33,36 

Výkaz výměr:  103,136
ve skutečnosti : 200 m2  200,0  

 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  8,000  765,00 

ve skutečnosti : 200*0,04  8,0  

 N14 162701105 m3  8,000  174,75 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 3 924,00 

nároží,vstupy a lodžie : 
14,61*3+13,33+(2,5*4+2,9)*3+2,8*(3*2*2+4*2*4)

 4 441,50 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  79 982,45 

ozn. Pl3 - vel. 1600x300mm, Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově 
nanášená barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle 
hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 1600 mm

 1 197,50  9 580,03 

 127 594,19 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné 
ploše

 1 123,20 

Fólie hydroizolační střešní na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou 
mřížkou tl 1,5 mm

 1 209,14 

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová 
lišta vnitřní rš 100 mm

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5

 3 231,38 

 6 120,00 

vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

 1 398,00 



 N15 162701109 m3  296,000  13,28 

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  296,000
 431. 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  96,864  18,00 

Výkaz výměr:  103,136
ve skutečnosti : 200 m2  200,0  

 432. 00572410.AHOsivo směs travní kg  1,937  126,00  244,06 
Výkaz výměr:  2,063

ve skutečnosti : 200 / 50  4,0  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

 455. 743621110 m  28,500  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 13,5+15  28,5  

 462. 35441077.AH kg  3,848  655,36 

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (13,5+15)*0,135  3,848

 465. Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+28,5)*1  89,0  

 457. Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 456. 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 458. 35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

 459. 35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 460. 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 463. 35442034.AHSvorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 461. 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  4,000  60,00  240,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 464. 35442110.AHŠtítek označení kus  4,000  16,44  65,76 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  
 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT
 476. Pol43 ks  3,000

Výkaz výměr: 21  21,000
ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  3,0  

 477. Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  6,000  23,88  143,28 
Výkaz výměr: 45  45,000

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

 3 929,40 

 1 743,55 

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 
podpěrou - nerezové provedení

 1 181,95 

Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 521,50 

Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 
173,5 mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 
nerez - L 270 mm

 3 210,00  3 210,00 

Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - 
ocelový plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé 
opálové sklo s matovaným povrchem

 2 585,52  7 756,56 



ve skutečnosti : plus 3 světla u vstupů místo Led pásků  6,0  

 479. Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 98       98,0  

 480. Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 124       124,0  

 481. Pol48 Stanice dom.telefonu ks  24,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 482. Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 483. Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 484. Pol51d Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

 3 534,00 

 2 173,44 

 1 201,40  28 833,60 

 3 140,32  6 280,64 

 9 906,64  19 813,28 

 12 000,00  12 000,00 

 359 700,35 



Soupis víceprací, méněprací - č.p. 255, 256 ul. Kovařovicova, Domažlice

ASSO: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 255 a 256

A: Revitalizace panelových domů - BD č.p. 255 a 256

Způsobilé výdaje 255 a 256

 32. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  100,538  86,88 

Výkaz výměr: doprava recyklátu na stavbu  109,519
rozsah výkopu o 8 % menší  100,538

 21. 997013831.AH Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t  224,317  234,00 

výkopek  135,752  m3 
rozsah výkopu o 8 % menší  124,62 
přepočet na hmotnost  (1,8 t/m3)  224,317  t 

 N1 622142001 m2  2,490  140,25  349,22 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou
1,8*1,5-1,2*0,8+1,5*0,25*2  2,49 

 N2 622511111 m2  2,490  428,25 

zednická oprava pilířku vyztuž. stěrkou a mozaikovou omítkou
1,8*1,5-1,2*0,8+1,5*0,25*2  2,49 

 N3 316911111 osazení kamenných krycích desek tl. Do 180 mm m2  0,540  381,00  205,74 
oprava betonové stříšky sloupku ČEZ

1,8*0,3  0,54 

 N4 764_X11 bm  3,000  383,22 

oplechování stříšky elektropilířku lakov. Pz plechem  1,8  
oplechování stříšky HUP lakov. Pz plechem  1,2  

 bourání ochranných přizdívek 
 N5 962031132 bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 100 mm m2  120,672  62,85 

(18,70+3,60+18,51+11,20+18,70+3,60+18,65+11,20-3,6)*(1,20)  120,672

 18. 997013115 t  12,976  180,00 

Výkaz výměr: 120,672*0,10753  12,976

 19. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t  12,976  156,00 

 20. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  64,879  16,80 

Výkaz výměr: 120,672*5  64,879

 21. 997013831.AH Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t  12,976  234,00 

 1299. 622511111 m2  101,840  428,25 

Výkaz výměr: 1*(18,7+3,6+18,51+11,2+18,7+3,6+18,65+11,2+0,16*8-3,6)  101,840

 N6 622131121 penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2  434,223  31,20 

 434,223

 N7 966072121 m2  8,646  135,00 

oplechování v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62*2  8,646
 N8 762341032 m2  8,646  186,00 

opláštění stěny na kovový rošt v nice u zadních vchodů: 1,65*2,62*2  8,646

 N9 622258001 m2  442,869  120,00 

příplatek za KZS na dřevěný podklad u vstupů  8,646
 434,223

 107. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  73,080  6,00  438,48 

Výkaz výměr: 2,90*(5*4+4*2)+2,02*(24+32)+0,60*24*2+3,00*4  235,120
osazovaná  do nadpraží otvorů
okna Z: 2,1*24+2,8*16+24*0,6+2*1,5  112,6  
okna V : 2,1*32+2,8*6+24*0,6  98,4  

 416 558,97 

 416 558,97 

 289 392,64 

 8 734,78 

 52 490,09 

potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. penetrace 
vnějších stěn  1 066,34 

Oplechování podesty u vstupů r.š. 250mm z pozinkovaného 
poplastovaného plechu  1 149,66 

 7 584,24 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s 
použitím mechanizace

 2 335,65 

 2 024,23 

 1 089,97 

 3 036,35 

tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vč. penetrace 
vnějších stěn

 43 612,98 

 13 547,75 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu fasády 
1447,409 m2

demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů 
budov v do  6m

 1 167,21 

bednění střech rovných z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných na 
rošt

 1 608,16 

příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek 
disperzním lepidlem

 53 144,24 

plochy  opatřené disperzním nátěrem a broušené: 30% rozsahu fasády 
1447,409 m2



vstupy a lodžie : 3*6+3,6*22  97,2  
CELKEM  308,2  

 108. 59051484.AH Lišta rohová PVC s tkaninou -  s okapničkou LT profil s armovací tkaninou m  76,734  25,40 

Výkaz výměr: (2,90*(5*4+4*2)+2,02*(24+32)+0,60*24*2+3,00*4)*1,05  246,876
osazovaná  do nadpraží otvorů
okna Z: 2,1*24+2,8*16+24*0,6+2*1,5  112,6  
okna V : 2,1*32+2,8*6+24*0,6  98,4  
vstupy a lodžie : 3*6+3,6*22  97,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  323,61 

 109. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m  375,370  6,00 

Výkaz výměr: 474,43  474,430
ve skutečnosti : okna Z: (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2)*16+24*2*0,6  226,4  

okna V : (2*1,6+2,1)*32+(2,2*2)*6+24*2*0,6  224,8  
nároží,vstupy a lodžie : 14,5*6+(2,5*4)*4+2,8*2*22  250,2  
CELKEM  701,4  

ve skutečnosti : okna Z: 2,1*24+2+24*0,6  66,8  
okna V : 2,1*32+24*0,6  81,6  
CELKEM  148,4  

 110. 59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m  238,318  11,64 

Výkaz výměr: 498,152  498,152
ve skutečnosti : okna Z: (2*1,6+2,1)*24+(2,2*2)*16+24*2*0,6  226,4  

okna V : (2*1,6+2,1)*32+(2,2*2)*6+24*2*0,6  224,8  
nároží,vstupy a lodžie : 14,5*6+(2,5*4)*4+2,8*2*22  250,2  
CELKEM vč. 5% prořezu  736,47 

 N10 59051512 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m  155,820  30,00 

ve skutečnosti : okna Z: 2,1*24+2+24*0,6  66,8  
okna V : 2,1*32+24*0,6  81,6  
CELKEM vč. 5% prořezu  155,82 

 119b Pol83 ks  54,000

ve skutečnosti : 54 ks šíře 420 mm

 119. Pol83 ks  1,000

parapet lodžiového okna 4.NP JZ pohled

Nezpůsobilé  výdaje 255 a 256

 N11 766291113 montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením m  67,100  39,15 

schodiš´tové stupně u vchodů: 5*2+4*2,2+11*2,1+12*2,1  67,1  
 N12 69752181 m  70,455  38,10 

materiál vč. prořezu. 67,1*1,05  70,455

712: Povlakové krytiny
 Koz.175 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše m2  6,080  390,00 

olemování štítu nad střechou (přechody)
(0,5+0,3)*(11,2-3,6)  6,080

 Koz.176 28322012.AH m2  6,992  365,08 

Výkaz výměr: 6,08*1,15  6,992

 Koz.177 712363311.AH kus  4,000  360,22 

Výkaz výměr: (11,2-3,6)/2  4,000

D01.04: Travní osev
 175. 181301101 m2  68,905  33,36 

Výkaz výměr:  141,095

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  
 N13 10371500 substrát pro trávníky A VL  (z AZS 98 Plzeň-Valcha) m3  8,400  765,00 

 1 949,35 

 2 252,22 

 2 774,02 

 4 674,60 

ozn. Pl2 - vel. 2100x300mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově nanášená 
barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle hloubky parapetu 
1,5 mm - 2,6 mm, šířka 300 mm, délka 2100 mm

 1 538,12  83 058,70 

ozn. Pl2 - vel. 2300x200mm , Vnější hliníkový parapet - tažený profil, 
jakostní kompozit Al,Mg,Si - 0,5 F 22 , RAL 9016 - bílá, práškově nanášená 
barva, vypalovaná, , Povětrnostně odolná folie PVC, / dle hloubky parapetu 
1,5 mm - 2,6 mm, šířka 200 mm, délka 2100 mm

 1 098,66  1 098,66 

 127 166,32 

 2 626,97 

protiskluzová páska (černá korundová páska š. 25 mm)  2 684,34 

 2 371,20 

Fólie hydroizolační střešní na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou 
tl 1,5 mm

 2 552,63 

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta 
vnitřní rš 100 mm

 1 440,87 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

 2 298,68 

(18,40+3,60+18,40+0,15*2+18,40+3,60+14,90+0,15*2+11,20+11,20+0,16*4+1,86*
4+0,60*6)*1,26

 6 426,00 



ve skutečnosti : 210*0,04  8,4  
 N14 162701105 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3  8,400  174,75 

 N15 162701109 m3  310,800  13,28 

Plzeň-Valcha - Domažlice: 47 km  310,800

 178. 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2  68,905  18,00 
výkaz výměr:  141,095

ve skutečnosti : 210 m2  210,0  

 179. 00572410.AH Osivo směs travní kg  1,378  126,00  173,64 
Výkaz výměr: 141,095/50  2,822

ve skutečnosti : 210/50  4,2  

D12: Elektromontáže
D12.01: Elektromontáže - hromosvod

 202. 743621110 m  29,000  41,47 

Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 14,5*2  29,0  

 203. 35441077.AH kg  3,915  655,36 

0,135*60  8,100
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: (2*14,5)*0,135  3,915

Výkaz výměr: 0,135*60  8,100
 204. Pol27 ks  69,000  252,72 

Výkaz výměr: 20  20,000
ve skutečnosti :  držáky dle ČSN á 1 m: (60+29)*1  89,0  

 205. Pol28 ks  2,000  150,00  300,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 206. 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 207. 35441847 kus  4,000  100,80  403,20 

Výkaz výměr: 8  8,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 4  4,0  

 208. 35441801 Úhelník ochranný OU 2,0 Cu - L 2000 m kus  2,000  242,52  485,04 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 209. 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus  2,000  60,00  120,00 

Výkaz výměr: 4  4,000
ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 210. 35442034.AH Svorka uzemnění  SZb nerez zkušební kus  2,000  105,12  210,24 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 211. 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus  2,000  60,00  120,00 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 212. 35442110.AH Štítek označení kus  2,000  16,44  32,88 
Výkaz výměr: 4  4,000

ve skutečnosti : přidání 2 svodů kvůli vyhovění ČSN: 2  2,0  

 N16 210280222 měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m ks  1,000

D12.03: Elektromontáže Osvětlení, DT
 225. Pol43 ks  4,000

Výkaz výměr: 22  22,000
ve skutečnosti : plus 4 světla u vstupů místo LED pásků  4,0  

 226. Pol44 Interiérová svítidla - Žárovka 240V A55 60W E27 frosted ks  8,000  23,88  191,04 
Výkaz výměr: 50  50,000

ve skutečnosti : plus 4 světla u vstupů místo LED pásků  8,0  

 228. Pol46 Spínač automatický - LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m  38,000  93,00 

 1 467,90 

příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

 4 125,87 

 1 240,29 

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou - 
nerezové provedení

 1 202,69 

Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý - 
nerezové provedení

 2 565,73 

Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 273 742 do  zdiva , L 
130mm vč.vrutu a hmoždinky

 17 437,68 

Podpěra vedení s příchytkou (do zatepl. stěn) - 206 359 PV 22 délka 173,5 
mm  nerez podpěra vedení se zahnutou vzpěrou

Držák ochranného úhelníku boční se středovým  vrutem DUDa-27 nerez - L 
270 mm

 3 210,00  3 210,00 

Interiérové světlo s vypouklým stínítkem se senzorem - Montura - ocelový 
plech upravený práškovým lakováním  / Stínítko - třívrstvé opálové sklo s 
matovaným povrchem

 2 585,52  10 342,08 

 3 534,00 



Výkaz výměr: 60  60,000
ve skutečnosti : 98       98,0  

 229. Pol47 Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně m  64,000  33,96 
Výkaz výměr: 60  60,000

ve skutečnosti : 124       124,0  

 230. Pol48 Stanice dom.telefonu ks  16,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 231. Pol49 síť.zdroj ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 232. Pol50 zvonk.tablo (modul EV,tlačítka, kámeček, krabice) ks  2,000
ve skutečnosti : digitální z důvodu nevyhovujíící kabeláže

 233. Pol51f Podružný materiál (montážní, spojovací, izolační..) ks  1,000
Výkaz výměr: 1  1,000

ve skutečnosti : navýšení kabeláže silnoproudu a změna systému zvonků  2,0  

VÍCEPRÁCE 

 2 173,44 

 1 201,00  19 216,00 

 3 140,32  6 280,64 

 9 906,64  19 813,28 

 12 000,00  12 000,00 

 416 558,97 
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