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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

 

Č. j.:     33321/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR 

Název veřejné zakázky:   Čištění kolejového lože v úseku Chlumec nad C. - Hradec   

      Králové 

Číslo registru / číslo původní Smlouvy:  64019069 / S 640 088 300 19 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  1 

Změna se týká těchto SO:    SO 01 Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)   

SO 02 Úsek 2 (km 20,920 - 21,500) 

Iniciátor změny:     objednatel 

Předběžný souhlas (kdy, kým):   19. 7. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK 

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: ukončení výluky dne 22. 7. 2019 

Stručný popis změny: 

 Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. 
Důsledkem této změny došlo v „SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)“ u položky č. 14 ke 

zvýšení počtu odtavovacích stykových svarů kolejnic tv. 60E2 (UIC60) o 2 svary, u položky 
č. 15 ke snížení počtu aluminotermických svarů o 4 svary a v „SO 02 - Úsek 2 (km 20,920 
- 21,500)“ u položky č. 9 ke snížení počtu aluminotermických svarů kolejnic tv. 60E2 
(UIC60) o 2 svary. 
 

 Do prostoru železničního přejezdu byly v minulosti vloženy kolejnice tv. R65, na které 

z jedné strany přejezdu navazují kolejnice tv. 60E2 (UIC60). Z uvedeného důvodu byla do 

rozpočtu stavby přidána položka s názvem „Svařování kolejnic termitem plný předehřev 

standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v počtu 2 svarů. Do části „SO 01 - Úsek 

1 (km 13,580 - 14,455)“ tedy byla doplněna položka s č. 100 v počtu 2 přechodových 

svarů.  

 

Do rozpočtu stavby se doplňují položky:  

 č. 100 (část SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)), s kódem položky 5910020310 

a názvem: „Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový 

tv. R65/UIC60“ v množství 2 svarů. Položka č. 100 je oceněna dle Sborníku ÚOŽI 2019. 

 

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 13 198 282,16 Kč. 

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 40 433,41 Kč, tj. 0,306 % z ceny dle SOD. 

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 39 584,82 Kč, tj. 0,300 % z ceny dle SOD.  

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,006 % z ceny dle SOD. 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:    ANO ☐  NE ☐  

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:    ANO ☐  NE ☐  

 

Navržený způsob zatřídění víceprací:  222/4 

Osoba odpovědná za vznik víceprací:  nezjištěno 

 
 
 
VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI ☐ 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 
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Finanční vyjádření změny v Kč: 

PS, SO, JV Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 01 8110740,27 40433,41 26389,88 8124783,80 

SO 02 4255525,53 0,00 13194,94 4242330,59 

VON 832016,36 0,00 0,00 832016,36 

Celkem 13 198 282,16 Kč 40 433,41 Kč 39 584,82 Kč 13 199 130,75 Kč 

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace  

Jméno: Ing. Radek Zaplatílek, VPO, ST HK  

Datum: .........................  Podpis .................................. 

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt  

Jméno: Ing. Tomáš Fliegel, na základě plné moci, GJW Praha spol. s r.o. 

    Datum: .........................  Podpis .................................. 

Jméno: Ing. Pavel Štindl, člen představenstva, EDIKT a.s. 

    Datum: .........................  Podpis .................................. 

 

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐   Nedoporučuji☐ 

Jméno: p. Aleš Bělina  Datum: .........................  Podpis .................................. 

4) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☐   Nedoporučuji☐ 

Jméno: Ing. Miroslav Vojtěch  Datum: .........................  Podpis .................................. 

5) Stanovisko odb. právního OŘ:    Doporučuji☐   Nedoporučuji☐ 

Jméno: Mgr. Filip Kudláček Datum: .........................  Podpis .................................. 

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:     Doporučuji ☐   Nedoporučuji☐ 

Jméno: Ing. Jan Jirowetz Datum: .........................  Podpis .................................. 

7) Stanovisko NPI:      Doporučuji☐   Nedoporučuji☐ 

Jméno: Ing. Lubomír Snížek Datum: .........................  Podpis .................................. 

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:  Schvaluji ☐   Zamítám☐  

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš Datum: .........................  Podpis .................................. 

Přílohy: Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací. 


