
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.28

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.2.2019

P.Č. Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE
 25. 772521150.RR01 IROP_39_NEUZNATELNE m2  67,600  780,00

 26. 58381099.RR01 IROP_39_NEUZNATELNE Deska dlažební, žula leštěná, 400x400 mm, tl. 40 mm m2  67,600

 571. 636311111.RR01 IROP_39_NEUZNATELNE Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm do cementového lože m2  42,270  780,00
 572. 59245320.RR01 IROP_39_NEUZNATELNE Dlažba desková betonová 40x40x4 cm m2  42,270  800,00

MÉNĚPRÁCE celkem

VÍCEPRÁCE
 25. 772521150.RR01 IROP_39_NEUZNATELNE m2  48,240  780,00

 26. IROP_39_NEUZNATELNE Deska dlažební, žula leštěná, 400x400 mm, tl. 40 mm m2  48,240

 NP 771563133 ÚRS*koeficient m2  60,376  444,08

 NP 63232130 ÚRS*koeficient Dlaždice z taveného čediče jemný rastr 250x250x30mm ks  966,016  55,11
 NP 771569196 ÚRS*koeficient Příplatek k montáž podlah z čediče za spárování tmelem dvousložkovým m2  60,376  62,87
 NP 771474115 ÚRS*koeficient m  55,000  163,19

 NP 63232529 ÚRS*koeficient Dlaždice z taveného čediče průmyslové soklový pásek jemný rastr 90x125x22x250mm ks  220,000  64,20

 NP 998771203 ÚRS*koeficient Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24m %  9,26

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Žulová dlažby venkovní terasy 1.NP jih namísto betonové dlažby. Dle požadavku objednatele 
bude na venkovní terase 1.NP jižního křídla provedena kamenná dlažba se soklem namísto 
dlažby betonové.

Kód položky, 
Uznatelnost

Množství 
celkem

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm - včetně 
řezání, tmelení, spárování

 52 728,00 

 2 400,00  162 240,00 

 32 970,60 
 33 816,00 

281 754,60

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm - včetně 
řezání, tmelení, spárování

 37 627,20 

 2 400,00  115 776,00 

Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče lepených, flexibilním lepidlem vel. 
250x250mm, hladkých tl. přes 25 do 30mm

 26 811,77 

 53 236,29 
 3 795,67 

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 
do 200mm - čedič

 8 975,45 

 14 124,00 

 1 069,430  9 902,91 

270 249,30

-11 505 Kč
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