
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.32

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.2.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 135. 721173402 IROP_39_NEUZNATELNE potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 125 m  78,800  314,00

 NP 28611566 ÚRS*koeficient Objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125 ks  40,000  93,63
 NP Montáž objímek, kotvení a utěsnění bitumenem ks  40,000  95,00

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Chráničky pro pivní potrubí z KG DN125 pod deskou 1.PP západního a jižního křídla. V 
návaznosti na písemný pokyn k realizaci těchto prací (nad rámec Smlouvy o dílo) ze 
strany objednatele předkládá zhotovitel jejich ocenění.

Množství 
celkem

 24 743,20

 3 745,28
 3 800,00

32 288,48

32 288 Kč
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