
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.50

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 12.4.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 783. 274321411 EUS_UZNATELNE Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3  11,006
 785. 274351215 EUS_UZNATELNE Zřízení bednění stěn základových pasů m2  10,956  630,00
 786. 274351216 EUS_UZNATELNE Odstranění bednění stěn základových pasů m2  10,956  270,00
 784. 274361821 EUS_UZNATELNE Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t  1,651
 787. 273362021 EUS_UZNATELNE Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t  0,553
 788. 341321510.RR02 EUS_UZNATELNE m3  23,124

 789. 341351105 EUS_UZNATELNE Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2  158,634  630,00
 790. 341351106 EUS_UZNATELNE Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2  158,634  270,00
 791. 341361821 EUS_UZNATELNE Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t  3,469
 787. 273362021 EUS_UZNATELNE Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t  1,156
 92. 411321515 IROP_39_UZNATELNE Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3  1,306

 785. 274351215 EUS_UZNATELNE Zřízení bednění stěn základových pasů m2  5,397  630,00
 786. 274351216 EUS_UZNATELNE Odstranění bednění stěn základových pasů m2  5,397  270,00
 94. 411354175 IROP_39_UZNATELNE Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2  6,043  350,00
 95. 411354176 IROP_39_UZNATELNE Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2  6,043  75,00  453,23 

 784. 274361821 EUS_UZNATELNE Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t  0,196
 787. 273362021 EUS_UZNATELNE Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t  0,065
 43 567114112 ÚRS*koeficient m2  38,568  437,40

 17 931995222.SKA ÚRS*koeficient m  10,800  651,41

 33 953334124 ÚRS*koeficient m  10,800  510,96

 36 953334413 ÚRS*koeficient m  27,500  393,25

 49 953334514 ÚRS*koeficient m  8,000  790,52

 45 962052211 ÚRS*koeficient Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3  7,216
 44 977211112 ÚRS*koeficient m  42,200

 47 997006512 ÚRS*koeficient t  17,318  193,95

 48 997006519 ÚRS*koeficient t  259,770  17,39

 46 997013116 ÚRS*koeficient t  17,318

 39 998011002 ÚRS*koeficient t  95,777  373,19

 40 713131151 ÚRS*koeficient m2  5,928  48,29  286,25 

 41 28376361 ÚRS*koeficient deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2  6,224  200,64
 42 998713202 ÚRS*koeficient %  1,950

 50 SUB000001 Dodávka a montáž zdvižné plošiny ZPP 1000/4605 soub  1,000

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Zajištění stávající opěrné stěny, nová opěrná stěna u západního křídla, nový rozsah 
železobetonových základových konstrukcí, železobetonová  konstrukce šachty zdvižné 
plošiny, dodávka a montáž technologie zdvižné plošiny. Jedná se o změny v rozsahu 
dodatečného  požadavku objednatele a schváleného doplnění zadávací dokumentace

Množství 
celkem

 5 070,00  55 800,42 
 6 902,28 
 2 958,12 

 38 640,00  63 794,64 
 26 500,00  14 654,50 

Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 - včetně kotvení ke stávajícím konstrukcím - včetně 
příplatku za pohledový beton

 9 420,00  217 828,08 

 99 939,42 
 42 831,18 

 38 640,00  134 042,16 
 26 500,00  30 634,00 

 4 800,00  6 268,80 
 3 400,11 
 1 457,19 
 2 115,05 

 38 640,00  7 573,44 
 26 500,00  1 722,50 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 100 mm

 16 869,46 

Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2mm š 
200mm Sikadur-Combiflex SG M

 7 035,24 

Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 
25 mm s prodlouženou dobou bobtnání

 5 518,40 

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních 
(podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s 
bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 150 mm

 10 814,50 

Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí 
kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže 
desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, 
šířky 200 mm

 6 324,17 

 5 149,76  37 160,67 
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 
mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

 3 116,61  131 520,86 

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

 3 358,86 

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

 4 517,09 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

 1 142,31  19 782,53 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

 35 743,06 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) vložením jednovrstvě

 1 248,78 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

 1 535,03  2 993,31 

 387 960,00  387 960,00 

1 363 508,29

1 363 508 Kč
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