
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.57

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 29.3.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE
 45. D4 IROP_39_UZNATELNE ks  2,000

MĚNĚPRÁCE celkem

VÍCEPRÁCE
 NP Fixní prosklená část - 1100/2700mm ks  2,000

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Změna 2 kusů hliníkových dveří pozice D4 na fixní zasklení. Jedná se o změnu vyvolanou 
skutečně zjištěnými prostorovými návaznostmi na stávající konstrukce

Množství 
celkem

Dveře vstupní, ocelový rám, tvrzené sklo, zámek FAB, rozměr: 1100x2700 mm, podrobný 
popis viz - tabulka dveří

 39 000,00  78 000,00 

-78 000,00

 25 673,00  51 346,00 

51 346,00

-26 654 Kč
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