
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.58

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval:Metrostav a.s.

Datum: 29.3.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 498. XRR.035 IROP_39_NEUZNATELNE D+M ocelová svařovaná konstrukce - včetně potřebných stavebních přípomocí t  0,823

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Množství 
celkem

 75 000,00  61 725,00 

61 725,00

61 725 Kč
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