
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.60

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval:Metrostav a.s.

Datum: 29.3.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 NP D+M Nové dřevěné konstrukce měděné lucerny pro klempířský prvek K5 ks  5,000

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Dodávka a montáž dřevěných konstrukcí 5 kusů luceren k položce K5. Jedná se o 
doplnění chybějících dřevěných konstrukcí ke klempířským prvkům položky K5.

Množství 
celkem

 2 500,00  12 500,00 

12 500,00

12 500 Kč
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