
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.77

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.
Datum: 24.2.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

 NP SoD 75 000 Kč/t t  0,325

 4. 953961115 ZL 12 ks 40,000 266,18
 5. 953965143 Kotevní šroub pro chemické kotvy M20 dl.300mm ks 40,000 358,48

 110. 762085112 ZL 11 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm ks 15,000 39,59  593,89 
 111. X8 ZL 11 Svorník M16 - délka 220 mm ks 15,000 97,00

 788. Stěny nosné ze ŽB M3  0,120

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Ocelové svařované profily pro spodní kotvení 5 kusů dřevěných sloupů v 1.NP 
západního křídla

Množství 
celkem

D+M Kotevních desek pod dřevěné sloupy dle odsouhlaseného návrhu 
statika resp. GP  75 000,00  24 374,25 

Kotvy chemickým tmelem M20 hl.170mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru  10 647,30 

 14 340,00 

 1 455,00 
 9 420,00  1 130,40 

52 540,84

52 541 Kč
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