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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000056/2016/DIL 

 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů  

a dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/306 /2016  ze dne 15.08.2016       

 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

 

Název:   město Chrudim    

 Adresa:   Resselovo náměstí 77, 537 16  Chrudim I 

 Zastoupený:  Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim 

 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a) smluvních  Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140 

b) technických  Kateřina Jánská   telefon: 469 657 129 

    e-mail: katerina.janska@chrudim-city.cz  

Doručovací adresa:  Městský úřad Chrudim 

    Resselovo nám. 77 

    537 16 Chrudim 

  

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel: 
 

Název:    Jakub Tichý            

Sídlo (místo podnikání): Zadní Vinohrady 4665, 430 01  Chomutov          

      

 Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a) smluvních  Jakub Tichý    

b) realizace     Jakub Tichý  

                                            

Telefon:     737 637 892         

E-mail:                   info@osetreni-stromu.cz 

IČ    75945878  

DIČ                          CZ8410062463 

Bankovní spojení:    ČSOB a.s.,  Chomutov  

Číslo účtu:                254378556/0300 

Zapsán u Magistrátu města Chomutov pod identifikačním číslem 75945878 

 

    (dále jen zhotovitel) 
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1. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000056/2016/DIL ze dne 

29.07.2016, na akci „Sadové úpravy Městského parku v Chrudimi“. 

 

 

2. Termín zhotovení díla - doba plnění: 

 

Článek 3.1 smlouvy o dílo nově zní: 

 

3.1.   Zhotovitel se zavazuje řádně provést předmět díla postupně v souladu s Časovým harmonogramem 

aktivit schváleným v rámci daného projektu Státním fondem životního prostředí ČR. S obsahem 

harmonogramu bude zhotovitel seznámen vždy v dostatečném předstihu před realizací díla tak, aby celé 

dílo bylo provedeno nejpozději v termínu do 30.09.2016. 

 

 

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1: 

3.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000056/2016/DIL ze dne 29.07.2016 zůstávají beze změny.  

3.2   Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro 

objednatele.  

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání. 

 

 

 

 

V  Chrudimi dne 16.08.2016                            V Chomutově dne 16.08.2016    

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

………………………………..    ……..…………………………………… 

 Mgr. Petr Řezníček     Jakub Tichý   

 starosta města       
 

 


