
Dostavba pivovaru - Kulturní centrum Domažlice
ZL REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č.6 CENA [Kč bez DPH]
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29 Epoxidová spárovací hmota dlažby pod technologií pivovaru 1.PP západního křídla
34 Očištění a stěrkování obnažených rubů kleneb na 1.PP západ
35 Očištění a stěrkování obnažených rubů kleneb na 1.PP jih

Sanace dřevěné nosné konstrukce Západního křídla

CELKEM K DODATKU Č.6 [Kč bez DPH]

Bourání nepředpokládaných skrytých konstrukcí ve skladbě stávajících bouraných podlah nad 1.NP 
jižního křídla 135 567

Srovnání průhybu stropů námětkami, demontáže stávajících záklopů vč.přesunů hmot, odpočet 
trhání povalových záklopů a jejich zpětné montáže - západní křídlo 346 094

-646 388
253 807
207 853

11 060 512

11 357 445


	List1

