
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.29

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.2.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE
 27. 772521150.RR01 EUS_UZNATELNE m2  301,015  780,00

 28. 58381099.RR01 EUS_UZNATELNE Deska dlažební, žula leštěná, 400x400 mm, tl. 40 mm m2  301,015
 27. 772521150.RR01 EUS_NEUZNATELNE m2  160,099  780,00

 28. 58381099.RR01 EUS_NEUZNATELNE Deska dlažební, žula leštěná, 400x400 mm, tl. 40 mm m2  160,099

MÉNĚPRÁCE celkem

VÍCEPRÁCE
 NP 771564133 ÚRS*koeficient m2  430,083  444,08

 NP 63232610 ÚRS*koeficient Dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 250x250x30mm m2  159,590
 NP 63232130 ÚRS*koeficient Dlaždice z taveného čediče jemný rastr 250x250x30mm ks  55,11
 NP 771569196 ÚRS*koeficient Příplatek k montáž podlah z čediče za spárování tmelem dvousložkovým m2  270,493  62,87
 NP 771474115 ÚRS*koeficient m  92,460  163,19

 NP 63232529 ÚRS*koeficient Dlaždice z taveného čediče průmyslové soklový pásek jemný rastr 90x125x22x250mm ks  369,840  64,20

 NP 771591116 ÚRS*koeficient Spárování epoxidem m  77,58
 NP 998771203 ÚRS*koeficient Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24m %  9,26

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Epoxidová spárovací hmota dlažby pod technologií pivovaru 1.PP západního křídla. V 
návaznosti na standardy pro provádění spárování dlažeb pro prostory pivovarských 
technologií vyvstal v průběhu stavby požadavek na nutnost provedení spárování dlažeb 
epoxidovou spárovací hmotou.

Množství 
celkem

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm - včetně 
řezání, tmelení, spárování

 234 791,52 

 2 400,00  722 436,00 
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm - včetně 
řezání, tmelení, spárování

 124 876,93 

 2 400,00  384 237,60 

-1 466 342,05

Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče lepených, flexibilním lepidlem vel. 
250x250mm, hladkých tl. přes 25 do 30mm

 190 991,26 

 1 040,65  166 077,78 
 4 327,888  238 506,10 

 17 005,14 
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 
150 do 200mm - čedič

 15 088,55 

 23 743,73 

 1 276,720  99 048,96 
 7 504,615  69 492,73 

819 954,24

-646 388 Kč
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