
      SD/00105/2019/1    
     

            D o d a t e k   č.  1 
                     
ke smlouvě o dílo ze dne 13.2.2019 , dodávka vnitřního vybavení interiéru  
„ Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice – 
vnitřní vybavení (interiér)“  
 
 
I.  Smluvní strany 
 
Objednatel:    MĚSTO TÁBOR 
                       Žižkovo nám. čp. 2 
                       390 01 Tábor 
                       Zastoupeno: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
                       IČO: 00253014 
               DIČ: CZ00253014  
 
na straně jedné (dále jen objednatel)  
 
a 
 
Zhotovitel:      Bláha ús, s.r.o. 
                        Vraný 119 
                        273 73 Vraný 
      Zastoupena: xxx. xxxxxxx xxxxxx 
                        IČO: 27940195 
                        DIČ: CZ27940195 
 
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
 
 

2.  Počet vyhotovení dodatku 
 
      Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá ze 
smluvních stran 1 stejnopis. 
 
 
3. Předmět dodatku 
 
       Výše uvedená smlouva se mění a doplňuje takto: 
 
 



 
 
II.   PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO). 
 
           Specifikace dodávky se rozšiřuje takto:  
 
Demontáž vitríny položka rozpočtu číslo 20 včetně naložení a dovozu do 
Vraného, úprava vrchního a spodního rámu včetně lakování. Úprava dna a vrchu 
vitríny (lamino), výroba 2 ks skel a eloxovaných profilů, odvoz do Tábora a 
opětovnou montáž. Důvodem této úpravy je potřeba zajistit větší a bezpečnější 
průchozí prostor kolem vitríny pro návštěvníky expozice.  
       
                                                                                                                     --------- 
                                                                      Cena celkem bez DPH:  48.600,- Kč  
 
            
            
V.   CENA 
 

Změna v celkové ceně díla po započtení dodatku č. 1: 
 
           Celková cena díla byla dohodnuta na 5 230 980,-Kč + 21% DPH, tj. 
           6 329 485,80,-Kč včetně DPH.         
      
       
            
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
Příloha: změnový list a rozpočet změny 
 
 
 
V Táboře dne: 21.11.2019             Ve Vraném dne: 20.11.2019 
 
 
  
Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:                   
 
 
 
 
 
 



Změnový list č.: 1 
 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice – 
vnitřní vybavení (interiér) 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p.2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: xxxxx xx, x.x.x., xxxxx xx, xxx xx xxxxx  
 
Číslo SOD objednatele : ASD/00105/2019        / zhotovitele :  
   
Projektant: xxx.xxxx. xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,xxxxxxxxx xxx, xxx xx 
xxxxx 
 
Stavební objekt/část stavby: Vnitřní vybavení (interiér) 
 
Technický popis změny stavby: 
Jedna část  interiéru – vitríny bylo nutno zmenšit tak, aby zde byla zajištěna možnost 
průchodu návštěvníků . Zmenšení se realizuje z bezpečnostních důvodů , realizace 
vnitřního vybavení zůstává stejná. 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:        - ….. Kč bez DPH 
                                vícepráce:                         +   48.600,- Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:           +   48.600,- Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: nemá  
 
Přílohy:    Položkový rozpočet změny    
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):  
xxx.xxxxx xxxxxx 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xx.xxxx. xxxxx xxx 
 
Dozor investora:  
(datum, razítko, podpis): 
xxx.xxxxxx xxxxxxxx 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 



Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



Položkový rozpočet na vícepráce na akci Bechyňská brána
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

1 Demontáž vitríny včetně naložení a odvoz do Vraného ks 1 8850 8850
2 Úprava kovových rámů horní, dolní včetně nového laku ks 2 6325 12650
3 Úprava dna a vrchu vitríny (lamino) ks 2 3240 6480
4 Výroba 2 sk skel a eloxovaných profilů ks 2 5160 10320
5 Odvoz do Tábora, přestěhování a opětovná montáž ks 1 10300 10300

Cena celkem bez DPH 48600
Základní DPH 21% 10206
Cena celkem včetně DPH 58806


