Smlouva o dílo

ČESKÉ BUDĚJOVICE, LIDICKÁ TŘÍDA

(L.M. PAŘÍZKA –ERBENOVA) STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen OZ)
číslo smlouvy objednatele:  
1.
Smluvní strany

1.1.
Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola

sídlo:


Nová 5, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Bc. Vítězslav Ilko – ředitel školy

IČ:



04677722
DIČ:



CZ04677722
bankovní spojení:
Česká Spořitelna a.s.
č. účtu.:


4210819389/0800
kontakt:


Vítězslav Ilko – XXXXXXXXX

1.2.
Zhotovitel

JSP Group, s.r.o.

sídlo: 


U Hvízdala 1809/4a, 370 11 České Budějovice

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou 19959, vložka C 


IČ:



28141172

DIČ:


CZ28141172

zastoupen: 
              Petrem Štěpánkem – jednatelem společnosti

kontaktní údaje:
tel: XXXXXXXXXX











e-mail: info@levnejsistavba.cz

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. – pobočka České Budějovice

číslo účtu:

107-7162750287/0100
Preambule

2.
Všeobecné smluvní podmínky

2.1.
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. 

2.2.
Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky. 
3.
Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v této smlouvě a podle výkazu výměr, dle platných technických norem pro výstavbu, zavazuje k provedení Díla označeného jako „Nový vjezd do areálu školy“ (dále jen Dílo) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
3.2. Součástí provedení Díla je/jsou

3.2.1.
provedení fotodokumentace z průběhu provádění Díla 

3.2.2.
dodání veškerých materiálů a prací Díla dle specifikace, 
3.2.3.
dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění; 

3.2.4.

likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
3.3.
Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka nebo statutárním zástupcem objednatele. 
3.4.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů. 
4.
Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1.
Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla:
do 15 dnů ode dne účinnosti






smlouvy 
4.1.2.
Předpokládaný termín zahájení Díla:
28.10.2019
4.1.3.
Předpokládaný termín ukončení všech prací, včetně vyklizení staveniště a provedení předání a převzetí Díla:
30.11.2019

 
4.2.
Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
4.3.
Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.  

4.4.
V případě, že ve lhůtě uvedené 


4.4.1.
v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta
4.5.   V případě nepříznivých klimatických podmínek, se o tyto dny prodlužuje doba realizace. O této skutečnosti bude vždy uveden záznam v stavebním deníku podepsán oběma smluvními stranami

5. Cenové podmínky

5.1. 
Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:

116.830,- Kč bez DPH (slovy: Stošestnácttisícosmsettřicetkorunčeských)
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. 
Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a pouze za dodržení podmínek ustanovení § 222 odst. 4 případně 5, 6, nebo 7 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Zhotovitel však bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona. 
6. Platební podmínky

6.1.
Objednatel neposkytuje zálohy.

6.3.
Fakturace bude provedena měsíčně dle skutečně provedených prací a to formou faktury (daňového dokladu). 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4.
Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 14-ti kalendářních dní, ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. 107-7162750287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
7.
Staveniště

7.1. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a  požadavky objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků smluvních dokumentů a právních předpisů) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech. 

8. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník
8.1.
Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla. 

8.2.
Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z.č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141 b zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.). 

8.3.
Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Štěpánek, tel.: XXXXXXXXX.
9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1.
Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen technický dozor stavebníka). Dojde ‑ li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2.
Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

10.
Předání a převzetí Díla
10.1.
Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede

10.1.1.
soupis všech předaných dokladů
10.1.2.
soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s



jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 



způsobem neomezují

10.1.3. 
lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů, 

10.1.4.
soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení

10.2.
Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. 
11. Kvalita Díla, Záruka a Sankční ujednání
11.1.
Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2.
Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 24 měsíců. Záruční doba na dodávky zařízení odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobci, nesmí však být kratší než 12 měsíců.
11.3.
Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků. 

11.4.
Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na email zhotovitele uvedený v bodě 1.2. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu. 

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v  4.1.3. této smlouvy, je povinen   zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

11.6.
V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

11.7.
Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele

11.8.
Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.
12.
Závěrečná ustanovení

12.1.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu. 

12.2.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a trvá až do provedení celkového finančního vyúčtování za provedení díla dle této Smlouvy. 
12.3.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných změn závazů a za splnění podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

12.4.
Nedílnou součástí této smlouvy je  


Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele 

Za objednatele:




Za zhotovitele:

V ……………………….., dne ………………


V Českých Budějovicích, dne ……………….
…………………………………………....................


................………………………………………………



Ing. Bc Vítězslav Ilko





Petr Štěpánek 


Ředitel školy






jednatel společnosti
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