SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: ~ ......coeiiiieiiinn.
Cislo smlouvy zhotovitele: ...,

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625
DIC: CZ25205625
se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: I ocncrilnim feditelem
zastupce povereny jednanim ve vécech
a) smluvnich: I
b) technickych: |
2. Zhotovitel: DYBS Plzen, s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 6205

ICO: 62621033

DIC: CZ 62621033

se sidlem: Prvomdjova 514/39, Kiimice, 322 00 Plzen
zastoupeny: Dobroslavem Bofikem, jednatelem spole¢nosti

zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich: I cdnatel spolecnosti
b) technickych: 1

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Cléanek II.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je ,,Rekonstrukce vodovodu, Plzen, Kopeckého a
Safarikovy sady*.
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Pifedmétem stavby je rekonstrukce jiz nevyhovujicich vodovodnich fadt v Kopeckého a v
Safafikovych sadech, véetné vymény vodovodnich piipojek pod vefejnymi pozemky.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

. Mistem plnéni dila jsou pozemky:

katastralnich uzemi Plzen 721981
parc. &.: 5274/1, 5277/1, 5277/17, 5271/23, 5277/9.

. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je bliZze uréena v projektové dokumentaci.
. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych poZadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky uvedenych
ve viech ¢astech zaddvaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 4. 11. 2019,

c¢) Dle projektové dokumentace vypracované zpracovatelem projektu: JS PROJEKT s.r.o0.,
Ruska 16, 326 00 Plzen, ICO: 26378817, v¢. akceptovani pozadavki uvedenych ve
stanoviscich a vyjadrenich dotéenych subjektt.

d) Dle vyjadieni Odboru rozvoje a planovani Magistratu mésta Plzné, SZ
MMP/266344/18 ze dne 25. 2. 2019.

e) dle dalSich podminek dotéenych orgdnii a organizaci, zejména dle ,.Dohody o
technickych podminkach™ s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen vramci predmétu
plnéni zajistit, a to na zékladé plné moci, ktera mu bude po podpisu smlouvy predana,

f) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.
. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci.

. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélku pievzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, dopliikiim nebo rozsiteni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliika
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci t€chto zmeén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zapisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo

zmeény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
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Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavatel jesté pfed uzavienim smluvnich vztahl s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vylougit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z ptedchozich staveb 3patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od
smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porudenim t&chto predpist vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, ptipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
ptipadné dotcené tieti osoby.

Prace, které jiz v prub&hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli 3$koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pifiméfené 1hit¢ stanovené objednatelem opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek I11.
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zah4jit realizaci dila v mezidobi od 11/2019 nejpozdéji vSak do
31. 3. 2020, a to v navaznosti na vhodné klimatické podminky.

2. Zhotovitel se zavazuje dilo ¥adné& a v&as provést, a to tak, ze dokon¢i a preda objednateli
predmét dila (v&etné pfedani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji
do 31. 8. 2020.

3. Za prodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi I, z
dohodnuté ceny dle €lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.
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4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyictovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnt od jejiho doru¢eni. Objednatel je opravnén provést
zapocCet vyucétované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v Clanku II. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 10.266.790,19 K¢

. K cené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich pfedpist.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za
spInéni podminek uvedenych v ¢lanku 1. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vy3si ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocéteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pistupnych pozemki - ,.zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo udaje, jez musi obsahovat
danovy doklad, oznaCeni banky a ¢islo u¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V ptipadg, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni danové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto predpisi plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyactovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni dafiové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznalit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti dafiového dokladu ¢&i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhiita splatnosti po¢ina plynout po doru¢eni opravené faktury.
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4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostaveénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po piedani a pievzeti
dila bez vad a nedodélku.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze za veskeré prace provedené za obdobi od 11/2019 do 31. 1.
2020, je opravnén vystavit fakturu nejdfive v mésici timoru 2020. Dfivéjsi fakturace téchto
praci bude posouzena jako fakturace neopravnéna a faktura bude vracena zhotoviteli. Za
prace provedené v obdobi od 11/2019 do 31. 1. 2020 zhotovitel pfeda nejpozdéji patého
dne mésice tinora 2020 objednateli soupis doposud provedenych praci. Technicky dozor
stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych praci do tfech pracovnich dni.
Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika zhotoviteli pfedany soupis doposud
provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni faktury na
prvni dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu nejpozdéji
do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplsobem vySe uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem.

6. Pravo na thradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo zhotovitelem provedeno v
pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou pfi pfedani dila zjistény vady
dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, mize byt celkova smluvni
pokuta za toto prodleni zapoétena vii¢i pozastavené ¢asti smluvni ceny formou samostatné
faktury.

7. Zhotovitel pied4 nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokondenosti dosazené k poslednimu dni pfedchézejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dnii. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zarovef potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil&i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozd&ji do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zpisobem vyse uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢tho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjist'ovaného mésice. Timto ustanovenim neni dotCena
povinnost zhotovitele dle. ¢l. V. odst. 5 této smlouvy fakturovat veskeré provedené préace
za obdobi od 11/2019 do 31. 1. 2020 nejdfive v mésici unoru 2020. Zpusob fakturace
stanoveny v &l. V. odst. 7 této smlouvy se tedy uZije pouze na prace vykonané od 1. 2.
2020.

8. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdé&ji do 30 dni po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dni po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povaZzovdn den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento pitkaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

9. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidli a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespofi zapisem ve stavebnim

str.5z 14



deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

10.  Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze
Cisla bankovnich Gétd, ktera jsou spraveem dané zvefejnéna zpusobem umoziujicim
dalkovy piistup (§ 98 pism. d) zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfridané hodnoty).
V piipadé, ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény tcet, bude takovyto
daniovy doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zakladé tohoto
danového dokladu.

11.  V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravecem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoziujicim déalkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), mé objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskutelfované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona €. 235/2004 Sb.

Clanek VL
STAVENISTE

1. Objednatel preda zhotoviteli staveni$té zapisem nejpozdéji do dvaceti dnli od u¢innosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pfed zahdjenim stavby zajisti veskeré poZadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soutasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonéeni dil&i
Casti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veSkerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych vrednich zkouskdch
potiebnych k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
souddsti, vcetné podrobnych technickych zaznami o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldSeni o shodé na vSechny pouZité materialy a zaFizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky,

e provést zaskoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;
geometrické zaméreni dokoncené stavby,
geometricky pldn v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovadn)
v 7 vyhotovenich;,
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® dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢ 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

e prubéznou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vcetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat édasti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel pfeda objednateli po
piedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
udelem je zhotovitel povinen predloZit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostatenym Casovym piedstihem, nejpozdéji CEtyfi pracovni dny pred
planovanym terminem pfedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a pievzeti staveni$té bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrZovéni ptedpisii o bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfi praci viech osob
v prostoru staveni$té (zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami),
hygienickych predpisii, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstraniovat odpady a ne&istoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohrozovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke zne¢istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v diisledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finanéni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfisluSny spravni
organ v&as a zadost dolozi pfisluSnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicendklady z
divodii nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organi statni spravy a rovnéZ uhradi naklady vzniklé nedodrZzenim obvodu
stavenisté z davodi leZicich vyhradné na stran€ zhotovitele.
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Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

. O prubéhu praci na stavbe, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zah4jeni
stavebnich praci a zapisuje vsechny skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dalsich platnych pravnich pfedpist.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfenda osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):

. Denik se sklada z Givodnich listi, dennich zaznam a ptiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- z&kladnf list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projekti, zhotovitele dila a zmény téchto tdaji, véetné podpisovych vzori
osob, opravnénych k provadéni zapisi,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv v¢etné dodatki a zmén,

- seznam dokladi a tfednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnka,

- prehled provedenych zkousek viech druht.

. Denni zaznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poétu pripisi.
Perforované listy se €isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o izemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamt oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pifipadé ztrity nebo znifeni originalu. Prvni prapis je pro potfebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

. Do stavebniho deniku muZze provadét zapisy kromé& stavbyvedouciho a jeho zastupce

technicky dozor investora, zmocnéni zéstupci objednatele, zhotovitele a pfisluiné organy
statni spravy.
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10.

11.

12.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnti, jinak se ma za to, Ze se znénim zipisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénych
zhotovitelem nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnu.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplika a zmén smlouvy.

Original stavebniho deniku pteda zhotovitel objednateli k investorskému pfevzeti stavby.

. Kontaktni osoby objednatele pro pfipad havarie na vodovodnim fadu:

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

. Objednatel je opravnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné

prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organu statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v priubeéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s

podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, Ulastni se piedani stavenite,
schvaluje zmény a dopliky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji naklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje v&cnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na staveniité. Ugastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkii a vyklizeni stavenisté.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila

muze byt pro objednatele diivodem k pieruseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pripadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k pferuSeni

prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpe&nost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. V pfipad€, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv

prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
muze byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zédpis bude objednatelem
podepsan. V piipadé€, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
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shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, ktera porusenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodatecné umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clének IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel pfebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicii od dokonceného piedani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé¢ je povinen zhotovitel odstranit do 15 dni, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad teti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dnti od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, ze za vady neodpovida, budou mu vynalozené néklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zpisobené vadou vyrobku dle zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii prejimce dila
b) pozdé&ji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zaruéni doby

. Pievzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodate¢né a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miiZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zpisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nédhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 5 pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhlitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, md se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfiCemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhity se povazuje za v¢as uplatnénou.

. 'V ptipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou

opravu objednateli predat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.
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Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z diivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né piiméfené lhuté, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chcee-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li n&kterd ze stran od této smlouvy na zakladé¢ ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.diléimu pfedani dila® a objednatel je povinen do 15 dni
od obdrZeni vyzvani zahajit dil¢i prejimaci Fizeni,

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré néklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélk.

. Objednatel splni sviij zdvazek pievzit dilo zapisem o pievzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni piejimaciho Fizeni.
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3. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
piipadé se dilo povazuje za nepiedané.

4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k ¢asti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢&asti dila, a to bez ohledu na to,
ze dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V piipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k ur€ité Casti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na pifechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpeti $kody na provadéném dile a nebezpeci zniCeni stavby az do okamziku pievzeti
dila (podpisem zapisu o pfedani dila). V pfipadé vzniku poSkozeni provadéncho dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyteéného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeti skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem predani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o piedani dila.

5. Nedokonéené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V piipadé pozadavku objednatele na pfedasné uzivani stavby, pfipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnu
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

8. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi piejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukoneno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

9. Zhotovitel piedlozi technickému dozoru minimalné Ctyfi pracovni dny pfed zahdjenim
piejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:
- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,
- stavebni denik,
- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,
- osvé&d&eni o zkouskach pouzitych materiali, zaruéni listy, atesty, méfeni,
- dal3i podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objekti.

10. Soucasn& s predanim a pfevzetim dila je zhotovitel povinen ptedat objednateli veSkerou
dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

11. O ptevzeti dila nebo jeho &asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

~ piejim4, obsahuje zépis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.
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13.

. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této

smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a véas a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdé&ji do 15 pracovnich dni po terminu uspéSného pfedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen staveni§té zcela vyklidit a uvést do pavodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organi.

Clanek XI1I.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1

Smlouva véetné jejich zmén (dodatki) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné prijeti) a vzdjemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti

dnem uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran. Névrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatki, je
opravnéna navrhnout a pfedlozit kterdkoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
piipadné skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této

smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé stran¢ v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tfech (3)

vyhotovenich, z nichz dva (2) nélezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

. Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji

shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru

smluv, podléhd uvetejnéni prosttednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.
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Prilohy:

Piiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spolecnosti Vodarna Plzen a.s.

Piiloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na ptedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: 21 -11- 2019 V Plzni dne: /7.

DYBS Plzen, s.r.o.

VODARNA PLZEN a.s.
I I

generdalni feditel jednatel spole¢nosti
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Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pfevzaly staveni$té /pracovisté za ticelem realizovéni

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného ditvodu (napt.exkurze, kontrolni ¢innost orgdnti statni

spravy, prohlidky v rdmci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokynt je poskytnout t€émto osobam dostatecné informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznacovany jako ,.zhotovitel®.

D

2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpe¢nosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né& na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Zze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZzovat viechny pravni i ostatni
piedpisy k zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (= piedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pievzaté pracovisté (stavenisté) v souladu s ustanovenim zidkona &.309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpis a NV £.591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotoviteli na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzdjemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zékoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, ze dohoda je platnd po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
predani staveniité zpét spoletnosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliiuje-li pfedmét dila naleZzitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmeétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) t&chto pokynt s polu s dal3imi, legislativné stanovenymi, prebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdéjdich predpisii, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouZivané technické vybaveni bude schopné bezpeéného provozu a bude odpovidat
poZzadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném zné&ni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zpisobilymi. Zdravotni zpisobilost a doklady o kvalifikaénich predpokladech, pfipadné o odborné
zpisobilosti, je zhotovitel povinen dolozZit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovidd za dodrzovéni zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostfedky soucasti pfedaného pracovist&. Zhotovitel dale odpovida za protipozarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na prevzatém pracovisti pofadek a ¢istotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy (raz zaméstnanci zhotovitele, ke kterému dojde na piedaném stavenidti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spole¢nosti a spolupracovat pfi 3etfeni

okolnosti vzniku trazu.
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Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi _pohvbu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni znaceni v objektech a aredlech spole¢nosti
VODARNA PLZEN a.s.

14) Svafetské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpetim a nebezpe¢im vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zéklad& pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spole¢nosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich pfedpisi. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancii) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozirmi dohled je vykonavéan
v priibéhu svafovéani nepretrzité. PFi pferudeni svafovani nebo po jeho skoneni se pozimni dohled vykoniva
v intervalech stanovenych zvladtnimi pozarn& bezpe¢nostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovini.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skonéeni svafovani je 8 hodin.

15) Pii pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrZi je nutno dbét zvySené opatrnosti a nevyZzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach pripadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpeinych plyni. Zhotovitel je povinen pred vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyni.

17) Na pracoviité spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano vnaSet a pouzivat soukromé elektrické spotfebice
(radiopfijimace, vafice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouZivat na pracovitich
technicka a technologickd zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zéstupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umoZni zhotoviteli pouZit n&které ze zafizeni v¢.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pri zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v¢. elektrickych (napf. poskozeni prodluzovani $iiry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spolecnosti VODARNA
PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace pfedmé&tu smlouvy ponechavat zadné pfistroje, stroje popf. néstroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpe¢nost zamé&stnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakézano pozivat alkoholické népoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek na pracoviité vstupovat.

23) Ve viech objektech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spoletnosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pristroji (pFipadn& hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potieby opravnén pouZzit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachovd smérice) pro pfipad vzniku poZaru ¢i jiné mimofadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovéany, ¢imz je zajiSt€na jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. jsou znalené a je numo zachovévat jejich
prichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a &itelné oznacené.




28) Plynové hospodaistvi provozu COV PM, Jate&ni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpedim vybuchu (plynové hospodafstvi). Pfi praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotfebi

dbét zvyseného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohen, jiskfivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel préce zah4ji aZ na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.

29) Bezpetnostni pokyny pro pfipad, ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predani staveniité kontatkni osobou spolegnosti VODARNA PLZEN a.s.

30) PFi pii jizdé v arealech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zésady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekratovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakdzanych prostor (ozna¢eno zdkazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakazan™) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o pfedani
staveniste®).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznacenych nebo
zastupcem spoletnosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohrozena
bezpeénost a plynulost dalsiho provozu v areédlu

33) Pe&si chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) Pti pohybu v objektech spolenosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakdzano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynt osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 1422017 zpracovala: I
OZO ROVS/3370/PRE/20143
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Vodarna g@jﬁ:

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIiZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spole¢nost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodariské infrastruktury
v Plzefiském kraji. Pro nade zakazniky pfedevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadeéni a Cisténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smiuv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba

Zavedeny a radné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z poZzadavkl zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V sou¢asné dobé& mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN I1SO 9001)
o -ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
o zajiSténi bezpectnosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnancl (CSN OHSAS 18001)
hospodafeni s energiemi (CSN EN ISO 50001)
systém fizeni bezpeénosti informaci (CSN 1SO/ IEC 27001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a poZadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zptisobilost nasich zaméstnanci pro
dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéne prace.

POLITIKA SPOLECNOST! V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spolecnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky duraz
na ochranu zdravi zaméstnancu a jejich bezpe¢nosti pfi praci, vytvareni bezpeéného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich trazl. Kazdoroéné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNI PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlive sloZzky Zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v dusledku naseho plisobeni. Technickéa zafizeni provozujeme tak, abychom uéinné vyuzivali vSechny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou naro€nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Gsporu vyuzivanych energii.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI RiZENIi BEZPECNOSTI INFORMACI
Bezpeénost informaci ve viech formach je v souéasné dobé dalsi klicovou oblasti, na kterou se v ramci
posileni divéryhodnosti nasi spolecnosti zaméfujeme. Nasim poslanim je udrZovat vysokou uroven
zajisténi bezpecnosti informaci spocivajici v zajisténi jejich dostupnosti, zamezeni jejich neZadouci
modifikaci, zneuZiti nebo ztraté. Ve v souladu s platnou legislativou.

V Plzni 1.8.2019




