Ve Svitavách dne 20. listopadu 2019
AVJ-STAVBY s.r.o. 

IČO: 03199339
jednatel

Ing. Andrej Peňák
Lanškrounská 404/36, 568 02  Svitavy
Dodatek č. 1 k objednávce ze dne 1.7.2019 

Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na vhodnost dostatečného utužení provedených odkopávek podél vodojemu na změně termínu opravy. V příznivém klimatickém období roku 2020 budou provedeny zbývající práce na opravě vodojemu Kamenná Horka - horní, tj. nátěr fasády a palubek a zbudování okapových chodníků.

Nový termín plnění je stanoven do 15.6.2020.
Postup prací bude i nadále koordinován s provozovatelem vodovodu, společností Vodárenská Svitavy s.r.o. a technickým dozorem, Ing. Lubomírem Bačovským.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku

Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 1 k objednávce ze dne 1.7.2019:
· AVJ-STAVBY s.r.o., IČO: 03199339, Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
· podpis, datum:
5

