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Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO 
Evid. č.  SD/2019/0100 

Objednatel	Dodavatel
Statutární město Jablonec nad Nisou	Atelier 4, s.r.o.
Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec nad Nisou	Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
	IČ: 00262340				IČ:46710141
	DIČ:CZ00262340				DIČ:   CZ467101412
Číslo účtu: 121451/0100	číslo účtu: 6968733/0300     
Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	Bankovní ústav:  ČSOB Jablonec n.N.  
kontaktní osoba:  Bencová Zuzana 	kontaktní osoba:  Ing. Jiří Šmíd
tel.: 483 357 282	tel.: 483 311 561 
e-mail:bencova@mestojablonec.cz	e-mail:   info@atelier4.cz 
	
I.
Předmět dodatku smlouvy

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. SD/2019/0100 na  akci: „Kokonín č. katastru 667 960 - Studie odkanalizování a zásobení pitnou vodou“.
Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je znemožnění přístupu k podkladům o existenci a stavu kanalizačních přípojek ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.  s ohledem na GDPR.  Bude nahrazeno odborným odhadem.
Dále byl generel zásobení pitnou vodou zpřístupněn ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.  až 3.10.2019. 
Z důvodu prodlev na straně Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. požádal dodavatel o prodloužené termínu dodání studie.
II.
Termín plnění/dodání

Původní text: 	Do 6ti měsíců od objednání.

Se nahrazuje:	16.12.2019

III.
Závěrečná ustanovení

 Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.









V Jablonci nad Nisou dne: 21.11.2019                                                V Jablonci nad Nisou  dne:   
			

	

…………………………….…                                              ………………………………
 Ing. Otakar Kypta						Ing. Jiří Šmíd
vedoucí odboru územního					     jednatel
 a hospodářského rozvoje   







………………………………..
Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby,                                                                                                                          
za věcnou správnost   
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