
DODATEK č. 10-2017-504204/4
č.j. SPU 410106/2019 
ke smlouvě o dílo č. 10-2017-504204 ze dne 24.1.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Studánka u Tachova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Iveta Matoušová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Lubomírem Pekarským 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
IČ/DIČ: 26349469/CZ2634969

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.9.2019 č.j. SPU 399397/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ), z důvodu změny výměry řešeného území a nutnosti vypracování nové dokumentace soupisu nároků k vystavení na obecním úřadě. Dále se po změně obvodu PÚ upravuje rozsah pozemkové úpravy uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace, etapa 3.5., dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, etapa 3.6. Mapové dílo se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
	 ks
	0
	1

	3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	310
	306

	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	310
	306

	3.6. Mapové dílo
	ha
	310
	306



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceprací a méněprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.4.5.
	0,00
	39 168,00

	3.5.1.
	294 500,00
	290 700,00

	3.5.2.
	248 000,00
	244 800,00

	3.6.
	99 200,00
	97 920,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Studánka u Tachova takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	35 
	1 600
	56 000
	30.11.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	310
	800
	248 000
	30.11.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	0
	0
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	711
	70
	49 770
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	0
	0
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	197
	2 100
	413 700
	30.4.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření
	100 bm
	14
	4286
	60 004
	31.10.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	310
	320
	 99 200
	30.4.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	310
	320
	99 200
	30.4.2018

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace
	ks
	1
	39 168
	39 168
	30.12.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 065 042
	30.12.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	306
	950
	290 700
	31.3.2020

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	30
	660
	19 800
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	20
	1 000
	20 000
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	306
	800
	244 800
	31.08.2020

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	615 300
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	306
	320
	97 920
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	97 920
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	150
	600
	90 000
	nejpozději do
 30.9. roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	90 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 025 8740,00 
	1 065 042,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	622 300,00
	615 300,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	99 200,00
	97 920,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	90 000,00
	90 000,00

	Celková Cena bez DPH
	1 837 374,00
	1 868 262,00

	DPH v Kč
	   385 849,00
	   392 335,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	2 223 223,00
	2 260 597,00




[bookmark: _Hlk21531187]
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 19. 11. 2019					V Plzni dne 19. 11. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubomír Pekarský        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
 Státní pozemkový úřad					
	
1



4
          
